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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Dentro de las expectativas de crecimiento de ciudad y la visión de la actual 
administración, la cual ha entregado la responsabilidad a la AGENCIA DISTRITAL 
DE INFRAESTRUCTURA -ADI, los distintos planes y programas que viene 
desarrollando, todos enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019; 
el cual propende generar satisfacción en la comunidad Barranquillera a través de 
políticas incluyentes, que buscan crear canales de participación de los cuales venían 
demandando el fomento de espacios destinados al encuentro ciudadano, la 
formación, interacción, el intercambio educativo y recreativo, como el medio propicio 
para contar con una ciudad productiva, competitiva y moderna; todo dentro del marco 
del desarrollo que vive la ciudad. Esto ha permitido el generar y formular planes y 
proyectos en materia de Infraestructura Pública, los cuales se están ejecutando de 
acuerdo con parámetros específicos, generando condiciones ambientales en la 
ciudad y en la calidad de vida de los Barranquilleros. 

En cumplimiento de los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019, en 
el Capítulo III EJE CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE, se establece el 
mejoramiento del indicador cuantitativo y la cualificación del espacio público en 
Parques, el cual busca establecer una red de conexiones (corredores verdes), 
haciendo de sus alrededores ambientes adecuados y con alto aporte ambiental y 

cual incorpora nuevas áreas de recreación con espacios accesibles, con identidad y 
mobiliarios que permitan mejorar la seguridad y embellecimiento de ciudad. 

rización y el 
embellecimiento urbano, con la siembra de 250.000 árboles que embellecerán los 
espacios seleccionados y garantizarán el mejoramiento ambiental y urbano de los 
entornos.  

De igual modo la entidad se acoge a la política ADAPTÁNDONOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO, fortaleciendo así el programa 
BARRANQUILLA SIN ARROYOS, el cual viene haciendo las recuperaciones de los 
componentes del sistema hídrico mediante la planeación de proyectos hidráulicos 
(Intervenciones a canales pluviales, vías canales, caños y cuencas hídricas), 
diseñando planes para su mantenimiento y limpieza, canalización y revestimiento; 
contribuyendo con el desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  

ADI, garantiza la identificación de los tramos de la malla vial de mayor impacto, que 
requieren ser intervenidos con el fin de solucionar la problemática de movilidad de la 
ciudad, mejorando el pavimento, reconstruyendo andenes, desarrollando 
arborización, instalación de mobiliarios y zonas de interacción digital y modernización 
del alumbrado público.   
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Siendo así, la AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI, A su vez, suma 
los esfuerzos de todos sus colaboradores para garantizar una gestión integral que 
lleven a la entidad a cumplir las expectativas de la comunidad, esto basado en los 
evidentes avances en las áreas: calidad y el mantenimiento y mejora sistema de 
gestión de la calidad, gestión documental y la implementación del programa de 
gestión documental, la adquisición de bienes y servicios que garantiza la publicidad 
y transparencia, la formación del saber hacer y la capacitación constante y 
actualizada de la totalidad de sus colaboradores y la garantía de la seguridad y la 
salud en trabajo por medio de la implementación de la normatividad vigente y 
encaminados a la resolución y satisfacción de dichas necesidades, haciendo de 
Barranquilla una verdadera Capital de Vida. 
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ANTECEDENTES 

La Agencia Distrital de Infraestructura -ADI, es una entidad de derecho público, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y tiene por objeto 
la estructuración, contratación, administración y evaluación de las obras de 
infraestructura pública de los proyectos estratégicos que determine el Distrito y la 
preservación, conservación, protección, mejoramiento y recuperación ambiental de 
los recursos hídricos, parques, espacios públicos y jardines, de conformidad con el 
plan de desarrollo de la ciudad. De igual forma se encarga de la planeación, 
estructuración y ejecución de los proyectos de transformación y desarrollo 
urbanístico del Distrito. 
 
En concordancia con lo anterior, la Agencia Distrital de Infraestructura -ADI, tiene 
para el cumplimiento de sus objetos misionales las siguientes funciones: 
 
En materia de Parques, Plazas Públicas y Zonas Verdes: Realizar procesos de 
diseño, formulación, contratación, control y seguimiento a la ejecución de los planes, 
programas y proyectos de obras de infraestructura para la preservación, 
conservación, protección, mejoramiento y recuperación ambiental de los parques 
públicos, bulev  
 
En materia de Protección y Aprovechamiento de Recursos Hídricos: Realizar 
procesos de diseño, formulación, contratación, control y seguimiento a la ejecución 
de planes, programas y proyectos de obras de infraestructura para la preservación, 
conservación, protección, mejoramiento y recuperación ambiental de los recursos 

 
 
En materia de Infraestructura Pública: Ejecutar los planes, programas y proyectos 
formulados por la Secretaria de Obras Públicas Distrital, para la construcción y 
optimización de la infraestructura vial en  
 
En pro de desarrollar de la mejor manera los procesos misionales de la entidad y las 
obligaciones y actividades que de ellos se deslinden, la Gerencia de la Agencia 
Distrital de Infraestructura ADI, podrá planificar, dirigir, coordinar la ejecución de los 
procesos de contratación misionales y de funcionamiento de la entidad, así como los 
proyectos de actos administrativos relacionados con dichos procesos, en los casos 
que se requiera. 

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Barranquilla ha tenido una transformación positiva en la última década y con esa 
base trabajaremos para mejorar y fortalecer los aspectos que impactan el día a día 
de los barranquilleros. Sin duda, la pandemia mundial a causa del COVID-19; genera 
una nueva ruta que estratégicamente demanda activar protocolos para interactuar 
en comunidad. 

En ese sentido, nos hemos ajustado a un nuevo plan de ruta junto al Plan de 
Desarrollo Distrital para impulsar el crecimiento de la entidad y de la ciudad mediante 
la activación de nuestro aparato productivo, y que toda vez que son deberes de los 
entes territoriales el servir a la comunidad, promover la prosperidad en general, 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, facilitar la 
participación de todos los miembros de las comunidades en los asuntos que le 
competen, siendo estos de carácter económico, político, administrativo y cultural. 
Además de mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y 
asegurar la vigencia de un orden justo, junto al capital humano, que representa en 
su planta de personal la cual está conformada por; quince (15) cargos, compromete 
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a todos sus funcionarios en la generación de sinergias con experiencia y 
conocimiento en el entender de la entidad.  

 

 

 

Grafica 1.0. Estructura Organizacional 

2. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO 
 

En el Plan de Desarrollo  2023, el cual involucra 
también la iniciativa privada y los esfuerzos coordinados entre sectores y entidades 
en los ámbitos local, regional y nacional para fortalecer los diferentes aspectos que 
afectan la competitividad de la ciudad de Barranquilla; desde la perspectiva de ADI, 
como ente encargado de los aspectos ambientales de los recursos hídricos y los 
parques públicos de la ciudad de manera que sea delineada una estrategia de 
desarrollo productivo que considera dos dimensiones complementarias: una 
vertiente transversal, que actúa sobre las necesidades que son comunes a todas las 
localidades en un plan de mantenimientos y preservación de arroyos y parques 
públicos y una estrategia de programas de alto impacto en obras que sean 
representativas en desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico; 
ahorro, inversión y financiamiento; capital físico, capital humano; para una mejor 
ciudad y una mejor calidad de vida de la población.  

Dentro del esquema de trabajo se han definido las principales directrices, en el marco 

de planeación distrital.  
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Grafica 1.1. Pirámide general de objetivos estratégicos  

 
Para la planificación del sistema de gestión se elaboró una matriz de correlación 
entre los objetivos estratégicos y aquellos procesos requeridos para su 
cumplimiento, cronogramas de trabajo a los que se hace seguimiento para asegurar 
el cumplimiento de las actividades planeadas para implementar el sistema. Estas 
planificaciones se hacen a través de las revisiones gerenciales y otras reuniones de 
trabajo.  

 
Grafica 1.2. Interacción Plan Estratégico ADI  

 
ADI, como entidad descentralizada del orden distrital, se alinea como agente 
articulador entre los ciudadanos, el Distrito de Barranquilla y todos aquellos agentes 
relacionados o interesados en la consolidación del crecimiento de Barranquilla. Con 

considerando la formulación eficiente y técnica de las políticas, programas e 
intervenciones consignadas en este plan. Hoy tenemos muchas razones para sentir 
orgullo por Barranquilla, es decir: se puede y asegurar que: vamos por más! Estos 
son nuestros sueños colectivos como ciudad. Le hemos demostrado a Colombia y al 
mundo cómo se trabaja por la gente y cómo se cambian las realidades. 
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 
 
 
 

4. POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 

Somos una entidad de derecho público sin ánimo de lucro del orden distrital, dotado 
de personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, dedicado a diseñar 
planes, programas y proyectos para preservar, conservar, proteger, mejorar y 
recuperar ambientalmente el entorno del sistema hídrico, parques, espacio público, 
y jardines del Distrito de Barranquilla, por medio de obras de infraestructura y 
transformación urbana, comprometidos con la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de la comunidad; fomentando la participación ciudadana, contando para 
ello con un talento humano competente, un manejo financiero eficiente, haciendo uso 
responsable de los recursos naturales generando con esto desarrollo sostenible, 
comprometidos con la seguridad y salud de nuestros funcionarios y contratistas, 
mejorando continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado 
de Gestión, generando mayor rentabilidad social.  
 
LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI, se encuentra 
comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales del Sistema Integrado 
de Gestión, dirigido a nuestros grupos de interés, apropiando y fortaleciendo los 
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, así como su 
implementación y mantenimiento permanente, el cual cumple con los siguientes 
requisitos: 
 
Es adecuada a la misión de la entidad, debido a que se elaboró a partir de lo 
establecido en el Decreto Acordal 0923 de 2016. 
 
Es coherente con el Plan de Desarrollo distrital 2020-2023, los planes sectoriales, el 
MIPG y el Plan de acción de la entidad, 
 
Incluye el compromiso de cumplir y mejorar continuamente en la eficacia del Sistema 
de Gestión de la Calidad,  
 
Como también conocer las necesidades y expectativas de los ciudadanos al logro de 
los fines esenciales del estado dentro del marco legal. 

 
 

 

 

MISION

LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI, tiene la
misión de Desarrollar, planear y estructurar obras de
infraestructura pública, encaminadas a la preservación,
conservación, protección, mejoramiento y recuperación
ambiental de los recursos hídricos, parques, espacio público y
jardines del Distrito de Barranquilla

VISION

LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI. Se Consolidará
como una entidad de derecho público, reconocida por su gestión y
ejecución de los proyectos de infraestructura y transformación
urbana necesarios para preservar, conservar, proteger, mejorar y
recuperar ambientalmente el entorno del sistema hídrico, parques,
espacio público y jardines del Distrito de Barranquilla.
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5. CONTROL INTERNO 

 
La gestión que realiza la Oficina de Control Interno se enmarca según lo establecido 

normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y org  en 

en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de 
control interno de las entidades y org

r el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único 
 dentro de los siguientes 

roles 1)Liderazgo Estratégico 2)Enfoque Hacia la Prevención 3)Evaluación de la 
Gestión del Riesgo 4)Relación con Entes Externos de Control 5)Evaluación y 
Seguimiento.  
 
La Asesora de Control Interno de Gestión de la entidad lideró durante el año 2018 la 
implementación en la Entidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
brindando asesoría y asistencia técnica a los procesos para la aplicación de las 
herramientas de autodiagnósticos en cada una de las políticas establecidas y su 
respectiva comparación con los resultados del Furag II, que dieron como resultado 
el plan de implementación del MIPG.  

El Control Interno corresponde a la Séptima Dimensión de MIPG v2, y con la política 
que la integra, se logra cumplir el objetivo de este modelo de:  una cultura 
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la 
toma de decisiones  
 

 
Teniendo en cuenta las directrices de Función Pública se han efectuado avances en 
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la 
estructura del MECI fundamentada en cinco componentes: Ambiente de Control, 
Administración de riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Actividades de Monitoreo.  

6. AMBIENTE DE CONTROL  

Se ha logrado fortalecer la cultura de la integridad en funcionarios y contratistas que 
prestan sus servicios en la Agencia Distrital de Infraestructura ADI, impulsando con 
los Promotores Éticos, jornadas de sensibilización. En esta vigencia se han realizado 
la difusión de diversos mensajes alusivos a los valores éticos consagrados en 
nuestro Código de Integridad.  
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Se han realizado diversas actividades para el fomento de la cultura de autocontrol y 
autoevaluación dentro de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI, difusión de 
mensajes vía correo electrónico y realizando actividades lúdicas virtuales para 
sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del autocontrol en las 
cotidianidades de sus labores como servidores públicos.  
 

        
Durante la vigencia se efectuaron actividades lúdicas para sensibilizar a funcionarios 
y contratistas sobre la importancia de ejercer el autocontrol en el desarrollo de las 
labores como servidores públicos.    
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Constantemente la Oficina de Control Interno de Gestión de la Agencia Distrital de 
Infraestructura ADI, realiza actividades para el fortalecimiento de la gestión ética, en 
los cuales involucra a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, extendiendo 
su lúdica a los GUARDAPARQUES, VIGIAS y SUPERVISORES que día a día 
prestan sus servicios en los diferentes parques ubicados en la ciudad de 
Barranquilla.   
 
Durante esta vigencia el grupo de promotores éticos de la ADI, fortalecieron la 
Integridad desarrollando una jornada de capacitación bajo el título digo de 
Integridad Importancia e impacto en nuestra Cultur .  
 

         
 
 

          
 

      
 

Sensibilizaciones del Código de Integridad a los GUARDAPARQUES que hacen parte de 
equipo de trabajo de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI, con el fin de promover un 
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cambio de cultura en la entidad aplicando los principios y valores que integran el Código de 
Integridad. 

7. CAPACITACIONES  

    
 

TEMA 

 
PARTICIPANTES 

 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 
IMAGENES 

Trabajo en Equipo GRUPO N° 1 
GUARDAPARQUES 
 
Lugar: Parque 
SURISALCEDO 
DÍA: 

 
 

30 

 
Trabajo en Equipo GRUPO N° 2 

GUARDAPARQUES  
 
Lugar: Parque Olaya  
DÍA: 

 
 

30 

 
Código de Integridad 
Hacia un Cambio de 
Cultura. 

Funcionarios y Contratistas 
de la ADI 
 
Lugar: Plataforma TEAMS  
DÍA: 
 

             
               20 

 

 
 

Durante la vigencia la Oficina de Control Interno de Gestión realizo las siguientes 
capacitaciones: 
 

    
 

TEMA 

 
PARTICIPANTES 

 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 
IMAGENES   

Socialización del 
Procedimiento y 

Formato de Gestión 
del Cambio. 

Funcionarios y Contratistas 
de la ADI 
 
Lugar: Plataforma TEAMS  
DÍA: Mayo 14 de 2020 
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Socialización de 
Acciones, Correctivas, 

Preventivas y de 
Mejoras. 

Funcionarios y Contratistas 
de la ADI 
 
Lugar: Plataforma TEAMS  
DÍA: Agosto 10 de 2020 
 

 
 
 

23 
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Claves para 
implementar de 

manera práctica, fácil 
y con éxito el nuevo 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

MIPG 

Funcionarios y Contratistas 
de la ADI 
 
Lugar: Plataforma TEAMS  
DÍA: Septiembre 2 de 2020 
 

             
              
 
           
           34 

 

Socialización de los 
resultados del 

Formulario Único de 
Reporte de avance a 
la Gestión (FURAG) 

Funcionarios y Contratistas 
de la ADI 
 
Lugar: Plataforma TEAMS  
DÍA: Julio 3 de 2020 
 

     
         
 
 
              27 

 

           
 
           
            
          Riesgos  

 
 
Funcionarios y Contratistas 
de la ADI 
 
Lugar: Plataforma TEAMS  
DÍA: Julio 3 de 2020 
 

 
 
               
 
               5 

 
 
Los promotores éticos de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI participan 
proactivamente en las reuniones virtuales realizadas por la plataforma TEAMS. 

 

 
Desde el 23 hasta el 30 de septiembre de 2020 se celebró la semana de la Integridad, 
durante la cual se desarrollaron entre otras actividades virtuales en las que los 
funcionarios participaron de activa. Durante esta semana se desarrollaron varias 
actividades, entre las cuales mencionamos la de hacer acrósticos con la palabra 
integridad, y un juego de memoria, recordando los mensajes éticos publicados en los 
medios internos.   

La emana de la Integridad  finalizó con un evento en el cual los promotores éticos 
fueron los invitados especiales, en reconocimiento al compromiso y empeño de cada 
uno de ellos con la entidad. La clausura contó con la asistencia de un grupo de 
funcionarios de manera presencial, en CAJACOPI Prado, y otro grupo de 
compañeros que participó de manera virtual.  
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8. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIGP) AÑO 2020. 

 

1499/2017) 

 
 Control Interno de Gestión de la ADI lidero jornada de capacitación sobre el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de fortalecer las 
políticas institucionales que lideran el modelo. A esta jornada académica 
asistieron los nuevos servidores públicos que ingresaron a la entidad.  

 

                                                                                     
 
La Agencia Distrital de Infraestructura ADI, desarrolló las pautas o ruta para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la siguiente 
manera:  
 

1) Constitución de la Institucionalidad 
2) Conformación de equipo de trabajo por parte de la entidad, definiendo 

responsables para cada una de las políticas de gestión y desempeño. 
3) Aplicación de herramienta de autodiagnóstico 
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4) Definir el Plan de Acción integral para la implementación del MIPG 
5) Aprobar el Plan de Acción por parte del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 
6) Implementación del Plan de Acción de acuerdo a las actividades, fechas y 

responsables.  
7) Seguimiento al Plan de Acción.    

 
9. INSTITUCIONALIDAD  

 
Se conformaron los siguientes comités en la entidad con el fin de impartir las 
directrices y efectuar el monitoreo de las políticas del MIPG: 
 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Resolución N° 088 de 2018 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Resolución N° 089 de 2018 

Comité Distrital de Auditoria Decreto 0297 de 2018 

9.1. COMITE DISTRITAL DE AUDITORIA ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA (DECRETO 297 DE 2018). 

 
 Durante el Periodo evaluado, se llevó a cabo de forma virtual el día 

veinticuatro (24) de Julio de dos mil veinte (2020) el Comité Distrital de 
Auditorias cuyo objeto fue socializar los siguientes puntos:  

 
- Revisión de los Programas de Auditorias de los entes descentralizados.  
- Socialización de Mapas de Riesgos  

 
 Durante el Periodo evaluado, se llevó a cabo de forma virtual el día 

veinticuatro (24) de Julio de dos mil veinte (2020) el Comité Distrital de 
Auditorias cuyo objeto fue socializar los siguientes puntos:  

- Presentación pormenorizada primer semestre vigencia 2020 
- Análisis de Competitividad en el Circuito de Barranquilla 
- Resultados del FURAG y Plan de Mejora 

 
Por el cual se adiciona el capítulo 8 al título 

21 de la Parte 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias 
y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o 
auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional y Territorial"    
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9.2. COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
(RESOLUCIÓN N° 089 DE 2018) 

 
 Acta N° 001 realizada el día 27 de enero de 2020  

 
1. Socialización de Resultados Autodiagnósticos vigencia 2019   
2. Creación de los planes de Acción por Políticas MIPG 2020 

 
 Acta N° 002 realizada el día 3 de Julio del 2020 

 
1. Socialización de Resultados del índice de desempeño institucional y el 

modelo estándar de control interno MECI vigencia 2019   
 
 

9.3. COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL 
INTERNO  

(RESOLUCIÓN N° 088 DE 2018) 
 
Año 2019 
 

 Acta N° 003 realizada el día 5 de septiembre de 2019 
 

1. Socialización de Mapas de Riesgos de la Agencia Distrital de Infraestructura 
   

2. Actualización Política de Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles 
Versión4  
 

 
Año 2020 

 
 Acta Nº 001 realizada el día 16 de enero de 2020  

 
1. Aprobación del Plan Anual de Auditoria vigencia 2020 

 
 Acta Nº 002 realizada el día de enero de 2020  

 
1. Ajuste al Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, se priorizaron los temas 

críticos que respondan a las necesidades actuales (COVID -19). Las 
Auditorías Internas establecidas en el programa se desarrollaron bajo el 
esquema de auditorías remotas.  
 

El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión- (MIPG) articula el nuevo 
sistema de gestión, que integra los anteriores sistemas de gestión de calidad y de 
desarrollo administrativo con el sistema de control interno. El objetivo principal de 
esta actualización es consolidar en un solo lugar todos los elementos que se 
requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y 
transparente, y que esto a su vez se vea reflejado en su gestión y procesos.  

La Entidad en aras de contribuir a la mejora continua de sus procesos implemento el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de sus Autodiagnósticos 
en sus Dimensiones y sus Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. MIPG es 
una guía diseñada para que las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión 
para el beneficio del ciudadano y facilitar la gestión integral de las organizaciones a 
través de guías para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, impulsar 
el desarrollo de una cultura sólida y promover la participación ciudadana.  
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La Agencia Distrital de Infraestructura ADI para la vigencia 2019 arrojo como 
resultado del Índice del Desempeño Institucional por el FURAG el de 58,5 tal como 
lo muestra la imagen 1 tomada del aplicativo.  

El promedio del grupo PAR al cual pertenece la entidad es del 66,9 donde el puntaje 
mínimo fue del 45,2 y el máximo puntaje fue de 86,3. En la tabla anexo se relacionan 
las entidades del grupo par y así mismo el lugar ocupado por la AGENCIA 
DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA (ADI). 

Imagen 1 aplicativo FURAG 

 

 

Tabla anexo Comparativo Entidades Grupo par 

RESULTADOS FURAG VIGENCIA 2019 GRUPO PAR 46 TIPOLOGIA A ENTIDADES DE 

FINACIAMIENTO, PROMOCION Y FOMENTO  

PROMEDIO 

GRUPO PAR   

66,9 

No Entidades Pares Departamento Municipio IDI 

1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Antioquia Medellín 86,3 

2 CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN Antioquia Medellín 79,2 

3 DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA Atlántico Barranquilla 79,1 

4 CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA Cundinamarca Cundinamarca 77,4 

5 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES 

DE CUNDINAMARCA 
Cundinamarca Cundinamarca 76,6 

6 FIDUCIARIA CENTRAL Cundinamarca Cundinamarca 73,9 

7 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Antioquia Medellín 73,7 

8 
FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN FONVAL 
Antioquia Medellín 73,1 
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9 
INSTITUTO FINANACIERO PARA EL DESARROLLO 

DEL VALLE DEL CAUCA 

Valle Del 

Cauca 
Cali 71 

10 
AGENCIA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

DE MEDELLÍN - ACI 
Antioquia Medellín 66,1 

11 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 

SANTANDER 
Santander Bucaramanga 65,7 

12 
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO 

EMPRESARIAL BUCARAMANGA 
Santander Bucaramanga 65,5 

13 
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL 

PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 
Antioquia Medellín 63,3 

14 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR - 

EDURBE S.A. 
Bolívar Cartagena 62,2 

15 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIÓNES Y 

EXPOSICIONES S. A. 
Antioquia Medellín 61,5 

16 
ANGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DE 

BARRANQUILLA 
Atlántico Barranquilla 58,5 

17 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA LTDA. 
Atlántico Barranquilla 54,5 

18 
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE 

SAS. 
Atlántico Barranquilla 52,6 

19 
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA 
Cundinamarca Cundinamarca 51,7 

20 SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA Cundinamarca Cundinamarca 45,2 

21 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GINEBRA LTDA. 
Valle Del 

Cauca 
Cali N/R 

22 
FONDO ACUMULATIVO UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Antioquia Medellín N/R 

23 
FONDO DEPARTAMENTAL DE FOMENTO 

MICROEMPRESARIAL  FONDEMIC 
Bolívar Cartagena N/R 

24 INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISMO Y CONTROL Atlántico Barranquilla N/R 

25 PROMOTORA C.H. ENCIMADAS - CANAVERAL S.A.S. Antioquia Medellín N/R 

26 
PROMOTORA DEL DESARROLLO DEL DISTRITO 

CENTRAL DE BARRANQUILLA - PROMOCENTRO S.A. 
Atlántico Barranquilla N/R 

27 
PROMOTORA EMPRESARIAL DE BOLÍVAR - 

PROBOLÍVAR 
Bolívar Cartagena N/R 

28 RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. Antioquia Medellín N/R 

29 RIFAS Y JUEGOS DEL VALLE LTDA 
Valle Del 

Cauca 
Cali N/R 

30 SOCIEDAD METRO MEZCLAS DE MEDELLÍN LTDA. Antioquia Medellín N/R 
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) opera a través de 7 Dimensiones que 
agrupan las Políticas de gestión y Desempeño Institucional, estas implementadas de 
manera articulada e intercomunicada permiten que el MIPG funcione, a continuación, se 
presenta el resultado obtenido en el FURAG vigencia 2019 por cada una de ellas 
desagregada por dimensión. Igualmente se presenta el resultado por política. 

                 

Las políticas que integran la DIMENSION de DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO son:                       

                           

 

                               

Las políticas que integran la DIMENSION de GESTION CON VALORES PARA 
RESULTADOS son: 

 

  

 

                            

 

 

Las políticas que integran la DIMENSION de EVALUACION DE RESULTADOS 
son: 

.       FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE 

PROCESO  

. GESTION PRESUPUESTAL  

. GOBIERNO DIGITAL  

. SEGURIDAD DIGITAL  

PLANEACION INSTITUCIONAL  

GESTION PRESUPUESTAL  
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Las políticas que integran la DIMENSION de INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
son: 

 

 

Las políticas que integran la DIMENSION de GESTION DEL CONOCIMIENTO son: 

 

 

 

 

Las políticas que integran la DIMENSION de CONTROL INTERNO son: 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

 

. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCION  

 

. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y 
LA INNOVACION  

 

. CONTROL INTERNO  
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DIMENSION                                                                                        RESULTADO  

D1: Talento Humano                                                                                  60,1   

D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación                                        55,6 

D3: Gestión con Valores para Resultados                                                 59,8 

D4: Evaluación de Resultados                                                                   59,3 

D5: Información y comunicación                                                                63,2 

D6: Gestión del Conocimiento                                                                   52,6 

D7: Control Interno                                                                                     58,1 

 

 

RESULTADOS POR POLITICA  
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La Oficina de Control Interno de la Agencia Distrital de Infraestructura  ADI,  sigue 
efectuando difusión a través de los correos electrónicos de los servidores públicos 
de los  boletines o Tips de AUTOCONTROL, la Alcaldía Distrital de Barranquilla envió 
a diferentes ente descentralizados mensajes alusivos al autocontrol y su importancia 
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para la mejora continua, la práctica de la calidad y el fortalecimiento del clima 
organizacional, difundiéndose durante el periodo a todos los computadores de los 
servidores públicos a través del protector de pantalla la siguiente imagen.  

          
 

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Agencia Distrital de Infraestructura 
ADI, realizo campañas de sensibilización y capacitaciones sobre la Cultura del 
Autocontrol.  

              

La Agencia Distrital de Infraestructura ADI, mediante Acto Administrativo adoptó el 
Código de Ética hoy Integridad de la Alcaldía de Barranquilla, Resolución N° 087 de 

POR LA CUAL LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI - 
ADOPTA EL CODIGO DE ETICA DECRETO N° 0759 DE 2016, CON LA 
EXPEDICION DEL DECRETO  N° 293 DE 2018, EL CODIGO DE INTEGRIDAD 

 

VALORES CODIGO DE INTEGRIDAD # COMO SE DEBE (Resolución N° 087 de 
2018) 

Respeto  
Honestidad 
Responsabilidad y Diligencia 
Amabilidad 
Transparencia y Justicia 
Servicio y compromiso 
Trabajo en Equipo  
 

Con la adopción del Código de Integridad de la Alcaldía de Barranquilla, mediante 
Acto Administrativo (Resolución N° 087 de 2018), La Alta Dirección y la Oficina de 
Control Interno de la ADI, organizaron jornada de capacitación 
DE INTEGRID
Control Interno de Gestión y el grupo de Gestores Éticos de la Agencia Distrital de 
Infraestructura ADI, culminando la jornada con la firma del acta de compromiso ético 
por parte del grupo de GUARDAPARQUES, VIGIAS Y SUPERVISORES que 
ingresan a nuestra entidad.   



 
 

 

25 

     
 
 
 
 
Con el propósito de llevar la Integridad a todos los parques del Distrito de Barranquilla, la 
ADI de la mano con el ente Central dio a conocer el promotor ético descentralizado, 

 mismo 
construir desde cada rincón recreativo, personas que brinden un servicio integral.   
 

EL PROMOTOR ETICO SOCIALIZA EN LOS DIFERENTES PARQUES DE 
BARRANQUILLA EL CODIGO DE INTEGRIDA.  
 
 

       
 
La Oficina de Control Interno de Gestión de la ADI, ha realizado actividades y 
estrategias para el fortalecimiento de la gestión ética en la entidad, integrándose 
activamente al equipo de promotores éticos de la Alcaldía de Barranquilla, por ende, 
la entidad cuenta con la participación de cuatro (4) gestores éticos, que asisten a las 
reuniones realizadas mensualmente, con el fin de retroalimentar en la entidad la 
información suministrada.  
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10. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES  
 
La entidad cuenta con una Política de Administración para el manejo de los Riesgos 
definidas por la alta dirección, durante este periodo se ha realizado el análisis, 
identificación, evaluación, valoración y seguimiento a los controles establecidos para 
los riesgos identificados, todos los procesos de la entidad tienen su mapa de riesgo 
acorde con la metodología sugerida por la función pública. 

Los mapas de riesgos dentro de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI tiene como 
propósito principal detectar toda situación que pueda poner en riesgo el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad o proyecto realizado.  

Por esto se puede destacar la gestión realizada por el Área de Control Interno y 
Calidad de fortalecer el conocimiento de los funcionarios por medio de las 
capacitaciones y mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos.  

Los mapas de riesgos tienen una periocidad de seguimiento trimestral, después de 
haberse realizado las actualizaciones será a partir de noviembre el primer trimestre 
de seguimiento a los mapas de riesgo por cada uno de los procesos Capacitaciones 
Mapas de Riesgo 

La oficina de Control Interno ha venido realizando el seguimiento a los mapas de 
riesgos, constatándose en la página web de la entidad, 
http://www.barranquilla.gov.co/adi/ 

Así mismo, para evaluar la gestión de los riesgos de corrupción, la Oficina de Control 
Interno presento los informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano vigencia 2019, articulo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

La oficina de Control Interno ha venido realizando el seguimiento al Mapa de Riesgos 
de Corrupción, constatandose en la página web de la Entidad 
http://www.barranquilla.gov.co/adi/ 

Dada la actualización de la metodología de Riesgos en Función Pública, se han 
realizado talleres con los responsables de procesos para la revisión y actualización 
de los riesgos 2019, en las tipologías de: Gestión, Corrupción.    

Nos encontramos identificando los riesgos asociados a la seguridad de la 
Información para aplicar los controles establecidos a los mismos. 

Así mismo, para evaluar la gestión de los riesgos de corrupción, la Oficina de Control 
Interno presento primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2019, articulo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

Presencial Marzo 2020                           Virtual Julio 2020 
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11. ACTIVIDAD DE CONTROL  

 
La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimientos y auditoria interna para 
verificar el cumplimiento las metas y de las acciones de mejoramiento 
implementadas. 

Trimestralmente las dependencias han venido realizando autoevaluación de su 
gestión, reportando a la Secretaria de Planeación los avances logrados en 
cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia.    

Cada proceso realiza monitoreo y seguimiento al logro de sus metas, como por 
ejemplo la Oficina Administrativa de la entidad, dentro del procedimiento de la gestión 
de archivo se abren los expedientes de cada contratista y se organizan seguimientos 
de la legalización del pago de estampillas, pólizas y Seguridad Social. Así como 
también se inicia el proceso de digitalización de la información.  

12. AUDITORIAS INTERNAS:  

En el ejercicio de las auditorías internas, para el año 2020, se ha tomado como 
referencia las recomendaciones realizadas por parte del ente Icontec en su auditoria 
de seguimiento del año 2019 y los resultados acumulados de las auditorías a los 
procesos que se realizaron entre los meses de enero  a septiembre generando con 
esto sinergias entre los mismos procesos. Para este ejercicio se auditaron los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo, la cual conto con la participación del 
área de control interno y su equipo auditor. 

Las actividades desarrolladas durante la Auditoria se enmarcaron de acuerdo con lo 
establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad de la AGENCIA 
DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI (MC-P04). 

13. PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA  

A raíz de la pandemia originada por el COVID- 19 el Plan Anual de Auditoria Interna 
aprobado a principio de vigencia por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno  de la entidad, se ajustó priorizando los procesos bajo las nuevas 
condiciones operacionales de la entidad considerándose las circunstancias del 
entorno y los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional y Distrital.  

De otra parte, la crisis nos retó a modificar los esquemas de auditorías presenciales 
tradicionales a un nuevo esquema de auditoria virtual o remota. 
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En las auditorias, fueron revisados dentro de su objeto los procesos que vienen 
haciendo parte del SGC de la entidad.  

13.1. EFICACIA DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS  

En cuanto al cumplimiento del programa de auditorías:  

N° de auditorías realizadas  

X100       = (6/5) x100 = 83% 

Total, de auditorías programadas  

El programa de auditoria lleva un cumplimiento del 83 % a fecha de corte de 
septiembre queda programación de una auditoria para el mes de octubre dirigida al 
área de Gestión Financiera.  

Se audito un total de 17 actividades al corte de septiembre de cada uno de los 
procesos que cuenta el SGC de la AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA 
-ADI. Se puede concluir la participación en cada uno de las áreas respecto a los 
planes de mejoramiento para cierre de hallazgos para la mejora continua de cada 
uno de los procesos. 

13.2. AUDITORIAS EXTERNA:  
13.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

AUDITORIA EXTERNA Se dio cumplimiento al Plan de Auditoría Externa del año 
2019 de acuerdo con lo establecido bajo las normas NTC ISO 9001:2015; la 
metodología empleada por la auditora fue muestreo selectivo de evidencia de las 
actividades y resultados. Durante esta visita la auditora Jazmín Viloria, realizó 
entrevistas, consulta de documentos, hizo verificación de los registros, mediante la 
verificación del ciclo de mejora continua PHVA. Realizo auditoria en campo, donde 
se verifico la idoneidad de los procesos misionales. La auditoría externa de 
seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad en la Agencia Distrital de 
Infraestructura dio como resultado un total de cero (0) No conformidades, con base 
a esto se puede concluir que el SGC cumple con los objetivos institucionales y se 
mantiene de manera eficaz.  
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14. MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUA  
 
Se le está dando cumplimiento con el cronograma anual del programa anual de 
auditorías internas. 
 
La Oficina de Control Interno efectuó evaluación independiente del Sistema de 
Control Interno a través del aplicativo FURAG II, formulado por la Función Pública, 
el cual estableció la línea base para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, obteniendo un puntaje de 58,5 en el Índice de desempeño 
Institucional.  
 
 

15. INFORMES Y SEGUIMIENTOS RENDIDOS EN LA VIGENCIA 
 

INFORME  NORMA  
Seguimiento Funciones del 
Comité de Conciliación 

Ley 678 de agosto 3 de 2001. 
Decreto 1716 de mayo 14 de 2009. 

Seguimiento a los mapas de 
riesgos institucional. 

Ley 87 de noviembre de 29 de 1993. 
Ley 489 de diciembre 29 de 1998. 
Decreto 2593 de 2000. 
Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005. 
Decreto 2621 de 3 de agosto de 2006. 
Decreto 943 de mayo 23 de 2014.  

Seguimiento Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano.  

Ley 1474 de 2011 articulo 76. 
Decreto 2641 de 2012. 

Informe Pormenorizado del 
estado de Control Interno. 

Ley 1474 de 2011, art 9. 
Ley 87 de noviembre 29 de 1993. 
Decreto 1826 de agosto 3 de 1994. 
 
Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. 
Decreto 2539 de 2000. 
Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005. 
Decreto 2621 de 3 de agosto de 2006. 
Decreto 943 de mayo 23 de 2014. 

Informe Atención Oficina de 
Quejas Sugerencias y 
Reclamos.   

Ley 1474 de 2011 articulo 76. 

Control Interno Contable  Ley 87 de noviembre 29 de 1993. 
Decreto 1599 de mayo 20 de 2005. 
Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006. 
Decreto 1027 de 2007. 
Decreto 943 de mayo 23 de 2014. 
Resolución 357 de Julio 23 de 2008. 
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Informe Pormenorizado del 
estado de Control Interno. 

Ley 1474 de 2011, art 9. 
Ley 87 de noviembre 29 de 1993. 
Decreto 1826 de agosto 3 de 1994. 
 
 

Reportes posibles actos de 
corrupción.  

Ley 1474 de 2011 art 9. 
Decreto ley 019 de 2012, articulo 231. 
 
Se reportan cuando se presente  

Evaluación Institucional por 
Dependencias.  

Ley 909 de 2004, articulo 39. 
Decreto 1227 de 2005 articulo 52. 

Seguimiento Planes de 
Mejoramiento Controles de 

Advertencia.   

Ley 87 de 29  noviembre de 1993. 
Ley 489 de diciembre 29 de 1998. 
Decreto 2593 de 2000. 
 
Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005 
Decreto 2621 de 3 de agosto de 2006 
Decreto 943 de mayo 23 de 2014. 

 

 
Se publica en el link http://www.barranquilla.gov.co  el Informe pormenorizado del 
Estado de Control Interno en cada periodo. 
 
Se realizaron seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y atención al 
Ciudadano, publicado en el siguiente link http://www.barranquilla.gov.co de la página 
web de la entidad.  
 
Anualmente se efectúa la Evaluación del Control Interno Contable, en la última 
medición se obtuvo un puntaje de 4,56.  
 
Se autoevalúa el Índice de transparencia y acceso a la información en el aplicativo 
dispuesto por la procuraduría general de la nación, en la medición efectuada en 2019 
se obtuvo un puntaje del 62% 

Realizamos seguimiento permanente a la presentación oportuna de los informes 
requeridos por las entidades y organismos de control,  esta oficina constituye enlace 
entre las dependencias y los organismos de control para proporcionar por parte de 
la entidad la información requerida en las visitas de auditorías.   
 
 

16. GESTION DEL TALENTO HUMANO  
 
La Agencia Distrital de Infraestructura en concordancia con los lineamientos de la 
Función Pública, es usuaria de la plataforma SIGEP (Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público), que contiene información de carácter institucional, 
como la planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, 
talento humano, adminitracion de hojas de vida de nombrados y contratistas, 
declaración de bienes y rentas; es a su vez, una herramienta de gestión para la toma 
decisiones del talento humanos. 
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Grafica 1.4. Plataforma SIGEP  

 
Este sistema es la herramienta que le permite a la entidad, gestionar todo lo 
relacionado con el empleo público y planes de talento humano. 
 
A su vez durante la vigencia 2020, se ha propendido por llevar a cabo la actualización 
del SIGEP II, con sus nuevas funciones, la cuales permiten a las partes interesadas 
un acceso a la información mucho más fácil y rápida. 
 

17. GESTION DOCUMENTAL 
 
En el desarrollo de las actividades de la gestión documental (PGD), se incorporaron 
acciones de gestión en producción, conservación y preservación de los fondos 
documentales con que cuenta la entidad mediante el apoyo administrativo, se 
encarga de custodiar y preservar de manera técnica la memoria histórica de la 
entidad, como también el acontecer de su gestión, bajo el amparo de la normatividad 
vigente, y la implementación de instrumentos archivísticos que con la ayuda de un 
aplicativo de computador gestiona la preservación y mediatez de la información de 
manera adecuada; mediante la aplicación de los diagnósticos de programas 
específicos de documentos vitales o esenciales y de documentos especiales.  

 

      

Grafica 1.5. Estructura Gestión Documental ADI  

Así mismo, con el fin de dar cumplimiento a las actividades que consagra la Ley de 
archivos. Es deber de ADI, ejercer un control sobre la producción y disposición de la 
documentación en los archivos de gestión y conservación, amparados bajo la 
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legislación en materia de gestión documental, como lo es la Ley 594 de 2000, el 
Decreto 1080 de 2015, Acuerdos reglamentarios del Archivo General de la Nación y 
la Ley 1712 de 2014, que establecen para la Entidad, implementar estrategias que 
permitan a corto, mediano y largo plazo la implementación y el mejoramiento de la 
prestación de servicios, desarrollo de procedimientos, la implementación de 
programas específicos del proceso de gestión documental; y por los cuales se rige 
la Agencia Distrital de Infraestructura. 

17.1. GESTIÓN DEL ARCHIVO  

ADI dispone de un espacio adecuado para realizar las actividades de Gestión 
documental para llevar a cabo una eficiente y eficaz labor en desarrollo de la política 
archivística, la cual está conformada por dos fondos documentales y el Archivo 
Central. Donde se hacen acciones de clasificación y custodia de la información 
recibida por la entidad con el fin de asegurar la disponibilidad, trazabilidad y la 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Documental, a través de la 
implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD), así como la 
organización documental para acceder de manera física a los expedientes en 
concordancia con los instrumentos archivísticos de control 

 Formulario Único de inventario Documental  FUID 
 Cuadro de Clasificación Documental  CCD 

 Tabla de Retención Documental  TRD 
 Programa de Gestión Documental  PGD 

 Plan Institucional de Archivos de la Entidad  PINAR 

 Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos 

 Bancos de terminológicos  BANTER 

 Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones 
de las unidades administrativas de la entidad 

 Tablas de Control de Acceso. 
 

Aplicación de la herramienta software ITS Procesos, para la normalización de la 
ventanilla de radicación. 

 

Aplicación de la herramienta software ITS procesos, para la elaboración de 
inventarios y ubicación física de los expedientes. 
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Grafica 1.6. Herramienta de normalización documental ITS Procesos  

18. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

La Agencia Distrital de Infraestructura ADI, en concordancia con los lineamientos 
establecidos por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), 
www.colombiacompraeficiente.gov.co mediante Decreto Ley 4170 de 2011; el cual 
unifica criterios y reglas tanto para compradores como proveedores que pretenden 
contratar con el estado, garantizando el buen manejo y destinación de los recursos 
públicos a través de la transparencia en los procesos de compra y contratación, entre 
los cuales se encuentran la contratación de personal por servicios de apoyo a la 
gestión, servicios profesionales, de suministros y de obras e interventorías. Los 
anteriores adquiridos mediante los diferentes procesos de contratación y reglas 
establecidas en la 

 

.  

En ADI se ha creado la cultura del uso continuo del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), para los procesos de contratación que realiza 
durante la vigencia del año 2020, donde previamente la entidad ha establecido y 
publicado el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), el cual, es la proyección de compra 
que pretende realizar la entidad durante el año para satisfacer sus necesidades; 
dando muestra de la organización y planificación en sus procesos institucionales 
para dar buen uso de los recursos asignados y de este modo aplicar a la variedad 
de proveedores que brinda la plataforma,  

 

 

Grafica 1.7 Publicaciones del PAA y seguimiento a la contratación en el portal Colombia Compra Eficiente 
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Suministro de combustibles, 
de elementos de ferretería, químicos, fungicidas, pesticidas y fertilizantes; la 
adquisición de máquinas, equipos y repuestos de jardinería, suministro de 
dotaciones y elementos de seguridad industrial, así como papelería y útiles de 
oficina  

 

 

 
Grafica 1.8 Informe de rendición de cuentas en SIA Observa 

En cumplimiento a la Resolución 008 del 30 de octubre de 2015 de la AUDITORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, la cual, adopta en el SIREL, el aplicativo SIAOBSERVA, para la 
rendición electrónica de la contratación, y los soportes generados tanto en la etapa 
precontractual, contractual y de liquidación, así mismo se da cumplimiento a la 
Resolución N° 0410 de 28 de junio de 2016 de la CONTRALORÍA DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA, la cual establece la rendición en los tiempos estipulados. 

Seguido de lo anterior, la Agencia Distrital de Infraestructura reporta la gestión 
contractual realizada durante los periodos o meses estipulados, en el portal web, 
www.siaobserva.auditoria.gov.co el cual le permite a las contralorías la captura de 
información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real 
con base en la rendición de cuentas reportadas por la entidad. Allí se informan los 
datos básicos del contrato, rubros asociados al contrato, certificado de disponibilidad 
presupuestal, registros presupuestales, identificación del contratista, supervisores 
del contrato, fechas registradas, novedades  adiciones y/o prórrogas, cesiones, 
terminación y demás aspectos contractuales. 

 

 

De igual modo le permite a la entidad adjuntar toda la documentación requerida del 
contrato y anexos pertinentes, esto con el fin de demostrar la trasparencia y el debido 
proceso. 
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19. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

La Agencia Distrital de Infraestructura -ADI ha implementado mecanismos y medidas 
en procura de mitigar el contagio del Covid 19 desde la emisión de la circular 017 del 

prevención para la preparación, respuesta y atención de casos por enfermedad 
  

Dadas las condiciones actuales, la entidad ha adoptado acciones con los 
colaboradores que se encuentran prestando el servicio de forma presencial y/o virtual 
en razón a la naturaleza de sus funciones, las necesidades de funcionamiento de la 
ADI, las cuales consisten en las siguientes acciones 

19.1. PROTOCOLO PARA MANEJO DE CUADROS VIRALES. 
Evitando las aglomeraciones y la sobreexposición en reuniones presenciales se 
realizó un comunicado vía WhatsApp a través de los diferentes grupos de la 
entidad sobre el manejo que se debía iniciar con los colaboradores que 
presentaran cuadros virales (gripa y resfriado común). 

19.2. AUTORIZACION DE TRABAJO REMOTO / TRABAJO EN 
CASA. 

A partir del 17 de marzo de 2020 y en el cumplimiento de la circular 017 del 24 
de febrero de 2020, circular 018 del 10 de marzo de 2020 (ambas circulares 
nacionales) y el decreto 0371 del 13 de marzo de 2020 (del orden distrital), la 
agencia distrital de infraestructura autorizo que la oficina administrativa realizara 
trabajo en casa. 

19.3. CUADRILLA DE DESINFECCION. 
En la entidad se han ejecutado diferentes actividades de desinfección las cuales 
incluyen desinfección de puestos y áreas de trabajo, desinfección de las 
instalaciones locativas de la oficina principal, desinfección en la infraestructura 
de los parques en los cuales diariamente los guardaparques desempeñan sus 
actividades al aire libre. 

19.4. IMPLEMENTACION DE DIFERENES CANALES DE INFORMACION. 
Las plataformas utilizadas con más frecuencia ZOOM, MEET, GMAIL, MICROSOFT 
TEAMS. 

A través de los canales electrónicos se difundieron diferentes imágenes instructivas 
sobre comportamientos seguros para tener en cuenta y evitar la propagación del virus 
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19.5. AISLAMIENTO OBLIGATORIO PREVENTIVO E 

INTELIGENTE. 
Con la expedición de la resolución 464 de del 18 de marzo 2020 se realiza la 
identificación de las personas mayores de 70 años y las personas con 
enfermedades preexistentes, este grupo de personas sin importar su tipo de 
contratación fueron aislados de sus actividades y se les implemento trabajo 
remoto en los casos que puedan ejecutarlo. 

19.6. CLAUSURA DE INSTALACIONES DE LOS PARQUES Y 
CANCHAS DEPORTIVAS. 

Por directrices del decreto distrital 0373 del 16 de marzo de 2020 la agencia 
distrital de infraestructura decide cerrar las instalaciones de los parques, como 
canchas recreativas, zona de juegos infantiles y en general la infraestructura de 
los parques es inhabilitada para los usuarios.  

19.7. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DE 
PERSONAL. 

A todos los colaboradores independientemente de su forma de contratación se 
les están suministrando los elementos de protección personal. 

19.8. CHARLAS Y SOCIALIZACIONES. 
En los parques del distrito de Barranquilla se organizaron varias reuniones en las 
cuales se brindaba información de la situación con el coronavirus, se socializaron 
las medidas de prevención, comportamientos y procedimientos de trabajo seguro 
para evitar el contagio y propagación. 
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19.9. PRUEBAS PARA DETENCCION TEMPRANA DE COVID-19. 

En aras de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de la entidad, a partir 
del 24 de junio de 2020 y a lo largo de los meses de julio y agosto se ejecutaron en 
diferentes sectores de la ciudad pruebas rápidas de detección de COVID-19 y 
pruebas de hisopo al personal misional y administrativo de La entidad. 

 
                   19.10. SEÑALIZACION Y BIOSEGURIDAD EN OFICINAS 

Siguiendo los lineamientos dispuestos en la resolución 666 de 2020 el equipo de 
seguridad y salud en el trabajo inicio la señalización de la oficina administrativa 
principal y de la oficina casa Vargas 

19.11. SOCIALIZACION DE NUEVAS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD. 

El equipo de SST entendiendo la importancia del grupo de supervisores y 
coordinadores logísticos, realizo una socialización de las nuevas medidas de 
bioseguridad a vísperas de la reapertura paulatina de las instalaciones de los 
parques. 

Teniendo en cuenta el decreto nacional 1168 de 2020 y el decreto distrital 0732 
de 2020 que imparten directrices sobre la reapertura económica y locativa en el 
país y en la ciudad de barranquilla respectivamente, el equipo de seguridad y 
salud en el trabajo inicio una pedagogía con usuarios de los parques donde eran 
informados de cuál debía ser su comportamiento al encontrarse en las 
instalaciones. 

20. ATENCIÓN AL CIUDADANO 
  

Teniendo como base el componente MIPG (Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión) y el PAAC (Plan anticorrupción y atención al ciudadano) ha realizado 
actividades de gestión, logrando establecer un enlace permanente con los 
ciudadanos promoviendo programas de educación y sensibilización. Para la Agencia 
Distrital de Infraestructura es muy importante la participación ciudadana ya que se 
convierten en aliados estratégicos de la administración en torno a los planes de 
recuperación y sostenibilidad del distrito de Barranquilla. La entidad también ha 
contribuido y ha sido de vital apoyo desde que empezó la pandemia por covid-19 
realizando actividades directamente con la ciudadanía. 

Se han socializado 16 parques de los cuales se han entregado 12 parques, con la 
participación de toda la comunidad por el programa,  al  para aportar 
la disposición y buenas prácticas para mantenerlos limpios y en buen estado y al 
servicio de todos. 
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SOCIALIZACIONES PARQUES 

 

 

Parque Orlando arena 

Cancha Barranquilla 

Parque virgencita de la manga 

Parque cinco y seis 

Lineal Los Ángeles 

La Castellana 

Golden Meir 

Mirador de los nogales 

Parque Washington 

Parque Universal 2 

Cancha Pica piedra 

Di-no a la droga 

Sprinfield 

Villa paraíso 

san judas Tadeo  

Parque y cancha los laureles 

ENTREGA DE 
PARQUES LOCALIDAD 

Lineal Los Ángeles Sur occidente - Los Ángeles 

La Castellana 
Norte centro histórico- Barrio 
Abajo 

Goldan Meir 
Localidad metropolitana - Las 
Américas 

Mirador de los nogales 
Norte centro historico - Los 
Nogales 

Parque Washington Norte centro historico - Alto Prado 

Parque Universal 2 Sur oriente - Universal 2 

Cancha Pica piedra 
Localidad metropolitana - 
Ciudadela 20 de julio 

Di-no a la droga 
Localidad metropolitana - 
Ciudadela 20 de julio 

Springfield Localidad Riomar - Villa Carolina 

Villa paraíso Localidad Riomar - Paraíso 

san judas Tadeo  Localidad Riomar - Siape 

Parque y cancha los 
laureles 

Localidad Sur oriente - Los 
Laureles 
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La socialización continua con la participación activa de la comunidad, la cual nos 
brindó tiempo y colaboración para desarrollar temas y problemáticas en distintos 
barrios de la ciudad de Barranquilla. Sabemos, que tan importante es la educación 
ambiental por eso hemos implementado campañas puerta a puerta en los barrios y 
esto también incluye las pedagogías realizadas a los ciudadanos a raíz de la 
emergencia sanitaria por el virus Covid -19 decretada por el gobierno nacional, es 
por esto que la Agencia Distrital de Infraestructura ha tenido participación activa en 
los cercos sanitarios de los barrios trupillos, Rebolo, Villate y ciudadela 20 de julio, 
esto implica apartar por un momento a las personas de sus labores diarias para 
lograr que participen y se interesen en las sensibilizaciones realizadas por la entidad. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Desde el inicio de la emergencia sanitaria la entidad ha participado en la logística de 
entrega de ayudas alimentarias. 
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3
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4
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MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL 40

SOCIALIZACIONES REALIZADAS

97
77

97
95
97

73
94

60
60

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL 935

PARTICIPACION CIUDADANA
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21. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICO 

21.1. PROYECTO CANALIZACIÓN DE ARROYOS Y RECONSTRUCCIÓN VIAL 

Para  manejar las aguas pluviales y dar solución a la problemática de arroyos en la 
ciudad de Barranquilla, el plan de desarrollo 2017-

 tica Adaptándonos al cambio climático y gestión del 

con el objeto recuperar los componentes del sistema hídrico mediante la 
adaptabilidad como parte fundamental de la planeación de los proyectos hidráulicos, 
basado en esta política y con el apoyo del Consejo Distrital, se proyectó la solución 
concreta, definitiva y organizada, de seis de los más importantes arroyos de la 
ciudad. Arroyo de la Carrera 21 incluyendo parte de dos de sus afluentes, Arroyo La 
Felicidad, Arroyo de la carrera 65, Arroyo de la calle 75 y 76, Arroyo de la calle 91 y 
92 y Arroyo Hospital. 

Las obras contratadas en los Arroyos de la Calle 91y 92 y Arroyo de la calle 75 y 76, 
fueron terminadas antes de terminar vigencia anterior, a continuación, presentamos 
es estado de avance de las obras de canalización y reconstrucción vial que siguieron 
en ejecución durante la presente vigencia: 

21.1.1. ARROYO DE LA 21- CONTRATO FROIH-668-2016 

 

 

 

En el arroyo de la carrera 21 se encuentra ejecutado la totalidad de la canalización 
de las obras, 3.719,76 ml de canalización en la carrera 21 entre la calle 30 hasta  la 
calle 53D, y los afluentes jardín botánico y el de la calle 47B, además se han 
construido 58.743,20 m2 de pavimento en la carrera 21 hasta la calle 53D, en el 
afluente jardín botánico hasta la carrera 14 con calle 40 y afluente de la calle 47B 
hasta la carrera 20, durante la presente vigencia, se ha trabajado en obras de 
subterranización de redes, construcción de andenes,  mejoramiento del alumbrado 
público, cierre de actas de vecindad,  en el trimestre de marzo a junio se continuó 
trabajando en medio del estado de emergencia en la ampliación de la captación en 
la carrera 17 entre calles 40 y 41, se implementaron las medidas de bioseguridad 
para mitigar la propagación del virus sars-cov-2. 
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Longitud  canalizada: 3.719,76ml 
Inversión Obra: $ 163.871.009.386,12 
Fecha de Terminación: Octubre de 2020 
Barrios Beneficiados: El Valle, Villate, Buena Esperanza, Pumarejo, Los Andes, 
El Carmen, La Victoria San José, Boyacá y la Alboraya. 
Población beneficiada: localidades Sur Occidente, Metropolitana y Sur Oriente - 
350.000Habitantes. 
Porcentaje de ejecución física: 99% 
 

 
Fotografía muestra trabajos para ampliar la longitud del canal de captación aguas lluvias 

en la carrera 17 con calle 40 

  

Construcción de andenes 

  

Construcción ampliación de la captación de la carrera 17 entre calles 40 y 41 
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Vista de las obras entre carrera 17 entre  calle 40 y 41, al servicio 

 

21.1.2ARROYO FELICIDAD-CONTRATO FROIH-968-2016 

 

 

 

Arroyo La Felicidad, se encuentra ejecutada la canalización 3100 ml de boxcuvert en 
concreto en calle 48 entre carreras 54 y 44, carrera 44 entre calles 48 y 51, calle 51 
entre carreras 43 y 44, carrera 43 entre calles 51 y calle 63B, calle 63B entre carreras 
43 y 41 (siete Bocas) y calle 54 entre carreras 43 y 38. Durante la presente vigencia 
se pavimentaron 7.190 m2 de pavimento para completar la cantidad total 41.200 m2 
de pavimento en calle 48 entre carreras 54 y 44, la carrera 44 entre calles 48 y 51, 
calle 51 entre carreras 43 y 44, carreras 43 entre calles 51 y 63B, calle 63B entre 
carreras 43 y 41 y en la calle 54 entre carrera 43 y 38, se trabajó además en 
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subterranizacion de redes, urbanismo y luminarias, de la primera fase de 
canalización, se dio inicio a la continuación de la canalización del afluente de la 
carrera 38 con calle 52, el cual se había construido hasta la carrera 37 con calle 34, 
debido al gran caudal que el afluente conduce en este punto y la importancia de la 
vía, era inconveniente dejar la captación de las aguas en este  este punto, por lo cual 
se adicionaron recursos para la construcción de 1 km de este afluente.  

Las actividades para la canalización del afluente de la carrera 38, llamado felicidad 
2, se iniciaron el mes de septiembre, con actividades de replanteo, y construcción de 
pilotes, para estabilización de terrenos durante la etapa de excavación. 

Longitud  a canalizar : 4.100 ml  
Inversión obra: $ 198.298.760.042 
Fecha de Terminación: junio de 2021 
Barrios Beneficiados: Barrio recreo, Boston, el rosario, barrio abajo, los Andes, 
Nueva Granada, los Pinos,  Lucero y Santo Domingo Sabio 
Población beneficiada: Localidad Norte Centro, 320.000 Habitantes. 
Porcentaje de ejecución: 61% (se tiene en cuenta la adición del un km de canal) 
 

 

Construcción de pedestal para poste luminaria en rotonda 7 bocas 

 

  

 

Construcción de andenes 
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Instalación de rejillas para sumideros 

 

Vista de la calle 65 con carrera 41 (sector siete bocas), zona de captación del arroyo. 
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21.1.3. ARROYO 76  CONTRATO FROIH-932-2016 

 

 

Estas obras culminaron en noviembre de 2019. En las calles 75 y 76, se ejecutaron 
2.750 ml de obras para la canalización en tubería GRP, Boxculvert y canal abierto, 
se pavimentaron más de 38.000 m2 en concreto rígido, se adelantaron obras de 
subterranización de redes, construcción de andenes, modernización del alumbrado 
público.  

Longitud canalizada: 2.750ml  
Inversión obra: $ 105.629.825.640 
Fecha de Terminación: Octubre del 2019 
Barrios Beneficiados: Porvenir, La América, Colombia, Prado, Alto Prado. 
Población beneficiada: Localidad Norte Centro, 200.000 Habitantes. 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
 

 

Carrera 45 entre calles 75 obras terminadas 
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Carrera 47 con calle 75 

 

Vista de calle 75 entre carreras 45 

 

 

Calle 76 entre carreras 47 y 50 
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21.1.4. ARROYO CRA 65  CONTRATO FROIH-933-2016 

 

 

En el arroyo que se ha denominado de la carrera 65, el cual entrega sus aguas al 
box de la vía 40 con carrera 65, se encuentra canalizado  2.300 ml, desde este punto 
hasta la calle 62 con carrera 45, así mismo los 24.500 m2 de pavimento a lo largo de 
la obra, durante la presente anualidad se ejecutaron trabajos en zona de anden 
subterranización de redes, andenes, se encuentra pendiente de ejecución 
reubicación de algunas redes eléctricas, cierres de actas de vecindad, lo cual no ha 
sido posible dada la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el gobierno 
nacional y las medidas de aislamiento para mitigar la propagación del virus sars-cov-
2. 

Longitud a canalizar: 2.300ml 
Inversión obra: $100.696.457.586 
Fecha de terminación: suspendido 
Barrios Beneficiados: Barrio Boston, prado, modelo. 
Población beneficiada: Localidad Norte Centro, 250.000 Habitantes 
Porcentaje de ejecución: 99% 
 

  

Construcción de andenes en loseta 
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Vista de intervenciones en el espacio público 

Vista del Boulevard de  carrera 64 con calle 54 y de la carrera 65 entre calles 48 y 49 
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21.1.5. ARROYO HOSPITAL CONTRATO FROIH-899-2016 

 

 

 

En el arroyo Hospital, se han canalizado 2.856 ml en la carrera 35 entre el caño de 
la ahuyama y la calle 38, en la calle 38 entre carreras 33 y 35, en la carrera 33 entre 
calles 38 y 40, calle 40 entre carrera 33 y 32, carrera 32 entre calles 40 y 41, calle 
41, entre carrera 32 y 31, carrera 31 ente calles 41 y 42, calle 42 entre carreras 31 y 
29, carrera 29 entre calles 42 y 44 y calle 44 entre carreras 29 y 27.  se ha construido 
a la fecha más de  18.547 m2 de pavimento, se continua trabajando con varios 
frentes de obra, en obras de canalización, pavimento, redes de acueducto y 
alcantarillado, subterranización de redes, dada las condiciones de avance de la obra, 
se ha trabajado en forma continua, implementando los protocolos de bioseguridad 
para mitigar la propagación del virus sars-cov-2.  

Durante los eventos de lluvia del mes de mayo se presentaron desbordamiento 
aguas debajo de la canalización, producto de la presencia de sedimentos que 
disminuyen la sección hidráulica, se han tomado medidas para minimizar que los 
sedimentos lleguen al canal y que las viviendas aledañas sufran inundaciones, 
también se trabaja en la construcción de canal de entrega al caño, en nivelación de 
algunas viviendas en el barrio Rebolo que por el nivel del piso inferior a la tapa del 
canal se dificulta la evacuación de las aguas durante los eventos de máximas lluvias. 

 
Longitud para canalizar: 2.907  ml 
Inversión obra: $ 113.536.885.504 
Fecha de terminación: diciembre de 2020 
Barrios Beneficiados: Barrio Chiquinquirá, San Roque, Rebolo. 
Población beneficiada: Localidad Sur Oriente, 250.000 Habitantes 
Porcentaje de ejecución: 99% 
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Construcción de canal cerrado en la calle 44 con carrera 27 
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Puente sobre canal calle 6 (caño) con carrera 35, 3,30 m de ancho para tránsito hacia 
Carrera 38 
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Construcción andenes 

Es importante resaltar que los eventos de lluvia presentados  pasado 19 y 29 de 
mayo de 2020, generaron un impacto social que llevó al Distrito a establecer tres 
grandes prioridades: 

Prioridad No.1 Acciones inmediatas tanto de sociales como constructivas. 

En primera instancia, de forma coordinada con la firma contratista, Consorcio Obras 
Hidráulicas y la Agencia Distrital de Infraestructura, trasladaron de manera temporal 
a las personas cuyas viviendas fueron susceptibles de inundación a causa de los 
eventos climáticos presentados. Se hospedaron en diferentes hoteles de la ciudad, 
con el fin de salvaguardar la integridad de los habitantes del sector ante una nueva 
la amenaza de lluvia. En total fueron alojados en hotel 204 personas. 

En virtud de lo anterior, se desarrollaron acciones complementarias con el fin de 
garantizar los derechos de las personas y de las familias, entre las cuales se pueden 
destacar: 

A). Entrega de colchones: 140 colchones a 50 familias (25% de familias) 
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B). Entrega auxilios alimentarios del Distrito: 100% de familias directamente 
afectadas 

C). Oferta institucional Secretaría de Gestión Social: 20 familias (10%) 

Es menester tener en cuenta que se han realizado acciones de supervisión y 
acompañamiento al contratista, garantizando que cada estrategia sea socializada 
con la comunidad; del mismo modo se les informo de manera transitoria y 
escalonada la forma como se llevaría a cabo la indemnización por la pérdida y/o 
deterioro enseres y a causa de la inundación por los eventos climáticos del 19 y 29 
de mayo.  

Actualmente el proceso de reparación por parte del contratista se ha extendido a un 
total de 1.178 familias indemnizadas.  

ACCIONES TECNICAS ADELANTADAS EN EL BARRIO REBOLO PRODUCTO DE LAS 
INUNDACIONDES OCACIONADAS POR LA CANALIZACION DEL ARROYO HOSPITAL 

1. METROS CUBICOS EXTRAIDOS DEL BOX CULVERT A LO LARGO DEL 
PROYECTO: 

CANALIZACION ARROYO HOSPITAL ACTIVIDAD REALIZADA: LIMPIEZA INTERIOR 
DEL CANAL RELACION DE VIAJES RETIRADOS   

TOTAL VOLUMEN RETIRADO EN METRO CUBICO (M3) 2436 

 

2. METROS CUBICOS DRAGADOS DEL CAÑO DE LA AUYAMA ENTRE LA 
CARRERA 38 Y LA CARRERA 30: 

CANALIZACION ARROYO HOSPITAL  

ACTIVIDAD REALIZADA :  DRAGADO DEL CAÑO DE LA AUYAMA 

PROFUNDIDAD  ANCHO  LARGO  

1,6 METROS 10 METROS  800 METROS 

TOTAL M3 DRAGADOS  12.800 M3 

 

3. LEVANTAMIENTO DE CASAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 

CANALIZACION ARROYO HOSPITAL  

ACTIVIDAD REALIZADA :  LEVANTAMIENTO DE CASAS 

NUMERO DE CASAS TRAMOS  

10 CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 17 Y 11 

5 
CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 17 Y 21 SOLO SE HAN 

HECHO VIGAS DE CIMENTACION  

12 
CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 17 Y 21 SOLO SE HA 

HECHO TRABAJO DE RELLENO  
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4. ASEO GENERAL A LA CARRERA 35 ENTRE CALLE 30 Y EL CAÑO DE LA 
AUYAMA POR TRIPLE A: 

CANALIZACION ARROYO HOSPITAL  

ACTIVIDAD REALIZADA :  ASEO SOBRE LA CARRERA 35 

FECHA TRAMO 

LUNES 25 DE MAYO DE 2020 CARRERA 35 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 8, 
INCLUYENDO LA TAPA DEL BOX CULVERT 
COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 8 Y EL 

CAÑO DE LA AUYAMA. 

MIERCOLES 23 SEPTIEMBRE DE 2020 

ASEO ZONA DE RECICLADORES Y LUGAR 
DE ACOPIO DE LA COMUNIDAD PARA 

BASURAS  UBICADO EN LA CALLE 29 CON 
CARRERA 35. 

 

5. AVANCE DE LAS OBRAS AGUAS ARRIBA DEL PROYECTO: 

CANALIZACION ARROYO HOSPITAL  

ACTIVIDAD REALIZADA :  AVANCE DE OBRA AGUAS ARRIBA 

ACTIVIDAD TRAMO 

Colector carrera 27 con calle 44 

levantamiento de muros en el canal  
carrera 35 entre calle 8 y el caño de la 

auyama 

Demolición de la tapa del canal  
carrera 35 entre calle 8 y el caño de la 

auyama 

Conformación de espacio público  calle 40 entre carreras 33 a 32 

pavimentación una fracción del cruce calle 44 con carrera 29 

construye canal (1.0 x 1.2)  20ml Calle 44 con carrera 29 

instalación de tubería definitiva de agua 
potable  

carrera 33 # 39 - 35 

terminación de los trabajos de rejillas 
carrera 27 con calle 44 y carrera 29 con 

calle 44 

pavimentación de la carrera 27  carrera 27 con calle 44 
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RESUMEN DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES SOCIALES EJECUTADAS POR EL 
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS- AGENCIA DISTRITAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

1. TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE FAMILIAS EN HOTELES: 

HOTEL VENTURA PLAZA 

NUMERO DE HABITACIONES 13 

PERSONAS HOSPEDADAS 35 

DIAS DE HOSPEDAJE 26 

HOTEL MARSELLIE 

NUMERO DE HABITACIONES 24 

NUMER DE PERSONAS 91 

DIAS DE HOSPEDAJE 15 

HOTEL CANADIENSE 

NUMERO DE HABITACIONES 25 

NUMERO DE PERSONAS 78 

DIAS DE HOSPEDAJE 21 

 

2. ARRIENDOS CONCEDIDOS A FAMILIAS EN RIESGO INMINENTE DE 
INUNDACIÓN: 

ARRIENDOS PROPIETARIOS CARRERA 35 

NUMERO DE ARRIENDOS 26 

TIEMPO INICIAL DE ARRIENDO 2 MESES PRORROGABLES 

 

3. ATENCIÓN DE CASOS POR DESBORDAMIENTO DE ARROYO HOSPITAL, 
BARRIO REBOLO. 

ATENCION DE CASOS 

TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS 1.178 

NUMERO DE CASOS ATENDIDOS  742 

NÚMERO PROMEDIO DE FAMILIAS POR CASO 1.59 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS: 

EXTRACCIÓN DE MATERIAL DEL BOX CULVERT: 
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LEVANTAMIENTO DE CASAS: 
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DRAGADO DEL CAÑO DE LA AUYAMA: 

 

ASEO DE LA CARRERA 35: 
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OBRAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO 
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22. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DE ARROYOS 

La Agencia Distrital de Infraestructura ADI, para la vigencia 2020, dentro de su 
programa de mantenimiento de arroyos, decidió implementar una nueva estrategia   
ya no desde el punto de vista correctivo, únicamente, sino atacando su fuente desde 
el punto de vista preventivo. 

En este or Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión de la Agencia Distrital de Infraestructura, para la ejecución de un 
programa de promoción, prevención, sensibilización y concientización a la 
ciudadanía para el cuidado, conservación, mejoramiento y recuperación ambiental 
de los arroyos, canales y cuerpos hídricos del Distrito de Barranquilla  
 
En virtud del cual se vienen ejecutando diferentes actividades encaminadas a lograr 
el objetivo propuesto, el cual es implementar un proyecto tendiente a la protección, 
conservación, y mejoramiento de los recursos hídricos (arroyos), mediante la 
educación, la capacitación y la participación de la comunidad, además de la 
realización proyectos de desarrollo social, ambiental y comunitario. 

Durante la ejecución de las actividades propuestas en el programa se contó con el 
apoyo permanente de los líderes de las diferentes juntas de acción comunal de los 
diferentes sectores intervenidos estos llevaron a cabo convocatorias a todos los 
residentes cercanos y directos beneficiados con charla enfatizadas en: 

r en la población conciencia ciudadana al cuidado, mantenimiento y 
limpieza de los arroyos del Distrito de Barranquilla. 

 de las especificaciones técnicas concertadas. 

 
de contaminación ambiental. 

de trabajo, promoviendo los valores humanos con el fin de consolidar la 
socialización en el medio, fortaleciendo los elementos ambientales e 
impulsando la convivencia social. 

estéticamente placentero. 

er la educación ética y saneamiento ambiental para fortalecer el 
sentido de pertenencia, responsabilidad y respeto por los recursos naturales 
y entorno en los arroyos del Distrito de Barranquilla. 

Los sectores en los cuales se ha socializado a lo largo de la puesta en marcha de 
este programa son los siguientes: 

 

UBICACIÓN PRESENCIAL 

LA CHINITA 

LOS OLIVOS ETAPA 2 

LAS NIEVES 

VILLA SAN PEDRO ETAPA 3 
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LAS MALVINAS 

7 DE AGOSTO 

EL PUEBLITO 

BARLOVENTO 

LAS FLORES 

SIAPE 

SAN SALVADOR 

POR FIN 

LA PAZ 

VILLA DEL ROSARIO 

ME QUEJO 

KALAMARY 

EL EDEN 

NUEVA COLOMBIA 

LA MANGA 

LA ESMERALDA 

CARLOS MEISEL 

LIPAYA 

CIUDAD MODESTO 

EL VALLE 

VILLATE 

PUMAREJO 

EL CARMEN 

SAN JOSE 

SAN ISIDRO 

LOS ANDES 

SAN FELIPE 

P.M.U ADI 

P.M.U BQUILLA VERDE 

VILLAS DE LA COLINA 

MIRADOR DE LA COLINA 

LAS ESTRELLAS 

LA FLORIDA 

LAS MERCEDES 

SILENCIO 
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VILLA DE SAN PABLO 

VILLA CORDIALIDAD 

LAS GARDENIAS 

CAMPO ALEGRE 

EL BOSQUE 

CIUDADELA 20 DE JULIO 

BOULEVARD CIRCUNVALAR - LAS MALVINAS 

TRAMPA DE RESIDUOS SOLIDOS - ARROYO LEON 

TAPA ADUANA 

TAPA LAS MALVINAS 

EL BOSQUE  - LOMA DEL PELIGRO 

REFORZAMIENTO TALUD NATURAL ANEXO CARCEL MODELO - ARROYO CRA 65 

LA PLAYA - ADELITA DE CHAR - LA CANGREJERA 

LAS MALVINAS - CALLE 98D  CRA 9C 

VIA AL MAR - PUENTE CRA 46 - ARROYO LEON 

INTERVENCION PERMANENTE TRAMPA DE RESIDUOS SOLIDOS ARROYO LEON. 

 

UBICACIÓN POR PERIFONEO 

20 DE JULIO 

SANTA MARIA 

7 DE ABRIL 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

EL BOSQUE 

LAS GARDENIAS 

SAN LUIS 

CORDIALIDAD 

CALIFORNIA 

SAN CARLOS 

CARRIZAL 

CONIDEC 

LAS CAYENAS 

CIUDADELA 20 DE JULIO 

EL SANTUARIO 

LA VICTORIA 

KENNEDY 
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CONTINENTE 

LAURELES 

BUENOS AIRES 

GALAN 

SAN NICOLAS 

LIMON 

CEIBA 

BUENA ESPERANZA 

CEVILLAR 

VALLE 

SANTA HELENA 

NIEVES 

LOS TRUPILLOS 

EL CARMEN 

SAN JOSE 

SAN ISIDRO 

ALFONSO LOPEZ 

CHIQUINQUIRA 

EVARISTO SOURDIS 

NUEVA COLOMBIA 

LA PAZ 

LA ESMERALDA 

LOS OLIVOS 

EL POR FIN 

ME QUEJO 

EL EDEN 

BAJO VALLE 

SAN FELIPE 

LOS ANDES 

LOS PINOS 

CIUDADELA 20 DE JULIO - ARROYO EL AFAN 
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A continuación, se muestran los diferentes sectores intervenidos con sus registros 
fotográficos a lugar: 

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION 
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23. PROYECTOS VIALES 

El plan de Desarrollo, Barranquilla Capital de vida, definió el Eje Capital con servicios 
Eficientes, en el cual desarrolló, entre otras, la Política Movilidad para la Gente, con 
el fin de realizar las actuaciones administrativas que permitieran priorizar los 
desplazamientos de las personas en medios no motorizados y el transporte público, 
sobre los otros métodos, procurando una movilidad eficiente e incluyente, 
respetando el medio ambiente, potenciando alternativas sostenibles. Lo anterior, sin 
desconocer que debe facilitarse la conectividad, intermodalidad y accesibilidad de 
personas y carga a los diversos sectores de la ciudad mediante la integración de 
todos los modos de transporte, y favorecer un modelo de ciudad que impulse la 
estrategia de ordenamiento territorial del Distrito de Barranquilla y su relación con los 
municipios del área metropolitana de la región.  
 
Para mejorar el control y la cultura de la movilidad, organizar el tránsito de la ciudad 
con medidas regulatorias en materia de tránsito, transporte, infraestructura vial, 
aplicable a conductores de todos los modos de transporte y promover una cultura 
ciudadana de respeto por las normas de tránsito, con el fin de mejorar la seguridad 
vial se consideró necesario y oportuno desarrollar el proyecto 
mejoramiento y conservación de la malla vial y modernización y expansión del 
alumbrado público del Distrito de Barranquilla.  
 
En desarrollo de dicho programa se identificaron los tramos de la malla vial de mayor 
impacto, que requerían ser intervenidos con el fin de solucionar la problemática de 
movilidad de la ciudad, mejorando el pavimento, reconstruyendo andenes, 
desarrollando arborización, instalación de mobiliarios y zonas de interacción digital y 
modernización del alumbrado público. 
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A continuación, se describen los proyectos de construcción y optimización de la 
infraestructura vial que se continúan desarrollado por parte de la Agencia Distrital de 
Infraestructura ADI, en el periodo del presente informe: 
 

23.1. DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:  

 

23.1.1. MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA 40 ENTRE CALLE 85 Y 
CALLE110 

Imagen 3.0. Recuperación Vía 40 

 
El tramo vial corresponde al trayecto final de la denominada Vía 40, comprendido 
entre la calle 85 y su intersección final con la Avenida Circunvalar. La Vía 40, tiene 
su inicio en la calle 30 en la intersección con la carrera 46 Avenida Olaya Herrera y 
finaliza en la intersección con la Avenida Circunvalar, intersección solucionada 
mediante una glorieta recientemente construida. La Vía 40 sigue un trazado sur norte 
sensiblemente paralelo a la margen izquierda del Rio Magdalena, cruzando en su 
recorrido la principal Zona Industrial de la Ciudad, se ha suspendió su ejecución por 
permisos intervención de la red eléctrica. 
 
Área a pavimento a construida: 47.700 m2 aproximadamente  
Inversión: $ 45.603.807.268.56 
Plazo de Ejecución: septiembre de 2019 (suspendido) 
Barrios Beneficiados: Las Flores, San Salvador, San Marino.  
Población beneficiada: Localidad Riomar.   
Se han construido 47.700 m2 de pavimento y 1500 ml de canales, se ha avanzado 
en un 99% de ejecución. 
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Vistas Varias de la vía pavimentada, se observa en primera foto el canal UCPL, el 
cual mejora las condiciones hidráulicas de la vía, así mismos se ejecutaron obras 
hidráulicas a lo largo de la vía para un mejor drenaje. 
 
 
23.1.2. CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA VIA LA CORDIALIDAD 
ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23  

La vía de la cordialidad es una de las bifurcaciones de la troncal del caribe en 
Barranquilla y la prolongación de la calle 47 (la cual después de la carrera 14 se 
convierte en calle 56 y hacia el barrio El Bosque hasta la avenida circunvalar se 
convierte en la carrera 6. Según el decreto 0949 de 2013, esta vía se encuentra en 
marcada entre las vías correspondientes a la Categoría I y son las vías que 
comunican al Distrito de Barranquilla con otros centros urbanos, caracterizadas por 
la circulación de alto volumen vehicular, tráfico pesado y por las altas velocidades. 

 
Localización del proyecto, en la ciudad de Barranquilla 

El proyecto contempla la intervención de 5.2 Km desde la AV. Circunvalar (K0+000) 
hasta la Carrera 23 (K5+200), consiste en la ampliación de la vía a dos calzadas con 
tres carriles por sentido, con un separador de un (1.0) metro de ancho y andenes 
variables, incluye además la subterranización de redes de baja tensión y de voz y 
dato, como también la construcción de obras hidráulicas para el manejo de las 
escorrentías pluviales de la vía. 
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El proyecto se dividió en tres tamos, para su ejecución:  Tramo I desde Avenida 
Circunvalar hasta Calle 74ª y Tramo II desde Calle 74A hasta Carrera 18, Tramo III 
desde la carrera 18 hasta la carrera 23. 
Área de pavimento a construir: 84.606 m2 aproximadamente  
Inversión: $ 110.595.126.151 
Plazo de Ejecución: diciembre 2020 
Barrios Beneficiados: Cevillar, El Carmen, Villate, La Ceiba, Los continentes, El 
santuario, La sierrita, El Romance, California, San Luis, Las Américas, Villa San 
Pedro.  
Población beneficiada: Localidad Suroccidente, Localidad Metropolitana.  
Actualmente se ha pavimentado 49.500 m2 en pavimento de espesor 30 cms y 
20cms, de los cuales 36.500 m2 correspondiente al tramo 1 entre Circunvalar y calle 
74A, y 13.000 m3 en el tramo 2 entre calle 74ª y carrera 5B, el contrato se ha 
ejecutado en 48% del valor total contratado, además del pavimento también se han 
construidos canales y ampliación de boxculvert en arroyo Gardenia, sierrita y arroyo 
Santo Domingo que han mitigado los problemas de inundación en la zona. 
Paralelo a la ejecución de las obras se adelanta la adquisición de predios, por parte 
de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla EDUBAR.  
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 Instalación de losetas en espacio público, en conformación de andenes y zonas de espacio 
público recuperadas 

  

Construcción de Nichos para la instalación de tableros eléctricos 

 
Corte y limpieza de pavimento para sello de juntas 



 
 

 

71 

 
Vista de la Avenida Cordialidad desde la calle 88 (arroyo Santo Domingo) hacia la 
circunvalar, tramo en servicio 

 
Vista de la intersección de la calle 76 con Avenida Cordialidad 6 carriles al servicio 
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Actividades de construcción de muros de contención, pavimento en concreto, andenes, 
canales, entre otras actividades en el tramo 2 Avenida Cordialidad entre calle 74ª y carrera 
5B 
 
 

 
 
Vista de la Avenida Cordialidad con carrera 5B (centro comercial Cordialidad), obsérvese el 
nuevo carril (occidental), mientras se adelantan actividades en el carril oriental 
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Avenida Cordialidad, vista desde la Carrera 5B (Centro Comercial Cordialidad) hacia la 
Avenida Circunvalar, nueva calzada occidental al servicio 
 

23.1.3. CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VIA CIRCUNVALAR ENTRE 
CARRERA 38 Y LA CARRERA 12A  

El tramo de la avenida circunvalar comprendido entre la carrera 38 y la carrera 13 es 
una vía con uso de suelo mixto, es decir, a lo largo de su trayectoria se pueden 
encontrar zonas de uso residencial, pequeñas y medianas industrias y comercios, 
estaciones de servicio, parques industriales, entre otros; ausencia de entidades 
educativas y lugares de esparcimiento público; dado al alto flujo desarrollado sobre 
la circunvalar, se presentan altas demoras en los accesos transversales a esta 
debido a que las personas tienen que espera mucho más tiempo para tener una 
brecha mínima con la cual acceder de forma segura al corredor; así mismo la avenida 
circunvalar presenta altos índices de accidentalidad y presencia de altos volúmenes 
peatonales, las malas condiciones de infraestructura de los andenes no permiten que 
los peatones transiten de una manera adecuada dentro del corredor. Por otra parte, 
para el tránsito de ciclistas no se presentan ciclo rutas que mejoren la calidad de 
viaje de los usuarios de bicicleta y aumente la seguridad vial del corredor en general. 
 
Debido a las condiciones del corredor se proyectó la Construcción de calzadas de 
servicio en cada sentido con 2 carriles de 3.5 m cada lado de la vía existente Y 2 
Retornos a nivel, los cuales funcionarán espalda con espalda, los cuales estarán 
ubicados en la carrera 28c y en la carrera 12a. En total se consideran necesarios dos 
accesos y dos salidas por sentido al carril de servicio, al igual que un nuevo 
alumbrado público y subterranización de redes de baja tensión y 
telecomunicaciones, debido a la alta demanda de usuarios ciclistas sobre el corredor 
se plantea igualmente la construcción de una  ciclovía disponiendo así de carriles 
exclusivos, la ciclovía se encontrará a nivel de anden y estará separada mediante 
tachas metálicas, dispositivos verticales reflectivos para garantizar una correcta 
segregación y la seguridad de los ciclistas, igualmente la construcción de 4 puentes 
peatonales, manejo de las aguas y regeneración urbanística con andenes más 
amplios en losetas prefabricadas, amoblamiento urbano y señalización de las vías. 

Imagen. Proyección de la Avenida Circunvalar entre carrera 38 y 13 
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Imagen. Tramo a intervenir 

 
En materia de urbanismo, se construirán con andenes de 3 metros en promedio para 
un área aproximada de intervención de 26.570 metros cuadrados; se subterranizarán 
redes de baja tensión y de telecomunicaciones e instalará nuevo alumbrado público 
con luz LED y se sembrarán aproximadamente 866 árboles a través del programa 
de Siembra.  
 
Para garantizar la seguridad de los peatones se construirán tres puentes peatonales 
en el cruce de la Circunvalar con: Carrera 34, Carrera 27 , Carrera 26 y Carrera 12ª 
 
A continuación, se describen las principales características técnicas y geométricas 
de las obras previstas: 
 
Longitud de la Vía Circunvalar a intervenir: 2.06 Km. 
Ancho de calzada de servicio: 7 metros. 
Ancho de ciclo-ruta: 1.45 metros. 
Separador entre calzada principal y calzada de servicio: 0.5 metros. 
Retornos 1 y 2 (R1-R2): ubicados entre Carreras 27 y 29. 
Retorno 2 (R2): a la altura de Carrera 12ª. 
Distancia entre Carrera 38 y Retornos R1-R2: 710 metros. 
Distancia entre R1-R2 y R3: 1.270 metros 
 
Con esta significativa intervención se pretende una mejorar los niveles de servicio de 
los accesos hacia la Av. Circunvalar, garantizando a los usuarios condiciones de 
circulación vehicular estable y fluida. 
Área de pavimento a construir: 74.641,38 m2 aproximadamente 
Inversión: $70.268.805.468 
Plazo de Ejecución: diciembre de 2020. 
Barrios Beneficiados: Las estrellas, Mirador de la Colina, La pradera, Villas de las 
colinas, Los olivos, Urb. Villa san Carlos, Los ángeles, La paz.  
Población beneficiada: Localidad suroccidente. 
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Actualmente se encuentra construida la calzada de servicio oriental, entre carreras 
27 y carreras 36, parte de la calzada de servicio occidental entre las misma carreras,  
se ha trabajado en la construcción de la ampliación de los puentes en la carrera 28 
C (Arroyo el Salao) y El pueblito (cra 12ª) en la misma acera.  
Se realizaron trabajos de relocalización de redes de gas por parte de Promigas y 
gases del Caribe, la firma Contratista realiza relocalización de redes eléctricas e 
instalación de ductos para subterranización de redes de voz y datos, así como la 
relocalización de redes de acueducto y alcantarillado. 
Las obras fueron suspendidas durante el periodo de aislamiento obligatorio de la 
emergencia sanitaria por el sars cov-2, se ha implementado los debidos protocolos 
de bioseguridad.  
Se ha pavimentado 28.722 m2 de del total, el contrato se encuentra en un 52% de 
ejecución del valor contratado. 

  

Vista de la Avenida circunvalar de la carrera 27 hacia la carrera 39, se observa calzada de servicio oriental y 
ambas calzadas de la avenida en funcionamiento 

  
Vista de la Avenida circunvalar de la carrera 27 hacia la carrera 26, se observa calzada de servicio oriental en 
construcción. 

 

23.1.4. CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA CARRERA 43 ENTRE 
MIRAMAR Y LA CIRNCUNVALAR 

 
El proyecto se encuentra localizado en el sector de MIRAMAR en el Norte Centro 
Histórico del Distrito de Barranquilla, el cual realizará la conexión vial del norte de la 
ciudad con la Avenida Circunvalar, permitiendo una mejor movilidad a los habitantes 
de la Ciudad. 
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Imagen Localización General del Proyecto 

 
Con el Proyecto se tiene prevista la construcción de los enlaces de aproximadamente 
un kilómetro de longitud, que conectan la Avenida Circunvalar con el Sector de 
Miramar y viceversa tal y como se ilustra en la siguiente imagen: 

Imagen 3.5. Localización especifica del Proyecto. 

 
Se construirán los enlaces de conexión con una sección de dos carriles por sentido con 
separador central, espacio público y zonas verdes laterales, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Sección típica del proyecto. 
Área de pavimento a construida: 11.250 m2  
Inversión: $ 55.199.333.998,56 
Plazo de Ejecución: diciembre de 2019 
Barrios Beneficiados: Miramar, Alameda del rio. 
Población beneficiada: Localidad Norte Centro Histórico. 
 
El proyecto se encuentra totalmente ejecutado se construyeron 11.250 m2 de 
pavimento rígido a lo largo del proyecto, también se construyeron pantallas 
perimetrales con el fin de dar estabilidad geotécnica al proyecto, así mismo realizaron 
obras hidráulicas, boxculvert y canales para drenar la zona, andenes, banco de 
ductos para redes de voz y datos, iluminación tipo led, empradización y siembra de 
árboles. 
 
  
 

  
Vista general del proyecto de la prolongación de la carrera 43 entre Miramar y la vía 
circunvalar.  

  
Vista general del proyecto de la prolongación de la carrera 43 entre Miramar y la vía 
circunvalar.  
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Vista general de las vías de conectoras con la Avenida  la circunvalar  
 
 

23.1.5. CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE CRA 46 Y VIA LA 
CIRCUNVALAR 

 

Dentro de las obras contratadas para mejorar la conectividad en la ciudad se 
encuentra la ampliación la calle 30, la cual es un corredor periférico oriental de 
Barranquilla, está clasificada como Categoría I según el decreto 0949 de 2013 
expedido por la Secretaría de Transito y seguridad vial de Barranquilla. Inicia en la 
avenida Circunvalar y termina en la Vía 40. Tiene 2 jerarquías viales en su recorrido: 
en principio, desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 14 es una arteria y sirve 
para comunicar a los principales centros de actividad del área de estudio y conecta 
a Barranquilla con municipios aledaños por lo cual también soporta altos volúmenes 
de tráfico y provee de servicios a viajes de prolongadas longitudes. Desde la carrera 
14 hasta culminar en la Vía 40, en este sector interconecta y complementa al sistema 
vial y provee un servicio de transporte a mediana distancia y un nivel de tráfico menor 
que el tramo anterior. En toda su extensión se caracteriza por tener a lado y lado 
amplias áreas comerciales e industriales consolidándose como un sector estratégico 
para la economía de la ciudad. 
 
La infraestructura peatonal no se encuentra definida con claridad en muchos 
sectores, el pavimento en la calle 30, en su mayoría se encuentra en estado regular, 
con daños en la capa de rodadura, que no interfieren de manera significativa en la 
movilidad del sector, En la calle 30 tiene varias intersecciones con vías principales 
que producen movimientos conflictivos y obstaculizan el tránsito. La calle 30 se 
caracteriza por tener una fuerte actividad comercial en su entorno, en la zona del 
mercado existe un alto flujo vehicular y peatonal, en muchas ocasiones realizando 
maniobras indebidas, invasión del espacio público, un alto flujo de vehículos no 
motorizados como carretilla y carros de tracción animal, además de servicios de 
bicitaxis, estacionamiento de vehículos de carga y particulares en vía y operaciones 
de carga y descarga de mercancías. Se identificaron varios puntos críticos que 
entorpecen la operación vehicular reduciendo considerablemente los niveles de 
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servicio en cada intersección y aumentando los tiempos de viaje y demoras promedio 
en los usuarios que utilizan este corredor. 
 
Con el fin de mitigar la congestión en esta vía y mejorar la calidad en la movilidad de 
peatones y ciclistas, se proyectaron las siguientes intervenciones: 

 Modernización de alumbrado público. 

 Regeneración urbanística con andenes más amplios en losetas prefabricadas. 

 Subterranizacion de redes eléctrica de baja tensión y telecomunicaciones. 

Intervención y mejoramiento en la capa de rodadura en aproximadamente un 75% 
del corredor. (en aras de garantizar una capa de rodadura eficiente y segura) 
Construcción de obras hidráulicas para el manejo de aguas. 
Señalización del corredor. 
Área de pavimento a construir: 74.223 m2 aproximadamente  
Inversión: $ 128.285.695.893,00 
Plazo de Ejecución: enero de 2021 
Barrios Beneficiados: Boliche, Rebolo, Montes, los cocos, los Trupillos, las nieves, la 
unión, Boyacá, santa Elena, Tayrona, el limón, José Antonio Galán.  
Población beneficiada: Localidad Norte Centro Histórico, Localidad suroriente.  
 
Actualmente se ha pavimentado 68.240 m2, las actividades se han concentrado 
entre la carrera 2 y la 28, además de las actividades para ampliación de la calle 30, 
se ejecutan obras de drenaje para garantizar una buena evacuación de las aguas 
lluvias, así como la relocalización de las redes de acueducto, alcantarillado, redes 
eléctricas y trabajos para subterranización de redes de voz y datos. El Proyecto tiene 
un avance de 45%  
 
Fotografías de las distintas actividades que se desarrollan en la obra, pavimento, obras 
hidráulicas, andenes, entre la carrera 2 y 28.  
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24. PARQUES 

24.1. P  

recuperación, activación y generación de espacio público verde abierto para el 
distrito de Barranquilla, que se ha concentrado en primer lugar en la recuperación de 
los parques ya existentes, y su correspondiente activación y mantenimiento, y en 
segunda instancia, en la generación de nuevo espacio público abierto.  

Es por esto que en el 2020-2023 buscamos tener un sello diferenciador en el 
progra taran 4 ejes fundamentales que 
permitirá a sus ciudadanos cumplir el sueño de tener, mucho más cerca, a un 
verdadero espacio para su uso, goce y disfrute:  

 

1.1. Inclusión social. 

Los parques de Barranquilla son incluyentes. La población en estado de 
discapacidad y miembros de la tercera edad encontrarán verdaderos espacios para 
su desarrollo integral; Las personas en condición de discapacidad tendrán fácil 
acceso y desplazamiento a todas las áreas de los parques de la Barranquilla 
Imparable 20-23, en igualdad de condiciones en cuanto a tiempo, espacio y lugar, 
con respecto a las demás personas. 
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1.2 Reactivación económica. 

Se ha establecido que el crecimiento económico de las áreas de influencia de los 
parques de Barranquilla ha sido un punto determinante en el desarrollo del sector; 
La transformación de los espacios urbanos en zonas verdes y puntos de encuentro 
y activación física conlleva la creación de empleos. 

1.3 Ambiente Sostenibles. 

El cuidado del medioambiente dentro de los espacios públicos es uno de los puntos 
en los que más énfasis ha hecho el alcalde Jaime Pumarejo. Hacer de ellos 
verdaderos pulmones para la ciudad implica una real y absoluta responsabilidad 
social con Barranquilla y los barranquilleros. 

Es por esa razón que los parques, bulevares, plazas, plazoletas, canchas, 
polideportivos y demás espacios para el disfrute de la ciudadanía serán 
ambientalmente sostenibles para su mayor uso. 

1.4 Desarrollo integral. 

delincuencia. Los espacios públicos nuevos o recuperados implican mayor seguridad 
para los habitantes del sector, al dejar de ser sinónimo o focos de inseguridad y 
drogadicción. También conllevan mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y la 
certeza de la presencia institucional en todos los sectores de Barranquilla. 

Estos parques, son incluyentes, ambientalmente sostenibles, promueven la 
reactivación económica y el desarrollo integral del ser humano desde lo social. 
Además, son responsables con el medio ambiente. 

 

Prospera eje Soy Equitativa del Plan de Desarrollo 2020- 2023, Intervenir los parques 
que no han sido objeto de mejoramiento, para que toda la ciudad cuente con un 
sistema de parques públicos de calidad y con los mejores equipamientos para el 
deporte y la recreación. 

Para lograr este proyecto se continuará con la estrategia de recuperación y 
activación de espacios públicos y verdes con enfoque diferencial, participativo y de 
equidad, articulados con los espacios contemplados en el POT vigente. Además de 
apoyar la sostenibilidad de parques, bulevares, plazas y zonas verdes, con acciones 
de limpieza y mantenimiento que garanticen la disponibilidad de uso y conservación; 
una vez recuperados al igual que gestionar la construcción de nuevos espacios. 

En este periodo 2020-2023 se contempla la recuperación de 138 parques, plazas y 
zonas verdes. 
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estrategia de la administración distrital de 
Barranquilla tendiente a la generación de un proyecto de recuperación y construcción 
de espacio público, que tiene como objetivo convertir los parques en ejes de acciones 
integrales incluyentes, con el fin de obtener un entorno seguro y un ambiente Sano; 
creando los espacios para la generación de una nueva cultura ciudadana a través 
del compromiso y el sentido de pertenencia. 

     Gráfica 1.19 Integración de sistema Todos al Parque. 

 

 

 

 

 

 

Con este proyecto se busca una acción integrada entre la Alcaldía Distrital de 
Barranquilla, los ciudadanos y todas las organizaciones comunales, sociales, 
culturales, deportivas, ambientales y demás grupos de interés, generándose un 
proceso de recuperación institucional de confianza e infraestructura, buscando la 
sostenibilidad y el mantenimiento a largo plazo. 

Para la agencia Distrital de infraestructura (ADI) como apoyo al mantenimiento y 
supervisión de los parques ejecutados desde la fase preliminar hasta la fase 6 etapa 
1 que se encuentra lista para entregar hace posible mediante la estrategia de 

público en zonas verdes, parques y Bulevares, beneficiando a una población aprox. 
de 1.450 millones de personas. 

Durante los próximos 4 años recuperaremos 760.000 metros cuadrados de espacio 
público adicional al que en años anteriores se tenía, lo que implica que las diferentes 
expresiones culturales, deportivas, económicas, entre otras, de la ciudad, tendrán 
muchas más alternativas de desarrollo. 

170 espacios públicos, con cerca de 760.000 metros cuadrados, representados en 
138 parques, 7 nuevos espacios; Los restantes son canchas deportivas, 
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polideportivos, plazas y plazoletas. El 30% de los mismos serán parques de escala 
barrial y el otro 70% tendrá alcance a escala local, conforme a lo establecido por el 
Plan de Ordenamiento territorial, POT. 

Mediante las socializaciones se crea un vínculo y acercamiento con las comunidades 
donde se va a ejecutar el parque; durante el 2020 y pese a ña contingencia del Covid 
19  se generado 25  reuniones con las comunidades para conocer de primera mano 
las necesidades de la población aledaña al parque que se va a ejecutar; los líderes, 
juntas de acción comunal, asociaciones, entre otras dan sus sugerencias y 
recomendaciones para los espacios que tendrá el parque; con estas reuniones 
realizadas con la comunidad conocemos de primera mano sus requerimientos y 
sobre todo informamos cómo será la metodología que se desarrollara durante el 
tiempo de ejecución de la obra. El equipo de socializaciones está compuesto por 
personal destinado a la atención de las zonas deportivas y recreativas como lo son 
canchas sintéticas, canchas múltiples, canchas en arena, canchas de béisbol entre 
otros escenarios deportivos; el personal de atención a la comunidad y personal para 
la seguridad del entorno del parque. Las socializaciones están distribuidas de la 
siguiente manera: 

 

Registro fotográfico Socializaciones parque Villa Paraíso 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico socialización parque La Castellana 
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24.2. RECUPERACIONES DE PARQUES 2020 

En el presente año se han recuperado y entregado hasta la fecha 11 parques, con 
un total de 24.049 metros cuadrados, distribuidos en las 5 localidades de la del 
Distrito de Barranquilla.  

 

PARQUES RECUPERADOS  2020 

ITEM CODIGO 
AREA M2 
APROX 

NOMBRE LOCALIDAD DIRECCION  BARRIO 

1 NCH-001-ZV 625 
PARQUE LA 
CASTELLANA 

NORTE-CENTRO 
HISTORICO 

K 46A CL 49B  
BARRIO 
ABAJO 

2 RMR-022-PQ 4.086 PARQUE SPRINFIELD RIOMAR 
K  72Y71 CL 
89 

VILLA 
CAROLINA 

3 NCH-061-PQ 1.326 
PARQUE MIRADOR DE 
LOS NOGALES 

RIOMAR 
K 68  CL 69 y 
68C 

NOGALES 

4 RMR-024-PQ 1805 PARQUE VILLA PARAISO RIOMAR K 74 C 85 PARAISO 

5 MTP-012-PQ 4.330 
PARQUE DI - NO A LA 
DROGA  

METROPOLITANA C 45G K 3B 
CIUDADELA 
20 DE JULIO 

6   1.590 CANCHA PICAPIEDRA METROPOLITANA C 45G K 3 
CIUDADELA 
20 DE JULIO 

7   755 PARQUE GOLDA MEIR METROPOLITANA 
C 53 K 4A Y 
4C 

LAS 
AMERICAS 

8 SOC-107-PQ 1.090 
PARQUE LINEAL LOS 
ANGELES 

SUROCCIDENTE C 111  K 17A 
LOS 
ANGELES 

9 SOR-018-PQ 1.757 PARQUE UNIVERSAL 2 SURORIENTE K 5B 33 64  LIMON 

10 RMR-016-CN 3.344 PARQUE SAN JUDAS RIOMAR C 85 K 84 SIAPE 

11 NCH-005-PQ 3.341 PARQUE WASHINGTON 
NORTE - CENTRO 
HISTORICO 

K 53 80 07 
ALTOS DEL 
PRADO 

  

24.049 
    

 

24.3. EVENTOS DE INAUGURACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Registro fotográfico:  

Parque Mirador de los Nogales  
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Parque Golda Meir 

 

Parque Cancha la Castellana 

 

Parque Lineal los Ángeles 
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24.4.METODOLOGIA Y BENEFICIOS DE TODOS AL PARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5. PROTOCOLO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES. 

La Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), de la mano con el programa 
 se enfoca en crear espacios que permitan el desarrollo 

adecuado de las personas e interacción entre ellas, de manera que cada una tenga 
su espacio ambientalmente armónico y lo disfrute plenamente, en relación con sus 
objetivos y deseos personales o colectivos, siendo estos diseñados para el disfrute 
de todos los barranquilleros, motivándolos al aprovechamiento del tiempo libre en la 
práctica del deporte, la recreación y la sana convivencia, con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 

Estos espacios cuenten con características especiales tales como la inclusión social, 
la cual está comprendida como el derecho a la participación de todos los grupos 
sociales con sus diferentes condiciones, con la finalidad de educar a la población 
respecto al buen uso y disfrute del espacio público, a su colaboración en cuanto a la 
seguridad ciudadana, a su participación en la organización y oportunidades, por lo 
cual dentro de su área de diseño de parques tiene en cuenta las necesidades 
manifestadas por la comunidad, representada por medio de los ciudadanos, juntas 
de acción comunal o comité cívico; esto llevado a cabo por medio de las reuniones 
de socialización y sensibilización. 

Cada uno de estos espacios cuenta características Espaciales y de infraestructura 
como:  

Zona de juegos infantiles: destinados a la primera infancia entre edades de 2 a 5 
años y de 5 a 12 años, con la inclusión para niños en condición de discapacidad.  

Este espacio cuenta con juegos infantiles seguros, cerramiento en malla electro-
soldada, piso en caucho reciclado, grama sintética y mobiliario incluyente y 
accesible.  

Zona Gym Biosaludable: destinados a jóvenes, adultos, adulto mayor y personas 
en condición de discapacidad.  

Este espacio cuanta con máquinas incluyentes y accesibles para completar el circuito 
de ejercicios. 

Canchas deportivas y recreativas: Destinados al uso y disfrute de todas las 
generaciones, estas son de futbol, básquet, voleibol, tenis, softbol y boccia, las 
cuales cuentan con especificaciones técnicas especiales en cuanto a construcción 

Plan de trabajo 
para 
recuperación 
ambiental de los 
parques 

Acompañamient
o en el proceso 
de organización 

de la 
comunidades

Organización y 
programación 
de las 
condiciones de 
trabajo

IMPACTOS

Espacio público seguro 

comunidad

ambiental 

jóvenes y adultos 

Genera microeconomías

Crear el sentido 
de pertenencia y 

conservación  
en la comunidad 
Barranquillera
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como cerramiento en malla electro-soldada y pisos en arena, grama sintética y 
concreto. 

Plazoletas: cada uno de estos espacios contara con una plazoleta destinada a 
actividades multifuncionales. 

Zonas verdes: Todos los parques contaran con un área de zona verde donde esta 
se adecue con siembra de árboles, grama y plantas. 

Mobiliario: El mobiliario para cada parque debe ser anti vandálico, incluyente y 
accesible para las personas en condición de discapacidad, conformado por bancas, 
mesas, cubos, señalización, canecas y módulos de servicios (baños, cafetería y 
bodega guardaparques), este último según la escala del parque. 

Otros espacios deportivos como: Pista de patinaje recreativa, pista de bicicrós y 
Skatepark. 

24.6. DISEÑO, RENDER E IMÁGENES DE PARQUES  
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PARQUE WASHINGTON 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

89 

PARQUE SAN JUDAS. 
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PARQUE LA CASTELLANA. 
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PARQUE UNIVERSAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE DI  NO A LA DROGA 
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24.7. SOSTENIBILIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE PARQUES 2020 

 De acuerdo con los ODS -objetivos de desarrollo sostenible del plan de desarrollo 
distrital, y haciendo alusión a su estrategia que apunta a alcanzar un mayor grado 
de bienestar para la comunidad, se ha buscado integrar y dar un mayor 
aprovechamiento de los espacios públicos en nuestro distrito. Con estos espacios 
se busca ofrecer áreas de calidad, cuyo objetivo es estar destinadas para el libre 
esparcimiento, la recreación y el desarrollo físico integral de todas las personas. 

Los parques nos demandan un equilibrio integral en sus áreas, para permanecer 
un buen funcionamiento y ambientalmente armónicos. Por ello, cada uno de los 
parques recuperados en nuestra ciudad, es atendido diariamente por nuestro 
equipo de guardaparques y cuadrillas especializadas, que además de mantener 
todas las áreas en óptimas condiciones en temas ambientales, de limpieza e 
infraestructura, se dedican a la sensibilización en conjunto con la comunidad para 
garantizar el goce, disfrute y buen uso de estos. 
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No obstante, y teniendo en cuenta lo antes mencionado, es menester aclarar que 
los parques que aún no se encuentran dentro de la estrategia Todos al Parques, 
son igualmente atendidos periódicamente en la medida que son solicitados por los 
ciudadanos y igualmente atendidos en limpieza y mantenimientos menores por 
mejoras en infraestructura. 

En este orden de ideas, relacionamos la estructura del equipo, las actividades y el 
registro fotográfico que diariamente son ejecutadas por los guardaparques: 

 

 

Gráfica  Organización del equipo de Sostenibilidad en limpieza y mantenimiento preventivo y 

correctivo de parques. 

24.8.LIMPIEZA DE PARQUES 2020 
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Gráfica  Relación de Metros cuadrados atendidos por localidad 2020 

 

 

Gráfica - Distribución de atención diaria por localidad 

 

 

RIOMAR 361.995,00                      

NORTE CENTRO HISTORICO 376.756,00                      

METROPOLITANA 338.648,00                      

SUROCCIDENTE 326.599,00                      

SURORIENTE 289.384,00                      

TOTAL 1.693.382,00                 

LOCALIDAD MTS 2 
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Se muestra por cada localidad la atención con presencia diaria del grupo de 

guardaparques encargados de la limpieza de unos 1.693.382 mts2   

aproximadamente; cabe destacar que esta ardua labor tuvo un crecimiento en el 
2020 del 22.6% debido a las nuevas áreas públicas entregadas por el distrito, 
generando así un impacto bastante positivo en temas de disminución en delincuencia 
y la integración familiar para todas las comunidades beneficiadas.  

 

                                                             

                                                          

Registro fotográfico - Acciones de limpieza en parques. 

                                           

 

                 Parque Salcedo ( Jardinería)                                     Zonas Verdes de Miramar (Corte de cesped)   
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Parque la Castellana ( Fumigación)                          Parque las Cayenas ( Barrido)       

                                                    
Parque la Electrificadora                                                                    Parque Metropolitano (Podas)  

             ( Limpieza de canaletas)        

 

24.9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUES 2020 

Este proceso da inicio una vez se ha entregado el parque a la comunidad y de acuerdo al 
uso continuo de estos espacios, se genera el inicio de un deterioro ocasionado por la 
acción directa de los usuarios (uso continuo, el uso inadecuado, afectaciones por falta de 
cultura ciudadana y sentido de pertenecía,  vandalismo,  etc.), comportamiento del clima 
y composición de la capa vegetal, que de manera continua genera condiciones que 
afectan directamente a la infraestructura recuperada; es por esto que la Agencia Distrital 
de Infraestructura - ADI ha implementado un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo con cuadrillas especializadas, que aplica a todos los parques, plazas y entornos 
de la ciudad de Barranquilla correspondiente a las siguientes fases de acuerdo a su 
ejecución en el tiempo: 

Fases de atención:  

 Preliminar  
 Valorización 
 Fase 1 
 Fase 2  
 Fase 3 
 Fase 4  
 Fase 5 
 Fase 6  
 Entornos (Escenarios Deportivos)  
 Barriales  
 Zonas verdes  
 Espacios no intervenidos. 
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El equipo de mantenimiento preventivo y correctivo de parques, tiene la tarea de trabajar 
diariamente para conservar y mantener en el tiempo las buenas condiciones de uso en todas 
las estructuras metálicas, juegos infantiles, Biosaludables y obras civiles en general 
encontrados en estos espacios; para poder cumplir con esta razón, contamos con un equipo 
técnico especializado en cada tarea, hemos implementado un plan de trabajo que nos ha 
dado resultados positivos, minimizando el número de reportes de daños por día en un 98.3% 
que en comparación con el año inmediatamente anterior (2019) nos ha mantenido en función 
del cumplimiento de todas las tareas presentadas y debidamente asignadas para su 
ejecución, teniendo como propósito atender en el menor tiempo posible cada uno de los 
requerimientos o necesidades presentadas cumpliendo con las expectativas de nuestros 
usuarios.  

 

Gráfica  Disminución de reportes de parques por día 

 

Gráfica  Casos asistidos en el año 2020  

Para el año 2020 hubo una disminución de casos no atendidos por mantenimiento del 
62%  en comparación con el año inmediatamente anterior, debido al buen funcionamiento 
de las cuadrillas especializadas que asisten en el menor tiempo posible cada solicitud, 
cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas requeridas, dando como 
resultado la asistencia de  204 Parques, plazas y entornos (Recuperados y no 
recuperados) asistidos con diferentes frentes de trabajo debido a la estructura 
organizacional del equipo de trabajo y el crecimiento de las áreas públicas en la ciudad. 
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Gráfica  Atención de cuadrillas especializadas 2020 

 

Gráfica  Atención por localidad / Cuadrillas especializadas  

Cabe resaltar que todo el trabajo ejecutado en este equipo de mantenimiento preventivo 
y correctivo se genera a través de las solicitudes entregadas por parte de la Gerencia de 
ADI, los coordinadores o supervisores de parques, las Juntas de Acción Comunal 
y comunidad en general, gracias a esto, la entidad realiza los mantenimientos 
pertinentes para cumplir con las condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad, 
teniendo en cuenta cada caso en específico y su evaluación de obra previa. 

En este orden de ideas, relacionamos la estructura del equipo, las actividades y el registro 
fotográfico que diariamente son ejecutadas por las cuadrillas especializadas: 
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Registro fotográfico. Acciones de Mantenimiento preventivo y correctivo por cuadrillas especializadas. 

 

                   

                   Placita de Valle            Parque Sagrado Corazón   

 

                                    

             Parque Jardín botánico              Parque Virgen del Bosque 

 

                                                 

              Parque San Felipe                     Taller  Fabricacion de piezas   
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           Parque Jardin Botanico                            Parque Santa Monica  

            

       Parqure SantoDomingo                Parque Juan Mina  

 

                             

                   Parqure Metropolitano              Parque Cisneros  
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              Parque Maria Auxiliadora                                                                               Plaza de las Banderas  

 

                     

             Parque Bosques del Norte                                                               Parque Eugenio Macias  

24.10.SISTEMA DE RESERVAS DE ESPACIO DE CANCHAS Y ZONAS VERDES 
 

La Agencia Distrital de Infraestructura en aras de facilitar el acceso a la comunidad en 
general y partes interesada a todos los espacios públicos que través de su gestión ha venido 
recuperando, decidió emprender la implementación del sistema web de gestión de reserva 
de canchas, el cual tiene como objetivo el control de uso de los espacios públicos tanto 
deportivos como de zonas verdes ubicados en los parques de Barranquilla, el mismo que 
permite tener un orden y control de dichos escenarios en pro de incrementar la satisfacción 
de la comunidad. 

 

Sistema de reserva 

 

 

Cualquier usuario desde un equipo de escritorio o móvil conectado a internet podrá acceder 
al sistema web para reservar, podrá comprobar en tiempo real el calendario tanto de 



 
 

 

103 

canchas como de zonas verdes para picnics, horarios, ocupación y por supuesto realizar la 
reserva online en dos sencillos pasos. 

 

Reserva de Canchas 

https://www.barranquilla.gov.co/adi/reserva-de-parques-y-canchas/reserva-de-canchas 

 

Reserva de zonas verdes para celebraciones 

https://www.barranquilla.gov.co/adi/reserva-de-parques-y-canchas/reserva-tu-espacio-
para-celebraciones 

El usuario podrá seleccionar la duración del uso de la cancha o zona verde para celebración, 
y el calendario se actualizará automáticamente mostrando la disponibilidad de la forma 
más eficiente posible para no permitir que sea reservada por otros usuarios en al tiempo.  

 

Modulo reserva de canchas 
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Modulo reserva de zonas verde 

En el periodo del 30-09-2019 a 30-09-2020. Se realizaron las siguientes reservas: 

Fútbol: 6547 

Tenis: 3299 

Zona Verde: 833  

 

25.SIEMBRA BARRANQUILLA 

De conformidad a lo establecido en el decreto acordal 0458 de 2017, hoy se viene 
desarrollando el programa denominado , programa que se encarga 
de la arborización, paisajismo y mantenimiento en los parques, plazas públicas y zonas 
verdes del Distrito de Barranquilla. En términos generales, con la puesta en marcha de este se 
busca rehabilitar, restituir, recuperar, así como generar nuevos espacios efectivos en la 
ciudad, mediante la constitución de un sistema de espacio público estructurante, armónico 
y equilibrado que aproveche las ventajas ambientales del territorio. 

Con  la puesta en marcha de este programa de  arborización  y embellecimiento  urbano,  
inicialmente se estipulo la meta de 250.000 árboles a trasplantar en un tiempo estimado 
de 5 años, de los cuales a la  fecha llevamos un aproximado de 101.869 árboles y 295.659 
M2 (Paisajismo y grama), además se garantiza el riego y nutrición de la tierra para que los 
espacios intervenidos perduren en el tiempo, el mejoramiento urbano de los entornos, la 
implementación de un ecosistema natural y un microclima adecuado para la zona del 
caribe, dado que se reduciría la sensación térmica en los lugares donde se haga siembras 
masivas de árboles adultos (hasta 6 grados centígrados menos) y con ellos estaremos 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos; Estos árboles serán unos nuevos seres 
vivos y nosotros garantizaremos las podas técnicas y mejoramiento de la estructura del 
árbol para aumentar su resistencia al viento. De esta manera, crearemos un ambiente más 
sostenible y una Barranquilla más amigable para todos. 

En consideración a lo anterior, el diagnóstico realizado por el Distrito de Barranquilla en el 
Plan de Desarrollo 2020-
tenido la ciudad en el tema ambiental gracias a la creación del programa Siembra 

 

En esta línea, la Administración Distrital actual se ha fijado la meta de sembrar 150.000 
árboles que contribuyan a la arborización y embellecimiento de la ciudad. 
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 Especies de Árboles trasplantados: 

 
 

ESPECIES DE ÁRBOLES 
TRASPLANTADOS 

 
NOMBRE CIENTIFICO 

 
NOMBRE COMUN 

 
ALZIBIA LEBBECK 

 
ALGARROBO 
BLANCO 

 
BURSERASIMARUBA 

 
INDIO 

 
PLATYMISCIUMPINNATUM 

 
TREBOL 

 
ALISTONIA SCHOLARIS 

 
ALISTONIA 

 
AZADIRACHA INDICA 

 
NEEM 

 
CASSIA FISTULA 

 
LLUVIA DE ORO 

 
CEIBA PENTANDRA 

 
BONGA 

 
BURSERASIMARUBA 

 
GUMBO 

 
COCCOLOBA UVIFERA 

 
UVA PLAYA 

 
CONOCARPUS ERECTUS 

 
MANGLE ZARAGOZA 

 

CONOCARPUA ERECTUS 

SERICEUS 

 
MANGLE PLATEADO 

 
CARDIA SEBESTENA 

 
SAN JOAQUIN 

 
DELONIX REGIA 

 
ACACIA ROJA 

 
DELONIX REGIA 

 
ACACIA AMARILLA 

 
STERCULIA APETALA 

 
CAMAROJU 

  
 

FICUS ELASTICA  
CAUCHO 

 
GLIRICIDIA SEPIUM 

 
MATARRATON 

 
TABEBUIA IMPETIGNOSA 

 
ROBLE MORADO 

 
TERMINALIA CATAPIA 

 
ALMENDRO 

 
THESPECIA POPULNEA 

 
CLEMON 

 
BUCIDA BUSERAS 

 
OLIVO VERDE 

 
FLORON 

 
PLUMERIA RUBRA 

 
HURACREPITAN 

 
CEIBA BLANCA 

 
PALMA DE COCO 
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- Especies de cobertura Vegetal sembradas: 

 
ESPECIES SEMBRADAS EN INTERVENCIONES DE PAISAJISMO 

 
NOMBRE CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

 
AGAVE BORDE 
AMARILLO 

 
AGAVE 

 
AGAVE PENCA DE PULPO 

 
AGAVE 

 
AGAVE VARIEGADO 

 
AGAVE 

 
ALTHERNANTERA 
BETZICKIANA 

 
DURANTA 
ERECTA 

ASPARAGUS 
DESINFLORUS 
SPRENGERI 

ESMERALDA 
CASTILLO 

 
BOUGANVILLEA GLABRA 

TRINITARIA 
MORADA 

 
BOUGANVILLEA 
VARIEGATA 

TRINITARIA 
JUANITA 

 
CARISA MACROCARPA 

 
CARISSA 

 
COCCOLOBA UVIFERA 

 
UVA PLAYA 

 
CODIAEUM 
VARIEGATUM 

 
CROTO VICTORIA 

 
CONOCARPUS ERECTUS 

 
MANGLE 
ZARAGOZA 

 
CONOCARPUS ERECTUS 
SERICEUS 

 
MANGLE PLATEADO 

 
CORDYLINE 

 
CAÑA LA INDIA 

 
DIANELLA TASMANICA 

 
DIANELLA 

 
DURANTA REPENS 

 
DURANTA GOLD 

 
EPIPREMNUM AUREUM 

MIAMI 

 
EUPHORBIA MILLI 

TU Y YO 

 
HELICONIA PSITACORUM 

AVE DEL PARAISO 

 
IPOMOEA PRES-CAPRE 

 
GLORIA MATURINA 

 
IXORA COCCINEA NORA GRANT 

CORAL PATILLA 
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LIRIOPE MUSCARI 
VARIEGATO 

 

CINTA BLANCA 

 

MONSTERA DELICIOSA 

 

BALAZO 

 

NERIUM OLEANDER 

 

FLOR DE LA HABANA 

 

PENISETUM ALBA 

 

PASTO VERDE 

 

PENISETUM RUBLUM 

 

PASTO MORADO 

 

PHILODENDRO 
LEMONADE 

 

FILODENDRO LIMON 

 

PHILODENDRO SELLOUM 

 

HOJA ROTA 

 

SANSEVIERIA 
TRISFASCIATA 

 

LENGUA DE SUEGRA 

 

SCHEFLERA 
ARBORICOLA 

 

CHEFLERA SENSACION 

 

TRADESCANTHIA 
PALLIDA PURPUREA 

 

BARQUITO MORADO 

 

TRADESCANTHIA 
SPATACEA 

 

CINTA MORADA 

 

WEDELIA TRILOBATA 

 

WEDELIA AMARILLA 
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1% 
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25.1. ZONAS INTERVENIDAS DE ÁRBOLES Y CANTIDADES EJECUTADAS 

El programa Siembra Barranquilla viene realizando intervenciones de trasplantes 

de árboles en las 5 localidades existentes y en zonas ubicadas dentro del Área 

Metropolitana de Barranquilla, arrojando los siguientes resultados: 

 

Zonas intervenidas de Paisajismo 

PAISAJISMO EJECUTADO EN DISTINTAS ZONAS DE BARRANQUILLA 

LOCALIDAD CANTIDAD M2 DE 
PAISAJISMO Y GRAMA 

RIOMAR 74.752 M2 

NORTE CENTRO HISTORICO 152.014 M2 

SUR ORIENTE 19.719 M2 

SUR OCCIDENTE 6.541 M2 

LOCALIDAD CANTIDAD 

RIOMAR 14.417 

NORTE CENTRO HISTORICO 17.446 

SUR ORIENTE 7.382 

SUR OCCIDENTE 29.469 

METROPOLITANA 7.734 

AMB  AREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA 

24.837 

Sumado a lo anterior , a la fecha del  2020  se han realizado las siguientes siembras  de árboles: 

AMPLIACION CARRERA 43 9 

PARQUE MAMA LIGIA  2 

 

PLAZA DE LA PAZ SEGUNDA ETAPA 50 

CARRERA 46 CALLE 90 (PARQUE) 9 

CARRERA 46 ENTRE CALLE 93 Y 96 21 

CARRERA 54ENTRE CALLE 53 Y 58 5 

CARRERA 57 ENTRE CALLE 72 Y 74 13 

 

BOULEVAR CARRERA 38 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 74 38 

PARQUE WASHINTON 48 

PABELLON DE CRISTAL 12 

 

AMPLIACION CARRERA 43 377 

TOTAL 101.869 Arboles. 

predominan especies como el Roble Morado con 15.167 unidades, Acacia roja (especies en estado de protección)13.863 unidades, 
Almendro 14.966 Y 9142 unidades de Bonga, entre otras especies. 
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METROPOLITANA 23.090 M2 

AMB  AREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA 

4.213 M2 

 

Sumado a lo anterior , a la fecha del  2020 se han ejecutado varios proyectos de paisajismo en la 
ciudad , en las siguientes zonas: 

PARQUE UNIAUTONOMA  741 M2 

CRA 46 ENTRE CALLE 94 Y 96 578 M2 

BOULEVAR CARRERA 54 (CALLE 53-58) 895 M2 

PARQUE WASHINGTON 1031 M2 

CALLE 59 LA CUEVA 138 M2 

BOULEVAR CARRERA 38 ENTRE CALLE 70-74  2129 M2 

CARRERA 57 ENTRE CALLE 72-74 155 M2 

JARDINERA ADICIONAL UF2 ZONA 3 Y PABELLON DE 
CRISTAL(BID) 

623 M2 

BOULEVAR CARRERA 38 ENTRE CALLE 70-69C 1286 M2 

PARQUE SPRINFIELD(ADICIONAL) 231 M2 

PARQUE WASHINGTON(ADICIONAL) 358 M2 

AMPLIACION PLAZA DE LA PAZ 442 M2 

CARRERA 57 ENTRE CALLES 72-74 35 M2 

CARRERA 46 ENTRE CALLE 74 Y CALLE 94 (REP) 405,22 

TOTAL   

289.376M2 (Paisajismo y 
grama) 

  

SUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general 2018 , 2019 - 2020 

AÑOS ARBOLES PAISAJISMO ARENA 
NEGRA 

RIEGO TOPO 

2018 33.418 Arboles 
Trasplantados. 

84.505 M2 (Paisajismo y 
grama) 

1.246 M3 6.578 ML 0 ML 

2019  67.867Arboles 
Trasplantados. 

195,824 M2 (Paisajismo y 
grama) 

6.494 M3 12.082  ML 567  
ML 

 

2020 

 
584 Arboles Trasplantados. 
 

 
9157,22 M2 (Paisajismo y 
grama) 

159,6 M3 793 ML 112 ML 

 

Total a corte septiembre 

2020. 

 
101.869Arboles  
Trasplantados. 
 
 

 
289.376M2 (Paisajismo y 
grama) 

7.899,6M3 19.813,95 
ML 

679 ML 
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26. PGIRS 

En virtud del cumplimiento de lo propuesto por la Resolución 0754 de 2014 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual busca responsabilizar 
a los municipios, distritos o esquemas asociativos territoriales la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y/o actualización del PGIRS, 
se realiza este documento para actualización en desarrollo de la ejecución de 
las actividades suscritas en el PGIRS de la siguiente manera.  

El incremento acelerado de la población y la basta y rápida industrialización de la 
ciudad ha llevado que los residuos sólidos estén aumentando día a día, dificultando 
junto con la baja cultura ciudadana, el tratamiento pertinente para su disposición 
final. Para lo cual se hace necesario asegurar una adecuada Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos para los miles de toneladas diarias de residuos que son 
generados por los habitantes del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla.  
 
Para la realización del presente documento se toma como base la guía 
metodológica dispuesta por la Resolución 0754 de 2014 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el cual busca responsabilizar a los municipios, distritos o 
esquemas asociativos territoriales la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y/o actualización del PGIRS.  
La construcción del documento PGIRS se realiza con la participación de actores 
involucrados en la gestión integral de los residuos sólidos, como lo son: la Alcaldía 
Distrital, el Área Metropolitana de Barranquilla, la Entidad Prestadora del Servicio 
Público de Aseo del Distrito  Triple A S.A. E.S.P., Representantes de los Gremios 
de Recicladores, y demás entes.  
 
Este documento aborda los aspectos más importantes para el logro del cambio 
cultural que se busca en los habitantes del Distrito, que va desde la minimización y 
clasificación de residuos en origen hasta la su valorización, aprovechamiento y 
disposición final. Además, involucra la comunidad recicladora en el ciclo productivo 
de los residuos con potencial de aprovechamiento, a través de la recolección 
selectiva.  
Por lo tanto, se diseñan y formulan políticas y estrategias destinadas a tener una 
gestión ambiental adecuada relacionada con los residuos sólidos generados en el 
Distrito EIP de Barranquilla, las cuales tienen como objeto mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, la protección a los recursos naturales del territorio y el 
cumplimiento de la normativa ambiental pertinente. 
 
 

26.1. MARCO LEGAL 
 
De carácter general  
 

 Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 365 al 370.  
 

 Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial.  
 

 Resolución 0754 de 2014, por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
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Servicio Público de Aseo  
 

 Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 

 Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.  
 

 Resolución CRA 720 de 2015, por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del 
servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 
suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el 
cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras 
disposiciones.  

 
 Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 
 

26.2. LÍNEA BASE  
 

La línea base sirve para establecer el estado actual de la gestión integral de 
residuos sólidos en el Distrito; ésta se construye a partir de la recopilación de 
información primaria obtenida a través de mediciones en campo u otros 
procedimientos, así como en información secundaria obtenida a través de 
documentos oficiales.  
La línea base incluye el diligenciamiento de unos parámetros, el cálculo de proyecciones, 
la identificación de los problemas de la gestión integral de residuos sólidos con sus causas 
y sus efectos y la priorización de los problemas identificados. 
 
 

26.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS  
 

Los objetivos propuestos en el presente Plan están orientados al cumplimiento de 
los siguientes principios:  
 

 Prestar de forma eficiente el servicio público de aseo a toda la población 
del Distrito de Barranquilla, asegurando calidad y cobertura  

 
 Incentivar una cultura de la no basura, enfocada a la minimización de 

residuos sólidos y la separación en la fuente.  
 

 Potenciar una estrategia de aprovechamiento de residuos sólidos 
técnicamente factible, ambientalmente conveniente y económicamente 
viable.  

 
 Desarrollar acciones afirmativas a favor de la población recicladora, en pro 

de su formalización y fortalecimiento.  
 

 Asegurar la adecuada disposición final de los residuos sólidos generados 
en el Distrito y el control de los impactos ambientales derivados de esta 
actividad.  

 
 Mejorar la calidad ambiental y paisajística del Distrito de Barranquilla, 

mediante la minimización de los sitios de vertido incontrolado (botaderos).  
 

 Reducir los impactos en la salud y en el ambiente, asociados a la 
generación y manejo inadecuado de los residuos sólidos.  
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26.4. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS. 

 

26.4.1. Descripción del Programa  
 

El programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas como lo indica la Resolución 
0754 de 2014, debe definir por barrios, las frecuencias mínimas de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas, de manera que se garantice la prestación de esta actividad en 
el marco del servicio público de aseo en el perímetro urbano del Distrito.  

El barrido y limpieza de vías y áreas públicas lo define el Decreto 1077 de 2015 como 
la actividad del servicio público de aseo que consiste en el conjunto de acciones 
tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido 
o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y 
similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente 
o mediante el uso de equipos mecánicos.  

Este programa contiene el estado actual de las rutas, horarios y frecuencias de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, se detectan posibilidades de mejora y se plantean varios proyectos 
destinados a optimizar el servicio de limpieza de barrido y áreas públicas.  

Cada uno de los proyectos planteados en el programa de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas son propuestos en concordancia con lo planteado en el decreto 1077 de 
2015, el Título F del RAS 2000, la Resolución 0754 de 2014 y el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.  

26.4.2. Objetivos  
 

26.4.2.1. General  

Fortalecer la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en 
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.  

26.4.2.2. Específicos  

 Emitir los lineamientos y estrategias para la adecuada prestación del servicio 
de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Distrito de Barranquilla.  

 

26.4.3. Desarrollo del programa 

En el Distrito de Barranquilla se ha ejecutado la actividad de barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas en las siguientes frecuencias representadas en veces/semana. 
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26.4.3.1. ZONAS DE LIMPIEZA MAS COMUNES  

Ampliación de la cobertura de la actividad de barrido y limpieza mediante 
despapele de vías no pavimentadas del Distrito. 

Como su nombre lo indica, este proyecto consiste en planificar y ejecutar estrategias 
para la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Distrito de 
Barranquilla, ampliar la cobertura de para de esta forma asegurar la prestación de un 
servicio de calidad y continuidad en la totalidad del Área de Servicio Exclusivo. 

Al respecto, Triple A S.A E.S.P se encuentra a la espera que la Administración Distrital 
realice la entrega del inventario de vías no pavimentadas de Barranquilla; para de esta 
forma diseñar los lineamientos y estrategias para la incursión de la actividad de 
despápele en estas zonas. 

Proyecto: Instalación de cestas públicas en el Distrito de Barranquilla 

Este proyecto contempla la realización del inventario y la geolocalización de las 
unidades de almacenamiento de residuos existentes en el Municipio. De igual forma, 
este proyecto diviso la identificación de las zonas públicas que requieran la instalación 
de cestas y su posterior instalación. En este contexto, es válido aclarar que desde la 
Empresa se ha venido trabajando en el inventario georreferenciado de las cestas 
instaladas en el Distrito de Barranquilla y se han realizado las instalaciones que se 
observan a continuación durante los años 2016 a 2019, conforme a las solicitudes de 
la Administración Municipal,  usuarios y/o necesidades del servicio. 
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CESTAS PUBLICAS INSTALADAS:  

La instalación de cestas en los parques y zonas publicas en el año 2020 ha sido de 
600 canecas distribuidas en los parques, zonas públicas.  
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Limpieza y solicitudes de limpieza de Arroyos  

 

LIMPIEZA DE ARROYOS A SEPTIEMBRE 2020  

FECHA DIRECCION BARRIO 
No DE 

VOLQUETA 
VOLUMEN TONELADAS NO ACTA 

8/04/2020 Cr 46 N° 93-39 El Poblado 1075 56 5,7 141197 

11/04/2020 Cr 46 N° 93-39 El Poblado 980 8 38 141250 

7/04/2020 Cr 10 Cr 21 Las Nieves 1006 20 3,60 141088 

6/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
1070             
1003 

32 28,73 141351 

7/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
1070             
1003 

32 34,81 141352 

9/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 1070 16 11,61 141353 

10/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
1070             

1003       1006 
192 221,16 141354 

11/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
987       1070      

1003 
56 52,65 141355 

11/03/2020 CL 43 1B Villa Blanca 1004 16 16,8 140430 

12/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
955       1070      

1003 
120 119,18 141356 

17/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
1074         1070           

1006 
40 33,41 141357 

17/03/2020 
Parque las 

Colinas 
Las Colinas 1006 5 5,25 140431 

18/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 1003         1006 48 51,79 141358 

19/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
987       1007      

1003 
64 63,02 141359 

20/03/2020 Cr 41N Cr 09 Mercado 
987       1007      

1003 
64 58,53 141360 

22/03/2020 Cr 11 Cr 18 Las Nieves 1004       954 24 58,53 141080 

1/05/2020 Arroyo Siape Barranquilla  1250 20 5,96 140589 

11/05/2020 Caño Barranquilla  
1003        1005        

1007 
80 68,91 142051 

12/05/2020 Caño Barranquilla  
954         1000        
1004        1005        
1007       1070  

208 178,39 142052 

13/05/2020 Caño Barranquilla  907          1005 160 48,873 
141694     
141691    
142053 
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14/05/2020 Caño Barranquilla  1003        1007 360 253,85 

142054     
142065     
141684     
142055 

15/05/2020 Caño Barranquilla  

907           987     
1003       1004       
1070       1247      

1005     

265 191,91 

141696      
142056      
141697     
142057 

16/05/2020 
Arroyo 

Barlovento 
Barranquilla  1006 112 82,64 

141700      
141699 

17/05/2020 
Arroyo 

Barlovento 
Barranquilla  1007 88 73,71 142064 

17/05/2020 Arroyo Cayenas  Barranquilla  1004 8 3 142058 

29/072020 Arroyo León Barranquilla V024 8 3,63 144190 

2/08/2020 Arroyo León Barranquilla 

AP02 

144 50,308 

144354 

1070 144255 

1247 144356 

  144796 

  144795 

  143933 

  143935 

  143932 

  143934 

17/08/2020 Arroyo León Barranquilla 

AP05 

416 119,499 

142430 144274 

1247 142439 142962 

1005 142440 144389 

AP04 142441 144390 

AP05 142442 144391 

  142443 144392 

  142444 144393 

  143944 144394 

  143943 144735 

  143945 144736 

  143946 144737 

  143947 144738 

  144272   

  144273   
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17/08/2020 Arroyo León Barranquilla 

1005 

64 21,56 

148803 

1247 148802 

AP04 148255 

  144747 

VQ39 144955 143868 

1075 144767 143865 

VQ26 144958 143866 

VQ33 144960 143927 

VQ27 144956   

AP04 144959   

AP02 144805   

1247 144807   

VQ30 144806   

GP03 143928   

1004 143869   

VQ29 144418   

  143867   

12/07/2020 Arroyo León Barranquilla 

  

301 82,01 

143913 143906 

AP03 143917 143907 

VQ23 143912 143914 

AP04 143911 143860 

WPW856 143910 143859 

1247 143908 143861 

  143909 143862 

  143902 143863 

  143904 143858 

  143905 144873 

19/06/2020 Arroyo León Barranquilla 

1075 

112 27,11 

    

908 142745 142779 

1005 142951 142963 

1007 142957 142791 

954 142958 142503 

18/06/2020 Arroyo León Barranquilla 1005 160 27,88 

142594 142185 

142184 142186 

141944 142187 

141943 142188 
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141940 142189 

3/07/2020 Arroyo León Barranquilla 

907 

32 7,02 

141629   

1007 141630   

2/06/2020 Arroyo León Barranquilla 

1007 

347 60,953 

142565 142241 

1005 142552 141864 

907 141868 141865 

  141867 141866 

  142551 141869 

  142553 141870 

  142554 142367 

  142555 142250 

  142566 142366 

  142567 142249 

  142564 142557 

  142563   

3/06/2020 Arroyo León Barranquilla 

1004 

192 38,24 

142373 142573 

954 142124 142568 

1005 142230 141871 

1003 142231 139446 

1070 142232 139447 

907 142092 139446 

  141994   

4/06/2020 Arroyo León Barranquilla   16 14,27 142125   

1/09/2020 Arroyo León Barranquilla 

1000 

168 43,21 

144266 148257 

1004 148108 148259 

1007 148107 142559 

1247 148256 142560 

1070 148258 142416 

    142415 

4/09/2020 Arroyo León Barranquilla 

1005 

232 59,98 

148102 148125 

1070 148123 148126 

VQ32 148129 148127 

1074 148130 148785 

1007 148131 148786 

  148132 148787 
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  148133 148788 

  148124 142562 

      

5/09/2020 Arroyo León Barranquilla 

1007 

112 31,95 

148140 148969 

1004 148970 148973 

1005 148128 148974 

    148789 

7/09/2020 Arroyo León Barranquilla 

1005 

280 67,96 

148975 148375 

1070 148976 148376 

1004 148977 148377 

WPW868 148144 148378 

1007 148145 148119 

1000 148142 148120 

VQ25 147922 148262 

1247 144823 144810 

  147921 144809 

    144808 

VOLUMEN DE RECOLECCION EN LIMPIEZA DE ARROYOS POR TRIPLE A: 
 

 

  

 

 

26.4.4. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO  
 

26.4.4.1. Descripción del programa  

El Distrito ha comportado una creciente informalidad en la recuperación de los residuos 
reutilizables, por cuanto La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla S.A. E.S.P. (Triple A), solo presta los servicios públicos de aseo público el 
cual asumió el 15 febrero de 1992, el servicio de alcantarillado a partir del 17 de Marzo 
y el servicio de acueducto el 30 de junio del mismo año.  

De conformidad con la Legislación ambiental vigente, corresponde al Distrito de 
Barranquilla, formular un Plan de Gestión Integral de Residuos Solidas - PGIRS., en el 
que deben estar enfocados y diseñados los programas y proyectos que de acuerdo con 
sus capacidades administrativas podrán constituir herramientas seguras para resolver 
la problemática de los residuos sólidos urbanos en su jurisdicción.  

 

VOLUMEN        4.678,00  

TONELADAS        2.365,59  



  
 

 

121 

Con la finalidad de llevar a la practica el enfoque de la participación comunitaria, el 
PGIRS del Distrito incorporará el aprovechamiento de residuos sólidos a través de un 
proceso de inclusión de recicladores de oficio, estrategias de educación a la población 
en temas como la separación en la fuente y la responsabilidad en el manejo de residuos 
en vías y áreas públicas, el sistema de recolección selectiva, la ubicación de los centros 
de clasificación y aprovechamiento y demás elementos necesarios para avanzar en la 
implementación de una política de desarrollo sostenible. 

El programa de aprovechamiento, comprende una serie de proyectos de 
sensibilización, educación y capacitación, los cuales deberán incluir campañas de 
orientación y capacitación a los usuarios que promuevan los cambios de cultura 
ciudadana, en el manejo adecuado de los residuos sólidos y su presentación oportuna, 
capacitación de los operarios del prestador de la actividad de recolección selectiva, 
capacitación a los recicladores, a la administración municipal y los establecimientos 
educativos; también comprende los estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de 
los residuos, en donde se determinará la viabilidad de los proyectos de 
aprovechamiento y su sostenibilidad en el tiempo; y como último, contendrá la 
estrategia técnica, operativa y administrativa, las cuales estarán comprendidas en el 
PGIRS municipal en el caso que el programa sea viable en todos los sentidos, en donde 
se debe incorporar como mínimo un programa de separación en la fuente articulado 
con la implementación de rutas selectivas y las alternativas de aprovechamiento 
consideradas verdes, y la localización de las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento y las plantas de aprovechamiento en conformidad lo las normas 
urbanas locales. 

26.4.4.2.Objetivos  
 
26.4.4.2.1. General  

 Involucrar al Distrito, a sus ciudadanos y al sector privado en el 
aprovechamiento productivo y la comercialización de los residuos sólidos 
aprovechables que se generen en su territorio.  
 

26.4.4.2.2. Específicos  

 Promover cambios en la cultura ciudadana relacionados con prácticas de 
manejo de los residuos sólidos, separación en la fuente y presentación oportuna de 
los residuos, recolección selectiva por parte del prestador, reciclaje y 
aprovechamiento.  
 

 Determinar la viabilidad de los proyectos de aprovechamiento de residuos en 
diferentes alternativas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.  

 

 Determinar las áreas para la localización y desarrollar proyectos de 
infraestructura de aprovechamiento, según su factibilidad y de conformidad con las 
normas urbanísticas locales.  

 
26.4.4.2.3. Desarrollo de programa  
La alcaldía de Barranquilla ha realizado un trabajo conjunto con las asociaciones de 
recicladores que están conformadas en todo en área distrital, bajo esta modalidad se 
ha venido desarrollando el plan de aprovechamiento ejecutado por las asociaciones 
mencionas. 
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Desarrollando medidas, procedimientos y mecanismos los cuales permitan la adecuada 
implementación del plan de gestión integral de los residuos aprovechables captados 
por los recicladores, están actividades vigiladas por las entidades competentes y 
garantizando el cumplimiento d ellos objetivos planteados en el diseño de este 
programa, se ha ejecutado bajo los siguientes elementos  

 

 

Asociación de recicladores Hersilia Prada  
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Diagrama general de residuos Aprovechables  

 

 

Como se muestra en los diagramas son los procesos de manejo de residuos, los cuales 
son de manera consecutiva y no se puede saltar ninguno, debido a que si esto sucede, 
se puede afectar algún subproceso de la empresa lo cual ocasionaría un incidente.  

El proceso inicia en la recolección oportuna del material siguiendo las rutas establecidas 
por los recicladores, luego de esto son transportados hacia la ECA, al llegar, los 
residuos deben ser separar según las características de los mismos, se pesa teniendo 
en cuenta la clasificación y se realiza los registros pertinentes, se almacena el material 
y se espera al proceso de comercialización, el cual requieres de selección, clasificación, 
pesaje y despacho de los mismos.  

Recolección de material: 

Esta se realiza mediante las rutas de recolección que tienen ya definidos los 
recicladores, los cuales se dirigen a los usuarios, en muchas ocasiones el reciclador 
realiza la separación del material aprovechable del que no lo es, debido a que la 
comunidad no tiene buenas prácticas de separación en la fuente.  
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Recolección de material  

Selección y transporte:  

Una vez el reciclador haya realizado su ruta, se dirige hasta la ECA para su recepción.  

 

Recepción y comercialización: 

Cuando el reciclador llega a la bodega, separa nuevamente el material y se procede a 
ser pesado y almacenado por tipo de material, para realizar posteriormente su 
comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de material en ECA. 

 
26.4.5. PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES  
26.4.5.1. Descripción del Programa  

 

El programa inclusión de recicladores de oficio tendrá como objeto incorporar y 
fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la 
población recicladora existente en el Distrito de acuerdo con el censo de recicladores, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015, 
para la formalización como prestadores del servicio público de aseo en modalidad de 
aprovechamiento.  

Este programa busca promover la vinculación de los recicladores de oficio al programa 
de aprovechamiento a través de procesos organizativos y empresariales. 
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26.4.5.1.1.Objetivos  

26.4.5.1.1.1.General  

Incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a 
favor de la población recicladora existente en el Distrito de Barranquilla. 

26.4.5.1.1.2. Específicos  

 Apoyo a la formalización de organizaciones de recicladores de oficio para su 
vinculación a los procesos de reciclaje y aprovechamiento promovidos por el 
Distrito.  

 

 Mejorar la capacidad productiva y de comercialización de bienes que utilizan 
residuos reciclados a recicladores de oficio y organizaciones.  

 

 Cofinanciar proyectos de infraestructura para procesos de reciclaje y 
aprovechamiento de residuos separados en la fuente para su recolección 
selectiva por las entidades prestadoras del Servicio Público de Aseo.  

 
26.4.5.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

Listado de Asociaciones actualizadas fecha 2019  

 

ASOCIACION DE RECICLADORES 
BARRANQUILLA PUERTA DE ORO 

PUERTA DE ORO 
802013146-

2 

KAROL JOHANNA 
GUTIERREZ 
SANCHEZ 

CORPORACIÓN DE RECICLADORES 
DEL CARIBE 

CORECAR 
900907898-

5 

BELARMINA 
ISABEL MARTELO 

REALES 

ASOCIACION COOPERATIVA 
REGIONAL DE RECICLADORES DE LA 

COSTA NORTE ESP 
ARCON ESP 

802000855-
1 

RODRIGO RAMIREZ 
GARCIA 

ASOCIACIÓN RAS RECICLAJE Y 
AMBIENTE SOLIDARIO ESP 

RAS ESP 
900458108-

8 

CLAUDIA PATRICIA 
HURTADO 
CHARRIS 

ASOCIACION DE RECICLADORES 
DEL CARIBE ECARS 

ASORESCATAR 
901064992-

4 

JORGE ELIECER 
HERNANDEZ 
CERVANTES 

ASOCIACION DE RECICLADORES 
REVIVIR CARIBE 

ASOREVIVIR 
901088058-

3 
LUZ JIMENEZ 

VASCO 

CORPORACION AMBIENTAL DE 
RECICLADORES DE LA COSTA 

CORPOAMBIENCOSTA 
900975734-

6 
IDALIA RUIZ 
ANACONA 

ASOCIACION DE RECICLADORES 
DEVOLVER 

ASODEVOLVER 
901132602-

9 
CESAR AUGUSTO 
DE ARMAS PEREZ 
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CORPORACION DE 
RECUPERADORES AMBIENTALES DE 
LA COSTA TODOS POR UNA CIUDAD 

LIMPIA 

CORAMBIENTAL DE LA 
COSTA 

901123169-
2 

MARIA ANTONIA 
CHACON GALVIS 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES 
BARRANQUILLA PRESENTE 

ASOBAPRE 
901147411-

4 
AUGUSTO MIGUEL 
PICON GONZALEZ 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE 
LA COSTA 

ARCOS 
901172943-

6 
ESTLIN DE JESUS 

OROZCO POLO 

ASOCIACION DE RECICLADORES 
BARRANQUILLA LIMPIA & VIVA 

ASOBALIVA 
901176087-

4 
JULIO MENDOZA 

VIZCAINO 

ASOCIACION METROPOLITANA DE 
RECICLADORES 

METRORECICLAR 
901184303-

4 

OLGA MARIA 
VILLAREAL 

MATTOS 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES 
UNIVERSAL 

ASOUNIVERSAL 
901205409-

8 
SIDID DEL 

ROSARIO LEONES 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES 
HERSILIA PRADA VILLABONA 

ASOHERPRA 
901143992-

3 
HERSILIA PRADA 

VILLABONA 

RECUPERADORA PARA EL FOMENTO 
DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

RECSA 
901263999 

-9 
Hector Javier 

Aguirre 

ASOCIACIÓN ECOLOGÍCA Y DE 
RECICLAJE 

ASOEKOVERDE 
901248854-

7 
GREGORY RIVERO 

CANTILLO 

 

26.4.5.3. Capacitaciones y Acompañamiento  

La AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI, en lo concerniente a este 
programa, realiza actividades continuamente. 

Frente a este programa se realizó la implementación del censo de caracterización de la 
población recicladora de oficio en el Distrito de Barranquilla, con este se logró profundizar 
y consolidar aspectos sociales, económicos y del modo de vida de estos grupos, lo cual 
permite a la administración comprender las dinámicas sociales y ser asertivos en las 
políticas y/o estrategias de atención de esta población. Actualmente de acuerdo con el 
censo vigente, existen 58 asociaciones en la cual solo 12 asociaciones están legalizadas.  

 

Además ,actualmente se vienen desarrollando  capacitaciones a  las asociaciones en lo 
que respecta a este programa y de acuerdo lo estipulado en el Artículo 2.3.2.5.2.1.3 
Campañas Educativas del Decreto 596  del 2016 Se deberá realizar en el marco de las 
estrategias definidas en el programa de aprovechamiento de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS), el ente territorial y la persona prestadora de la actividad de 
aprovechamiento deberán implementar de manera permanente y coordinada campañas 
educativas, con la finalidad de concientizar a los usuarios sobre el reciclaje, el reúso, el 
aprovechamiento y la adecuada presentación de los residuos aprovechables. compromisos 
que Este programa establece para ellos en el Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS). 
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El programa inclusión de recicladores de oficio tendrá como objeto incorporar y fortalecer 
de manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la población 
recicladora existente en el Distrito de acuerdo con el censo de recicladores, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto 1077 de 2015, para la formalización 
como prestadores del servicio público de aseo en modalidad de aprovechamiento.  

Este programa busca promover la vinculación de los recicladores de oficio al programa de 
aprovechamiento a través de procesos organizativos y empresariales. 

Inclusión de recicladores en el aprovechamiento de los residuos Incluir a los recicladores 
dentro del ciclo productivo de los residuos sólidos se convierte en una tarea que requiere 
de un gran compromiso por parte de los mismos gremios de recicladores y del Distrito. 

PGIRS 2020, Actualmente en el Distrito se está llevando a cabo el proceso del Pgirs 
de conformidad a lo preceptuado en la resolución 0754 donde define que El presente 
PGIRS será revisado al inicio de cada periodo constitucional del alcalde distrital,  

Dando lugar a su actualización, siempre y cuando exista una justificación técnica que 
incluya entre otros aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de población 
o en la generación y composición de residuos de sólidos.  

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


