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MANUAL DE 
CONTRATACIÓN

QUE REGULA LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL
DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA”

1	 CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN

El Manual de Contratación, es una norma de carácter interno, que regula los aspectos administrativos 
de trámite y desarrollo contractual, estableciendo los procedimientos, tareas y actuaciones que deben 
adelantarse al interior de la Alcaldía Distrital para la adquisición de  bienes, obras y servicios a nombre 
del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, necesarios para el cumplimito de sus fines 
estatales. 

Las reglas establecidas, se ajustan a lo dispuesto en la normatividad legal aplicable y se expresa en 
lenguaje sencillo para facilitar la aplicación por parte de los intervinientes y/o interesados en el proceso 
contractual. 

2	 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 

La competencia para celebrar contratos a nombre del Distrito de Barranquilla se encuentra radicada 
en cabeza de quien ejerza el cargo de Alcalde Distrital. No obstante, dicho funcionario podrá delegar 
total o parcialmente la competencia para celebrar contratos o convenios, así como desconcentrar la 
realización de procesos de contratación en funcionarios de nivel directivo, asesor o sus equivalentes, las 
cuales serán ejercidas teniendo en cuenta las normas del Estatuto General de la Contratación Pública,  
disposiciones legales vigentes y las reglas contenidas en el presente manual de contratación.

2.1	 DELEGACIÓN  Y DESCONCENTRACIÓN 

El representante legal de la entidad territorial,  podrá delegar la competencia para la celebración de 
contratos en los funcionarios del nivel directivo, y asesor o sus equivalentes, en los términos establecidos 
en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley 489 de 1998; en concordancia con lo establecido en el artículo 92 
de la ley 1551 de 2012, expresando en el acto de delegación las funciones específicas cuya competencia 
se transfiere. 

La realización de todas las actividades requeridas para la contratación de bienes, obras y servicios, 
estará desconcentrada en la Secretaría General y/o dependencia a cuyo cargo se encuentre el 
funcionario sobre el cual se delegó la competencia para la celebración de contratos, área que asumirá la 
responsabilidad de realización de todas las actividades, tareas y procedimientos requeridos, para lo cual 
deberá organizarse y ajustarse en su estructura interna de acuerdo a las necesidades que se evidencien 
para tal fin.

Cada ordenador del gasto designará un funcionario de su dependencia, que será el encargado del 
trámite del proceso de contratación, el cual podrá ser de planta o contratista. 

De igual manera cada dependencia deberá designar un funcionario o contratista que sirva de enlace 
entre la secretaría encargada de desarrollar el proceso de contratación y la dependencia que genera la 
necesidad de contratación.

Volver
al

índice
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3	 COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS

El Distrito de Barranquilla, contará con un Comité de Contratación y Compras, como un órgano colegiado 
encargado de prestar funciones de asesoría, asistencia técnica y jurídica en la gestión contractual de la 
entidad, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

3.1	 COMPOSICIÓN 

El Comité de Contratación y Compras estará integrado por los siguientes funcionarios: 

a.	 El representante legal de la entidad territorial (Alcalde y/o Alcaldesa) o su delegado 
para contratar (ordenador del gasto), quien lo presidirá. 

b.	 El Secretario de Hacienda.

c.	 El Secretario de  Planeación.

d.	 El Jefe de la Oficina Jurídica.

e.	 El Jefe de la Secretaría y/o dependencia que se relacione directamente con el proceso 
de contratación objeto de análisis por parte del comité. 

f.	 Jefe de Compras del Distrito de Barranquilla o quien haga sus veces.

En ningún caso la Secretaría y/o Dependencia que se relacione directamente con el proceso de 
contratación bajo estudio, tendrá más de un miembro en el Comité de Contratación y Compras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: También concurrirán al Comité de Contratación y Compras como invitados 
con voz pero sin voto, los servidores públicos que por su condición jerárquica o funcional, o por su 
participación en la etapa de planeación del proceso de contratación, deban contribuir al análisis de los 
procesos contractuales o de los asuntos específicos de los que se ocupe el Comité. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Jefe de la Oficina de Control Interno asistirá por derecho propio, con voz 
pero sin voto. 

Igualmente, podrán ser invitados, con voz pero sin voto, a expertos, funcionarios de otras entidades y 
los demás funcionarios y/o Asesores del Distrito que estén relacionados con el proceso de contratación 
en la etapa de planeación o evaluación, o que por su experiencia y conocimiento puedan contribuir en el 
desarrollo de las funciones asignadas al comité, cuando así lo estime pertinente el ordenador del gasto.

3.2	 SESIONES

El Comité de Contratación y Compras deliberará con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros 
con voto y las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En todo caso, la 
decisión sólo surtirá efecto respecto de cada proceso de contratación.

3.3	 FUNCIONES 

El Comité de Contratación y Compras tendrá las siguientes funciones:

a)	 Proponer políticas institucionales que contribuyan al mejoramiento de la gestión contractual de 
la Alcaldía Distrital, en búsqueda de la unidad de criterio para la solución de las situaciones que 
presenten en desarrollo de los procesos de selección de contratistas del Distrito de Barranquilla.

b)	 Proponer las modificaciones y ajustes que requiera el presente Manual, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los pronunciamientos judiciales pertinentes. 

c)	 Aprobar el plan de compras. 



8 Gaceta Distrital N°382-2

d)	 Revisar y analizar las condiciones para la escogencia de los contratistas establecida en los proyectos 
de pliegos de condiciones para las modalidades de  licitación pública, y concurso de méritos, cuando 
el valor del presupuesto oficial exceda la menor cuantia del Distrito.

e)	 A solicitud del Ordenador del Gasto, examinar las evaluaciones e informes presentados por los 
comités evaluadores de las propuestas que se alleguen en desarrollo de los diferentes procesos de 
selección que adelante la Alcaldía Distrital, efectuar las recomendaciones que estime pertinentes, 
y analizar y estudiar los proyectos de respuestas a las observaciones que se formulen a los 
informes de evaluación. Se precisa que el ejercicio de esta función no exime de responsabilidad 
a los evaluadores en relación con el contenido de sus conceptos, ni implica responsabilidad de los 
integrantes del comité de contratación y compras en relación con sus recomendaciones.  

f)	 Se adoptarán las decisiones que por mayoría apruebe el comité, lo que constará en el acta que para 
el efecto se suscriba.

3.4	 SECRETARÍA DEL COMITE

El Secretario del Comité de Contratación y Compras será un funcionario  o contratista, designado por 
el representante legal de la entidad territorial o el delegado para contratar, quien ejercerá las siguientes 
tareas:

a)	 Convocar a las reuniones del Comité. Para tal efecto, deberá remitir el orden del día, así 
como un resumen de los aspectos más relevantes del pliego a debatir y la documentación 
correspondiente, a cada uno de  integrante del Comité, con el fin de que sean estudiadas y 
analizadas antes de la sesión correspondiente.  Dicha información deberá ser remitida por 
medio físico o correo electrónico.

b)	 Levantar el acta correspondiente a cada sesión del Comité, cuyo contenido deberá ser validado 
por todos los integrantes en la misma sesión o en la inmediatamente siguiente. Hacer entrega 
formal al funcionario de archivo, del acta suscrita por los asistentes al comité. Igualmente deberá 
hacer entrega de una fotocopia del acta, al encargado del proceso de contratación, para que 
sea archivado en el expediente correspondiente.

c)	 Coordinar con las dependencias que corresponda, y con el abogado encargado de desarrollar 
el proceso de selección, la presentación de los informes, planes y demás documentos que por 
su contenido deban ser conocidos por el Comité en cada sesión. 

d)	 Organizar y consolidar toda la información referente a los procesos de selección que se vayan 
a desarrollar, para su presentación ante los miembros del comité. 

e)	 Las demás que le asigne el Comité de Contratación y Compras.

4	 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Con anterioridad a la apertura de los procesos de selección correspondientes, y en todo caso antes de 
la celebración del contrato, la Secretaría o Dependencia que genera la necesidad, deberá elaborar los 
estudios previos que justifican la contratación.

Los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de 
soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los 
proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone.

Para la elaboración de los estudios previos, se requiere de un análisis serio y completo  de la necesidad 
y la conveniencia para el logro de los objetivos institucionales. Deberá identificarse el objeto a contratar, 
el proceso legal requerido para la contratación, los aspectos técnicos y financieros del objeto que se 
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pretende convenir, los cuales serán  incluidos en el formato de estudios previos aprobado en su última 
versión, y firmado por el funcionario (Secretario de Despacho, Jefe de Oficina o Gerente) quien se 
hace responsable de la calidad de la información plasmada y de su coincidencia con la realidad. La 
dependencia solicitante tendrá la obligación de presentar anexo al estudio previo todos los documentos 
técnicos, tales como diseños, planos y en general los que correspondan según el caso concreto, que 
sirvan de soporte para la elaboración del pliego de condiciones tal como lo exige la ley.

Los estudios previos se pondrán a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto 
de pliego de condiciones, cuando la modalidad de contratación así lo exija.

El borrador del estudio previo, debidamente diligenciado, deberá ser remitido previamente, por correo 
electrónico a la Secretaría Competente para la revisión del contenido del mismo. Una vez aprobado su 
contenido, la secretaría generadora de la necesidad procederá a remitirlo físicamente para su trámite, 
anexando, certificado de disponibilidad presupuestal y todos los documentos técnicos, tales como 
diseños, planos y en general los  que correspondan según el caso concreto, que sirvan de soporte para 
la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato,  tal como lo exige la ley.

El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado con posterioridad a la apertura 
del proceso de selección de que se trate. Lo anterior en razón a las observaciones presentadas o a 
revisiones internas que realice la entidad, para lo cual la secretaría solicitante deberá remitir el estudio 
previo ajustado destacando de manera clara y precisa las modificaciones introducidas con el fin de que 
se puedan publicar en el Secop.

En caso que la modificación de los elementos mínimos señalados implique cambios fundamentales en 
los mismos, el Ordenador del Gasto, en aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el acto 
administrativo de apertura.

Plan de compras y adquisiciones

La Alcaldía Distrital a través de la secretaría general, elaborará un plan de compras y adquisiciones, el 
cual consolidará la lista de obras, bienes y servicios que cada dependencia pretenda adquirir durante la 
vigencia fiscal correspondiente.

Para tal efecto, cada dependencia diligenciará el formato en el cual se clasifica los bienes y servicios, 
la cantidad, el valor estimado del contrato, el presupuesto que se pretende afectar, la modalidad de 
selección del contratista y la fecha aproximada para la realización del proceso de selección.

Para que proceda la contratación, el bien o servicio que se pretenda adquirir necesariamente tendrá que 
estar relacionado en el plan anual de adquisiciones, lo cual deberá constar en el formato del estudio 
previo diligenciado para la contratación; identificando tipo de presupuesto, es decir, de inversión o de 
gasto asignado, igualmente incluirse el nombre del proyecto radicado en la secretaría de planeación, 
cuando el presupuesto afectado sea de inversión o el nombre de la necesidad cuando el presupuesto 
afectado sea de  gastos de funcionamiento.

4.1	 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Para describir con claridad la necesidad que se desea satisfacer, puede responderse a las preguntas: 
Que necesito; para que lo necesito y porque lo necesito, haciendo mención de las posibles opciones 
existentes para el logro del objetivo, explicando las razones que conllevan a determinar que la escogida 
es la mejor, la más conveniente.

Adicionalmente, el area solicitante podrá citar el objetivo del plan de desarrollo al que se apunta con la 
celebración del contrato.

Autorizaciones y/o licencias o permisos: como parte de los estudios  previos, la dependencia que 
requiera el bien o servicio a contratar deberá efectuar los análisis necesarios para determinar si antes de 
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iniciar el  respectivo proceso contractual se requieren autorizaciones, licencias o  permisos, y en caso de 
ser necesario tramitarlas ante las instancias correspondientes. En caso de requerirse tales documentos 
la dependencia solicitante los aportará como documentos anexos al estudio previo.

Cuando se trate de contrato de obra el estudio previo deberá señalar si se requiere de interventoría 
externa para la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. En caso que se 
requiera, previa o de manera conjunta con el estudio previo que justifica la escogencia del contratista 
para la ejecución de la obra deberá enviarse la solicitud para la selección del interventor.

De conformidad con lo establecido en el Artículo   87 de la ley 1474 de 2011  cuando el objeto de la 
contratación incluya la realización de una obra, junto a la elaboración del estudio previo, la entidad 
contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto 
y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que 
incluyan dentro del objeto el diseño.

4.2	 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Es la descripción general de las actividades y/o servicios que se deben ejecutar y/o de los productos que 
se deban suministrar con ocasión de la contratación. Debe precisarse el alcance del contrato a celebrar.

4.3	 OBJETO DEL CONTRATO

Es el bien, la obra o servicio cuyas características de género y especie lo hace distinto a otro objeto.

El objeto del contrato, una vez pactado, es inmodificable, es por ello que debe redactarse de manera 
clara y resumida, con sus especificaciones e identificación del tipo de contrato a celebrar.

4.4	 CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR   (ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS)

Debe explicarse en detalle, las calidades, especificaciones y demás características que puedan o 
deban reunir los bienes, las obras o los servicios, cuya contratación, adquisición o disposición se haya 
determinado necesaria, lo cual según el caso deberá incluir también la elaboración de diseños, planos, 
análisis técnicos etc. En ninguna caso podrá hacerse mención a marcas, salvo, en el caso de los bienes 
o servicios homogéneos en que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, lo cual deberá 
justificarse, sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas (Parágrafo 
3º. Del artículo 3.2.1.1. del Decreto 734 de 2012).

En caso de adquisición de equipos de computo, programas informáticos y/o similares, el estudio 
previo deberá contar con el visto bueno del Departamento de Sistemas, para la configuración de las 
especificaciones técnicas de los productos y la compatibilidad con los equipos y programas del Distrito 
de Barranquilla (en caso de ser necesario).

4.5	 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Debe estimarse el tiempo necesario para que el contratista cumpla con sus obligaciones, estableciéndose 
en meses o días calendario. 

Para establecer el plazo del contrato, debe considerarse que previamente deberá surtirse el proceso de 
contratación correspondiente, por lo que no será posible establecer como punto de partida de ejecución 
del contrato la fecha en la que se elabora el estudio previo.

De conformidad con lo establecido en la ley orgánica del presupuesto los contratos deberán ser 
ejecutados en la vigencia fiscal respectiva, salvo aquellos que se tramiten con recursos de vigencias 
futuras, para lo cual se deberá señalar en el estudio previo respectivo tal situación y aportarse copia del 
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acto administrativo mediante el cual se haya otorgado la autorización, así como el acta de reunión del 
Confis territorial o del órgano que haga sus veces, en la que se imparta aprobación, previa consulta de 
las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo y de la capacidad máxima de endeudamiento 
de la entidad.

4.6	 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para establecer las obligaciones del contratista, debe tenerse en cuenta el objetivo que se pretende 
lograr con la contratación, con la finalidad de determinar cuáles son aquellas actividades puntuales 
o especificas que debe realizar el contratista en cumplimiento del objeto pactado en el contrato. En 
tratándose de tales obligaciones (especificas) debe señalarse y relacionarse de manera taxativa en el 
estudio previo con el fin de que el futuro contratista puede elaborar su propuesta y que el supervisor o 
interventor pueda reclamar su ejecución.  

Existen obligaciones generales para todos los contratos como son: Cumplir de buena fe el objeto 
contratado, ejecutar el objeto contractual de acuerdo con el contenido de la propuesta y en el plazo 
establecido, pagar los impuestos a que haya lugar, constituir la garantía (en caso de requerirse), estar 
al día con los aportes parafiscales, cotizando los montos legalmente establecidos, presentar informe(s) 
de gestión en los periodos de tiempo que corresponda según el plazo del contrato; y obligaciones 
específicas destinadas al cumplimiento satisfactorio del (los) objetivo(s) propuesto(s) y sin las cuales 
sería imposible cumplir el fin de la contratación. Las obligaciones deben ser relacionadas en los estudios 
previos, luego consignadas en los pliegos de condiciones y finalmente deben quedar incluidas dentro del 
texto contractual, estas varían de acuerdo a la naturaleza, modalidad y características propias del objeto 
a celebrar en cada caso.

Lo anterior se constituye, en la herramienta que le permite al Distrito a través de su interventor y/o 
supervisor verificar objetivamente la ejecución idónea y oportuna del contrato o exigir al contratista su 
cumplimiento.

4.7	 OBLIGACIONES DEL DISTRITO

De acuerdo con la naturaleza del contrato, deberá detallarse las obligaciones que adquiere el Distrito 
con la suscripción del contrato, dentro de las cuales se cuenta: pagar al contratista en la forma y términos 
establecidos en el contrato, suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para 
el cumplimento de sus obligaciones contractuales, realizar la supervisión y/o interventoría  del contrato. 
Igualmente deberá describirse aquellas obligaciones puntuales que correspondan de acuerdo con el 
objeto contractual.

4.8	 PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Por mandato legal, debe establecerse la obligatoriedad de liquidación de los contratos de tracto sucesivo 
o aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo la cual deberá realizarse de mutuo 
acuerdo dentro del término que se estime pertinente. Puede optarse por definirlo en cuatro meses 
siguientes a la terminación del contrato.

No es obligatoria, la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. 

4.9	 FUNDAMENTOS JURIDICOS DE MODALIDAD DE SELECCIÓN

Debe realizarse un  análisis de las reglas que aplican al procedimiento de selección respectivo, de 
acuerdo con la naturaleza del contrato  a ejecutar, justificando el por qué se escogió dar aplicación a las 
normas que regulan la modalidad de selección escogida, para elegir al proponente con quien deberá 
celebrarse el contrato respectivo.
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4.10	 DESCRIPCION DEL CARGO /FUNCIONARIO Y O CONTRATISTA QUE EJERCERÁ LA 
SUPERVISION DEL CONTRATO.

En el estudio previo se determinará con precision el cargo, funcionario y/o contratista que ejercerá la 
supervisión del contrato, el cual debe contar con perfil o experiencia que le permita valorar y verificar la 
ejecución del mismo. En el caso de requerirse interventoría externa deberá señalarse expresamente tal 
condición. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, ejercida por el Distrito de Barranquilla a través del funcionario 
que se designa para tal fin, cuando para el efecto no se requiere conocimientos especializados. Para la 
supervisión, el Distrito de Barranquilla, podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos.

4.11	 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO PRESUPUESTO OFICIAL

Corresponde al valor estimado para el contrato. Debe anotase en pesos colombianos, discriminando el 
IVA, el cual se entiende incluido en el valor del contrato. En caso contrario, deberá hacerse la salvedad, 
para que sea tenida en cuenta al momento de expedir la disponibilidad y registro presupuestal por parte 
de la secretaría de hacienda.

Previamente, la dependencia que genera la necesidad, debe haber realizado consulta a la Secretaría de 
Hacienda, sobre la disponibilidad de recursos presupuestales para amparar la obligación que se pretende 
contraer con la celebración del contrato y los rubros que la componen; actividad que se demuestra 
anexando al estudio previo, el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaría de 
Hacienda, de acuerdo con la solicitud y con el diligenciamiento del siguiente recuadro, que detalla la 
información extraída de la certificación. 

En todo caso la Secretaría y/o dependencia solicitante, el Jefe de presupuesto y el  Secretarío de 
Hacienda serán los responsables de la escogencia del rubro presupuestal que se debe afectar, de 
acuerdo con los preceptos legales, para la ejecución del contrato. 

Ítem Capítulo/
Artículo

Descripción del 
Capítulo/Artículo Dep Tipo Fuente Valor

TOTAL

Los contratos que no requieren disponibilidad presupuestal son aquellos sobre los cuales el Distrito 
de Barranquilla no causa erogación alguna en su presupuesto tales como: los convenios que celebre 
el Distrito en los que reciba dinero, los contratos de arrendamiento en los que actué en calidad de 
arrendador, los comodatos, entre otros. 

4.12	 VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

Para estimar el valor del contrato, se hace necesario indicar las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. Cuando el valor del contrato sea determinado 
por precios unitarios, se deberá incluir la forma como se calculó para establecer el presupuesto y soportar 
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. 

En aquellos asuntos en los que se requiera adelantar estudio de mercado para determinar el presupuesto 
oficial, previo a la solicitud del CDP,  deberán solicitar la realización del respectivo estudio ante el área de 
compras de la Secretaría General.

De acuerdo con lo anterior, el funcionario responsable, se contactará directamente con el area de 
compras de la secretaría ordenadora del gasto o remitirá por correo electrónico las especificaciones del 
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bien o servicio que requiera estudio de mercado, con la finalidad de obtener el apoyo necesario para la 
realización de actividades tendientes a calcular el presupuesto oficial. 

Lo anterior en aras de establecer los costos y valores unitarios que a precios de mercado reales, podría 
demandar la celebración y ejecución del contrato, consultando precios, especificaciones, cantidad de 
bienes, obras y servicios etc.

De acuerdo con lo expresado en el numeral 4.4, deberá detallarse claramente las especificaciones 
técnicas de los bienes o características de los servicios a contratar con la finalidad de permitir la correcta 
realización del estudio de mercado.

Con respecto a los estudios previos cuya objeto a contratar implique la ejecución de obras, es imperativo 
contar con el presupuesto elaborado por la oficina de infraestructura, el análisis de precios unitarios 
(cuando aplique) y el visto bueno respectivo en el estudio, por parte de dicha dependencia.

4.13	 FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

La forma de pago puede variar, de acuerdo al tipo de contrato que se vaya a celebrar y el plazo de 
ejecución del mismo. En términos generales no podrá pactarse anticipo o pago anticipado superior al 
cincuenta por ciento (50%) del contrato, y dicha condición deberá justificarse en debida forma.  

Dentro de las distintas formas de pago que pueden llegar a pactarse en los contratos se encuentran:

a.	 Precios unitarios: Cuando el objeto del contrato se desagrega en capítulos o ítems de obra y en 
el precio unitario de cada ítem de obra.

b.	 Administración delegada: Se presenta cuando se convienen unos procedimientos para que se 
reembolsen los verdaderos costos de ejecución del objeto contratado y se pacta un porcentaje a 
título de honorarios a favor del contratista 

c.	 Reembolsos de gastos y honorarios: Cuando se establece una metodología para que el 
contratista financie la obra con sus propios recursos, pero donde el contratante, periódicamente, 
le reembolsa los gastos efectuados y le reconoce unos honorarios, generalmente porcentaje 
sobre costos.

d.	 Precio Global: el valor establecido en la cláusula de valor es vinculante y genera, por lo mismo, 
obligaciones mutuas pues señala la contraprestación a que tiene derecho el contratista por su 
trabajo pero, a su vez, señala para él la obligación de ejecutar la totalidad de la obra por ese 
precio. Es por lo mismo, una cláusula que señala el verdadero valor total del contrato, pues el 
contrato se celebró a precio determinado.

e.	 Honorarios: Se entiende por honorarios la remuneración por servicios que una Persona natural 
presta a otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, 
material, manual o mecánico. Por lo general, este tipo de servicios es prestado por personas con 
un titulo profesional, o con una gran experiencia y habilidad en un área especifica de conocimiento. 
La realización de este tipo de servicios es propia de una Profesión liberal.

f.	 Por porcentajes

Las modalidades correspondientes a los literales b) y c) se utilizan muy frecuentemente para ejecutar 
partes de un contrato donde las dificultades de ejecución lo hacen muy oneroso o donde se presentan 
contingencias especiales, donde se hace muy difícil predecir el valor real de su ejecución.

En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por regla general no se 
debe pactar el pago de anticipo o pagos anticipados. Sin embargo, en caso de requerirse, en el estudio 
previo se deberá justificar las razones por las cuales se considera necesario pactarlo. Esta condición 
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queda sometida a la consideración que al respecto haga el ordenador del gasto sobre su procedencia.

Cuando por necesidad del servicio, se requiera pactar cláusula de transporte terrestre o aéreo junto con 
gastos de alojamiento, en el estudio previo se realizará el correspondiente análisis y justificación sobre 
su pertinencia y procedencia.

En los eventos de contratos que requieran acta de liquidación, para que se autorice el pago final, el 
contratista deberá, adjuntar fotocopia del acta de liquidación del contrato. Esta condición empezará a 
regir para los contratos que se suscriban a partir del año 2013.

4.14	 ACUERDOS INTERNACIONALES Y/O TRATADOS LIBRE COMERCIO

El Distrito de Barranquilla como entidad sometida al estatuto de contratación estatal deberá observar las 
obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen 
al Estado colombiano, para lo cual se verificará en los estudios previos, si la respectiva contratación a 
realizar se encuentra cobijada por los mismos. Para el efecto el funcionario que elabora el estudio previo 
deberá verificar:

a)	 Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas.

b)	 Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas.

c)	 Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de 
compras públicas.

Para la elaboración del estudio previo deberá consultarse la pagina del  Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en coordinación con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente 
en la cual se mantiene publicada la información actualizada relativa a los Tratados vigentes en materia 
de contratación pública, que permita realizar la verificación a que se refiere el presente artículo.

Cuando se identifique que debe darse aplicación a las reglas especiales incluidas en los Acuerdos 
Internacionales y Tratados de Libre Comercio, se deberá tener en cuenta las previsiones que sobre los 
plazos se haga en el o los Acuerdos o Tratados aplicables al respectivo proceso. Si una contratación 
se encuentra cobijada por varios Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio, se deberá 
adoptar los plazos que permitan cumplir con la totalidad de cada uno de ellos para el respectivo proceso.

4.15	 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA OFERTA MAS FAVORABLE

En términos generales, consiste en la explicación de los motivos por los cuales la entidad hace uso de 
los criterios de selección existentes, los cuales servirán de base para elegir al contratista con el cual 
se llevará a cabo la contratación, estos a su vez dependen de la modalidad de selección escogida y se 
encuentran plenamente identificados en la Ley para cada caso en particular.

La ley distingue aquellos aspectos que servirán de criterios habilitantes  y que permitirán la verificación 
de ciertas condiciones y requisitos especiales que deben ser cumplidos por los proponentes como 
condición  para poder ser evaluados posteriormente. Los criterios de evaluación propiamente dichos, 
permiten la asignación de un puntaje obtenido a través de la aplicación de los factores de selección que 
se adopten.

4.16	 REQUISITOS HABILITANTES: CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD FINANCIERA, 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

Son aquellos requisitos de orden jurídico, financiero o de experiencia, que debe ostentar y demostrar 
el oferente al momento de presentar la propuesta y que permiten que la misma pueda ser objeto de 
evaluación y asignación de puntaje posterior. Generalmente se verifican a través de documentos tales 
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como: cédula de ciudadanía, certificado de existencia y representación legal, autorización para contratar 
conferida por el órgano de administración respectivo en caso que sea requerido, del registro único de 
proponentes en caso que sea permitida su exigencia, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, 
estados financieros, registro único tributario, certificaciones de experiencia, entre otros.

4.17	 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN

Estos factores se determinan de acuerdo con la modalidad de contratación aplicable, a manera de 
ejemplo se enuncian:  

Modalidad de contratación Factores de ponderación 
Licitación Pública Ponderación de los elementos de calidad y precio (condiciones técnicas y económicas)  

soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones

Costo Beneficio: se debe definir los plus o adicionales con los puntajes que 
correspondan

Selección abreviada de menor cuantía Ponderación de los elementos de calidad y precio (condiciones técnicas y económicas)  
soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones

Costo Beneficio: se debe definir los plus o adicionales con los puntajes que 
correspondan 

Selección Abreviada  para la adquisición de 
bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización

Menor Precio 

Concurso de Meritos Experiencia específica del Oferente y equipo de trabajo

Mínima Cuantía Menor Precio

Contratación Directa Idoneidad, experiencia relacionada con el objeto a ejecutar

El establecimiento de dichos requisitos debe guardar proporción con el alcance del objeto a contratar, la 
cuantía y la responsabilidad que asumirá el contratista, que sea elegido, con la suscripción del contrato. 

4.18	 SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Como parte integral de la etapa de planeación del proceso de contratación, la Secretaría o dependencia 
que requiera el contrato deberá estimar, tipificar y asignar los riesgos del contrato a celebrar. Para tal 
efecto deberá tenerse en cuenta las siguientes definiciones:  

RIESGO: Son aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se 
regulan en el marco de las condiciones pactadas en los contratos. 

ANÁLISIS DE RIESGO: Es el ejercicio a cargo de la secretaría o dependencia que requiera el contrato, 
mediante el cual identifica, tipifica y asigna los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante el 
desarrollo y ejecución del contrato afectando el equilibrio económico del mismo. Este análisis, además 
de la identificación del riesgo, debe comprender el diseño de los controles necesarios con el fin de 
prevenir su ocurrencia. 

El análisis de riesgo comprende las siguientes etapas: 

•	 IDENTIFICACION DE LA CAUSA: Para identificar los eventos generadores del riesgo,  puede 
responderse el siguiente interrogante: ¿Qué puede suceder? Como resultado  se confecciona un 
listado con eventos posibles y previsibles, independientemente de que estén bajo el control o no de 
la Alcaldía Distrital.
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•	 IDENTIFICACION DEL EFECTO O CONSECUENCIA: (RIESGO)

Consiste en establecer las posibles consecuencias de los hechos que detallen en el numeral 
anterior. Estos representan los riesgos que deberán ser cuantificados y repartidos entre las partes, 
asumiéndolo la parte (entidad o contratista) que mayor probabilidad de gestión tenga.

Para establecer los costos y duración de los mismos puede responderse la pregunta: ¿Cómo 
impactaría este evento el  equilibrio económico?

¿Qué tan probable es su ocurrencia? (debe calificarse el riesgo en función de la probabilidad de 
ocurrencia en muy bajo (1), bajo (2), medio (3), alto (4), y, muy alto (5)). 

•	 EVALUACIÓN: 1. Para cada una de las consecuencias identificadas debe identificarse el grado de 
impacto que puede generar. Dicho impacto deberá calificarse en muy leve (1), leve (2), medio (3), 
grave (4) y muy grave (5). 2. La calificación del riesgo será la sumatoria entre la probabilidad y el 
impacto asignados. 3. Esta calificación servirá para lo siguiente: (i) Dimensionar la importancia del 
riesgo. (ii) Identificar acciones para disminuir su ocurrencia; (iii) Decidir quién asume los efectos de 
su ocurrencia y en qué cuantía y/o porcentaje.

•	 IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE: Los riesgos deberán ser repartidos de acuerdo con la 
mayor posibilidad de gestión del riesgo identificado. El resultado del análisis del riesgo deberá 
ser consignado en el proyecto de pliego de condiciones que se publique de conformidad con lo 
establecido en el presente manual. Igualmente deberá establecerse que este análisis forma parte 
del contrato que resulte. 

•	 MEDIDAS: Frente a cada uno de los riesgos que se identifican, deben consignarse las medidas que 
permitan su control y/o mitigación. 

4.19	 ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PER-
JUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL  O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS 
DEL CUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PERTI-
NENCIA DIVISIÓN DE LAS MISMAS.

Los funcionarios responsables de diligenciar los estudios previos, deberán realizar un análisis serio de 
las garantías a requerir las cuales deberán, ser coherentes con el monto y la vigencia del contrato. Los 
amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las 
características de cada contrato, así como los riesgos que se deban cubrir. Las garantías deberán ser 
identificadas por el nombre que les confiera la ley. 

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes o por 
el contratista , en favor del Distrito de Barranquilla o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, 
entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel 
surjan del contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la 
administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los 
demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato.

El mecanismo de cobertura del riesgo es por regla general indivisible, y sólo en los eventos previstos 
en el decreto 0734 de 2012  la garantía otorgada podrá ser dividida por etapas contractuales. Cuando 
el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural.

Las  garantías que se soliciten en los procesos contractuales tendrán que ser expedidas a favor del 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT. 890.102.018-1.
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4.19.1	 CLASES DE GARANTÍAS

En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como 
mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías:

1. Póliza de seguros.

2. Fiducia mercantil en garantía.

3. Garantía bancaria a primer requerimiento.

4. Endoso en garantía de títulos valores.

5. Depósito de dinero en garantía.

4.19.2	 RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 	 P R E 
CONTRACTUALES Y CONTRACTUALES

En los procesos de selección de contratistas que por su naturaleza así lo requiera, deberá exigirse 
garantía  de seriedad de la oferta que cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, 
en los siguientes eventos: 

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los 
pliegos, para la adjudicación o suscripción  del contrato, se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas 
no excedan un término de tres meses.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida 
por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 

El haber manifestado ser Mi pyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. 

Debe exigirse garantía de cumplimiento cuanto se considere que el contratista deba cubrir los perjuicios 
derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista, así:

Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El amparo de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo cubre al Distrito de Barranquilla, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) 
el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes 
que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de 
bienes entregados como anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el contrato. En el evento en el cual 
en la forma de pago se encuentre pactado un anticipo, desde el estudio previo se deberá consignar la 
necesidad de constituir una cuenta bancaria separada a nombre del contrato o una fiducia dependiendo 
la naturaleza del contrato a celebrar, de conformidad con las normas que regulan la materia.

Devolución del pago anticipado. El amparo de devolución de pago anticipado cubre al Distrito de 
Barranquilla de los perjuicios que pueda sufrir por la no devolución total o parcial, por parte del contratista, 
de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas 
y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del 
contrato debe cubrir al Distrito de Barranquilla de los perjuicios directos derivados del incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos 
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riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá al Distrito de Barranquilla de 
los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales 
a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la 
ejecución del contrato amparado en el territorio nacional.

Esta garantía no se aplicará para los contratos que se ejecuten en su totalidad fuera del territorio nacional 
por personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al nacional.

Estabilidad y calidad de la obra. El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño 
o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El amparo de calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrirá al Distrito de Barranquilla de los perjuicios 
imputables al contratista garantizado, derivados de (i) la mala calidad o deficiencias técnicas de los 
bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el 
contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo 
bien o equipo.

Calidad del servicio. El amparo de calidad del servicio cubre al Distrito de Barranquilla de los perjuicios 
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de 
consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas 
en el contrato.

Adicionalmente, el Distrito deberá exigir en los contratos de obra y en aquellos en que por su objeto 
o naturaleza lo considere necesario, el otorgamiento de pólizas de seguros que la protejan de las 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir 
de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

En caso que se autorice la  subcontratación, se exigirá al contratista que en la póliza de responsabilidad 
extracontractual se cubran igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas 
puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, que acredite que 
el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo 
objeto.

SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS:

Seriedad del Ofrecimiento. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del 
monto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, según se establezca en los pliegos de 
condiciones, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Para establecer el 
valor de la garantía debe tenerse en cuenta los siguientes límites: 

PRESUPUESTO OFICIAL VALOR GARANTIZADO
Entre 1.000.000 smlmv y (5.000.000 smlmv), inclusive No inferior al dos punto cinco por ciento (2.5%)
(5.000.000) smlmv y 10.000.000 smlmv inclusive No inferior al 1% del presupuesto oficial estimado
Mayor a 10.000.000 smlmv No inferior 0.5% del presupuesto oficial estimado

Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento 
por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la 
ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
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Pago anticipado. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto 
que el contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero o en especie, y su vigencia se extenderá 
hasta la liquidación del contrato.

Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal 
pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado más el plazo 
contractual previsto para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes término 
para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término legal previsto para 
ese efecto.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El valor de esta garantía 
no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo 
del contrato y tres años más.

Estabilidad y calidad de la obra. El valor de esta garantía se determinará en cada caso de acuerdo con 
el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. Su vigencia se iniciará 
a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años, 
salvo que el Distrito justifique técnicamente la necesidad de una vigencia inferior. Para este evento la 
dependencia de donde surge la necesidad solicitará un concepto a la Secretaria de Infraestructura con 
el fin de que se pronuncie técnicamente sobre la posibilidad de pedir una garantía por menos tiempo del 
señalado en la ley. Este concepto hará parte del estudio previo.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El valor de estas garantías se 
determinará en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas 
en cada contrato.

Su vigencia deberá establecerse con sujeción a los términos del contrato, y deberá cubrir por lo menos el 
lapso en que de acuerdo con la legislación civil o comercial, el contratista debe responder por la garantía 
mínima presunta y por vicios ocultos.

Calidad del servicio. El valor y la vigencia de estas garantías se determinarán en cada caso de acuerdo 
con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.

Responsabilidad extracontractual. El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(200 smlmv) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo 
el período de ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL VALOR GARANTIZADO
De 1.000.000 smlmv o mas Entre 35.000 smlmv y 75.000 smlmv

4.19.3	 EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIES-
GO. 

Las garantías no son obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos, de seguro, de 
arrendamiento y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía 
prevista para el Distrito de Barranquilla

El Distrito podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos cuyo 
objeto sea la enajenación de bienes, en procesos de subasta inversa para la adquisición de los bienes 
y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, así como en los concursos 
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de mérito en los que se exige la presentación de una propuesta técnica simplificada. La dependencia 
solicitante podrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento para los contratos celebrados bajo 
la modalidad de contratación directa salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la 
conveniencia de exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo, para lo cual deberá 
justificarlo.

5	 MODALIDADES DE SELECCIÓN 

La selección de los contratistas del Distrito de Barranquilla, se realizará a través de las modalidades 
de contratación que se relacionan a continuación o por aquellas que la ley establezca o adicione con 
posterioridad a la elaboración del presente manual:

a)	 Licitación Pública

b)	 Selección Abreviada

c)	 Concurso de Méritos

d)	 Mínima Cuantía 

e)	 Contratación Directa 

En caso de que por ley o reglamento se introduzca una nueva modalidad de contratación o se modifique 
el procedimiento establecido, el Distrito de Barranquilla, mediante acto administrativo podrá incorporar 
el cambio al presente manual.

6	 DECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

Con fundamento en la normatividad vigente, el abogado al que se le asigne el proceso en la dependencia 
ordenadora del gasto, verificará el contenido del estudio previo y la correcta escogencia de la modalidad 
de contratación. En caso de duda sobre la modalidad procedente manifestará la duda al Comité de 
Contratación para que con fundamento en los preceptos legales y el alcance del objeto a contratar se 
defina la opción procedente.

6.1	 REQUISITOS PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRAT-
ISTAS 

La Dependencia ordenadora del gasto, sólo iniciará el trámite del proceso de selección, una vez se 
verifique que la solicitud de la Secretaría o dependencia que requiera el contrato, cumple los requisitos 
establecidos en el presente manual y adjunta la totalidad de los soportes requeridos así: 

a)	 Estudios previos debidamente diligenciados. 

b)	 Estudios de mercado debidamente documentados. Se entiende que estarán debidamente docu-
mentados los estudios previos que vengan acompañados de las cotizaciones solicitadas, de las 
investigaciones efectuadas a bases de datos cuando corresponda o de verificación de la oficina 
de sistemas o de la secretaría de Infraestructura 

c)	 Análisis de riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 

d)	 Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la existencia de recursos para la cele-
bración del contrato.

e)	 Certificado de priorización del proyecto (en caso de gastos de inversión).
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f)	 Ficha técnica (en caso de bienes o servicios de características técnicas uniformes). 

g)	 Licencias y permisos (en caso de requerirse) 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando un contrato o convenio requiera la firma del (la) alcalde (sa) Distrital, 
la dependencia generadora de la necesidad deberá realizar el proceso de contratación ante la secretaría 
general y luego remitir el expediente con todos los soportes a la oficina jurídica para revisión y visto 
bueno, como requisito previo para la correspondiente firma. Una vez suscrito por el (la) alcalde (sa), 
deberá regresarse el expediente a Secretaría general para continuar con el trámite respectivo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se trate de contratación directa, la dependencia delegada deberá 
verificar adicionalmente, que se alleguen con la solicitud de contratación, los siguientes documentos; so 
pena de hacer la devolucion de la solicitud, por incumplimiento de los requisitos: 

Para contratos de prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión: 

a)	 Certificado de Inexistencia de personal en planta

b)	 Certificado de idoneidad del futuro contratista con los correspondientes soportes.

c)	  Propuesta

d)	 Solicitud de propuesta

e)	 Estudio previo debidamente diligenciado (sin tachones ni enmendaduras o correcciones) 

f)	 Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado

g)	 Declaración Juramentada de Bienes y Rentas 

h)	 Constancias de experiencia  directamente relacionada con el área de que se trate.

i)	 Copia de cedula de ciudadanía 

j)	 Registro Único Tributario

k)	 Libreta militar (En el caso que se requiera)

l)	 Tarjeta profesional (en el caso que se requiera)

m)	Afiliación a Seguridad Social 

n)	 Certificado de Antecedentes disciplinarios de la persona natural o del representante legal de la 
persona jurídica.

o)	 Antecedentes Disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura (en el caso de abogados)

p)	 Certificado de Antecedentes Fiscales, de la persona natural o de la persona jurídica.

q)	 Certificado de Existencia y Representación legal (personas jurídicas)

Para contratos de arrendamiento de bienes inmuebles: 

a)	 La identificación del inmueble objeto del contrato. 

b)	 El certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
(con fecha de expedición no mayor  a un mes)

c)	 El avalúo comercial del inmueble. 

d)	 Se podrá contratar tomando como única consideración las condiciones del mercado, sin que 
se requiera obtener previamente varias ofertas. Del análisis que haga la entidad a efecto de 
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establecer las condiciones de mercado, se dejará constancia escrita en el respectivo expediente 
de la contratación, para la cual la secretaria de donde surja la necesidad deberá aportar certifi-
cación.

e)	 Si el contrato se suscribe con una persona jurídica se debe solicitar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior 
a treinta (30) días calendario. 

f)	 Si el contrato se celebra con una tercera persona, que no es dueña del inmueble, será 
necesario adjuntar el poder legalmente otorgado por el propietario del inmueble para su-
scribir el respectivo contrato. Si el inmueble se encuentra consignado en una agencia de 
finca raíz, deberá anexar el respectivo contrato de mandato y certificado de existencia y 
representación de aquella. 

g)	 Cuando se trate de prórrogas del contrato de arrendamiento se podrá suscribir un con-
trato adicional en donde se concreten el precio y el plazo de la respectiva prórroga; no se 
podrán pactar prórrogas automáticas en los contratos de arrendamiento que celebre el 
DISTRITO DE BARRANQUILLA, ya sea arrendador o arrendatario. 

h)	 No será obligatoria la exigencia de garantías. 

Para contratos interadministrativos:

a)	 Descripción del proyecto

b)	 Estudios previos 

c)	 Documentos que demuestren la existencia y representación legal de la persona jurídica de 
derecho público.

d)	 Documento que demuestren la capacidad de contratación del funcionario que suscribe el 
contrato.

e)	 Propuesta economica

f)	 Evaluación de la propuesta por parte de la secretaria o dependencia de la cual surge la 
necesidad.

g)	 En el estudio previo será necesario establecer la exigencia o no de garantías. 

h)	 Soportes presupuestales, entre otros.

Para convenios de cooperación celebrados al amparo del artículo 355 de la Constitución Política y 
normas complementarias:

a)	 Estatutos de la entidad cooperante.

b)	 Descripción del proyecto. 

c)	 Certificado de existencia y representación legal.

d)	 Evaluación de la propuesta 

e)	 Análisis de idoneidad del cooperante, con los correspondientes soportes. Describiendo los 
contratos o experiencias que conducen a concluir su idoneidad. 

f)	 En caso de que por disposición legal, el cooperante, este obligado a presentar declaración de 
ingresos y patrimonio o declaración de renta suministrarán además, copia de las correspondientes 
a los tres últimos años gravables. 

g)	 En el estudio previo de conveniencia se deberá señalar de manera expresa el programa o 
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proyecto del plan de Desarrollo al que apunta la celebración del contrato. Igualmente se deberá 
discriminar con exactitud el aporte del cooperante. 

Para convenios interadministrativos. 

a)	 Descripción del proyecto

b)	 Estudios previos (sin consideración a que el Distrito entregue o reciba recursos) se deberá 
señalar de manera expresa el programa o proyecto del Plan de Desarrollo al que se apunta 
con la celebración del contrato. 

c)	 Documentos que demuestren la existencia y representación legal de la persona jurídica de 
derecho público.

d)	 Documento que demuestren la capacidad de contratación del funcionario que suscribe el 
convenio.

7	 DOCUMENTOS Y ACTUACIONES GENERALES APLICABLES A LA LICITACIÓN PÚBLI-
CA, EL CONCURSO DE MÉRITOS Y LA SELECCIÓN ABREVIADA 

Los documentos y actuaciones relacionados a continuación, son aplicables a los procesos de selección 
que se desarrollen a través de licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos:

7.1	 CONVOCATORIA PÚBLICA

En los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos se hará convocatoria 
pública, la cual deberá publicarse en el SECOP y en la pagina Web de la entidad por parte de la 
dependencia en la que se desconcentren las funciones de contratación con el apoyo de la Gerencia de 
Sistemas, y deberá contener la información necesaria mediante la cual el distrito de Barranquilla dará a 
conocer:

a)	 Identificación del objeto a contratar

b)	 La modalidad de selección que se utilizará

c)	 Indicación de si está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio 
vigente para el Estado Colombiano, 

d)	 Presupuesto oficial del contrato, 

e)	 Lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los 
estudios y documentos previos.

f)	 Convocatoria limitada a Mypes o a Mi pymes en caso que corresponda

7.2	 ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El ordenador del gasto expedirá el acto administrativo, por medio del cual ordenará de 
manera motivada la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de 
licitación, selección abreviada o concurso de méritos, el cual deberá contener:

a)	 El objeto de la contratación a realizar. 

b)	 La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 

c)	 El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lugares en que se llevarán a 
cabo las audiencias que correspondan. 

d)	 El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones y los 
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estudios y documentos previos. 

e)	 La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

f)	 El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 
correspondientes. 

g)	 Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades 
de selección.

7.3	 PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones debe contener los requisitos que se enuncian a continuación. Adicionalmente 
deberá tenerse en cuenta para su configuración las condiciones especiales aplicables a las modalidades 
de licitación, selección abreviada y concurso de méritos.

El pliego de condiciones deberá detallar claramente los requerimientos para la presentación de la 
propuesta. 

a)	 La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien 
o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos 
técnicos, según sea el caso. 

b)	 Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las 
demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación 
y ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato. 

c)	 Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de 
desierto del proceso. 

d)	 Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y 
demás asuntos relativos al mismo. La información a que se refiere el numeral 1 anterior, se 
presentará siempre en documento separable del pliego de condiciones, como anexo técnico, 
el cual será público, salvo expresa reserva. Al pliego se anexará el proyecto de minuta del 
contrato a celebrarse y los demás documentos que sean necesarios. 

e)	 Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso 
de selección.

f)	 Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria 
de desierta de la licitación.

g)	 Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

h)	 No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.

i)	 Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva 
de la entidad.

j)	 Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en 
cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.
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7.4	 ADENDAS Y FORMULARIOS DE RESPUESTA A OBSERVACIONES

Las modificaciones a los pliegos de condiciones se realizarán mediante adendas, las cuales deberán 
ser suscritas por el Ordenador del Gasto y con explicación necesaria del motivo de la modificación. Las 
respuestas a las observaciones formuladas al pliego de condiciones que no impliquen modificación a su 
contenido, serán consignadas en formularios que igualmente deberá suscribir el Ordenador del Gasto. 

La elaboración de las adendas y los formularios de respuesta a las observaciones, será responsabilidad 
del Ordenador del Gasto, sin perjuicio del deber de impulsión y colaboración a cargo de la Oficina 
Jurídica, del área financiera y del área técnica,  cuando los asuntos objeto de análisis sean de su 
competencia. 

Las adendas deberán expedirse hasta un día hábil anterior a la fecha del cierre. Para el caso de licitación 
pública, no podrá expedirse dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a la fecha del cierre. Para tal 
efecto, será deber de la Secretaría o dependencia competente para resolver los asuntos planteados en 
las observaciones, comunicar al Ordenador del Gasto su recomendación, a efectos de que éste pueda 
expedir y publicar la adenda y/o el formulario de respuestas a las observaciones dentro de los términos 
previstos en la normatividad vigente y en el pliego de condiciones. 

En caso de ser necesario, como consecuencia del contenido de la adenda,  deberá hacerse el ajuste al 
estudio previo y su correspondiente publicación.

7.5	 ACTA DE DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La diligencia de cierre de la licitación, selección abreviada o concurso de méritos, se registrará en un acta 
que será suscrita por el profesional encargado del trámite del proceso, y por los proponentes que estén 
interesados. El formato de esta acta de cierre deberá permitir consignar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

a)	 Nombre de los proponentes e integrantes en caso de consorcios, uniones temporales o promesas 
de sociedad futura. 

b)	 Fecha y hora de presentación de las propuestas. 

c)	 Número de libros y folios de la propuesta. En caso que las propuestas no estén foliadas, será 
obligación del profesional encargado del trámite del proceso, su foliación durante el acto de 
cierre del proceso. 

d)	 El precio propuesto, cuando proceda.

e)	 Número, valor, compañía aseguradora y vigencia de la garantía de seriedad.

f)	 Identificación de los documentos de cada propuesta que cuentan con reserva legal. 

La entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido de las propuestas recibidas 
antes del cierre del proceso contractual. Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las 
acompañen deben entregarse en sobres cerrados a la entidad y solo hasta cuando se venza el término 
para su entrega se pueden abrir en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para 
examinar de manera general su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de las reglas particulares sobre la 
subasta inversa, el concurso de méritos y la mínima cuantía.

La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las condiciones 
indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con anterioridad al cierre. 
En este último evento, la entidad deberá declarar desierto el proceso contractual.
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7.6	  INFORME DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las propuestas estará a cargo del Comité Asesor, tendrá a su cargo la verificación de 
los requisitos habilitantes y de ponderación de las propuestas recibidas en desarrollo del proceso de 
contratación. Como resultado de la consolidación de la evaluación realizada a cada requisito, de tipo 
jurídico, técnico o de ponderación, se estructurará el informe de evaluación.

Cada informe deberá permanecer junto con las propuestas evaluadas, disponible para su consulta por 
el término que indique la ley, a efectos de que los proponentes puedan presentar observaciones a su 
contenido. 

En los eventos en que los proponentes soliciten copia de las demás propuestas, previamente el 
solicitante deberá haber consignado el valor de la copia en los términos del acto administrativo que así 
lo establezca.

7.6.1	 CONFORMACION DEL COMITÉ ASESOR O EVALUADOR 

Cada proceso de contratación tendrá un comité evaluador, que estará integrado por un número plural e 
impar de miembros así: 

a)	 Jefe de la Oficina jurídica o quien haga sus veces. 

b)	 Asesor Financiero. 

c)	 Secretario o Jefe de la dependencia que requiera el contrato. 

d)	 Abogado encargado del desarrollo y trámite del proceso de selección 

e)	 Área de compras o funcionario de la Dependencia ordenadora del gasto.

El profesional encargado de la evaluación será designado por el Jefe de cada una de las dependencias 
citadas, en función de la especialidad, experiencia y conocimiento de cada funcionario, quien tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

•	 Jefe de la Oficina jurídica o quien haga sus veces: 

a)	 Adelantar la evaluación de los requisitos habilitantes de naturaleza jurídica, de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones. 

b)	 Apoyar a los demás integrantes del comité evaluador en la interpretación y aplicación de las 
disposiciones del pliego de condiciones. 

c)	 Preparar las solicitudes de aclaración de las propuestas a los correspondientes  proponentes.  

d)	 Apoyar la consolidación del informe de evaluación. 

e)	 Preparar la respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación y apoyar la 
consolidación del informe final de evaluación.

f)	 Asistir a la audiencia de adjudicación.

g)	 Sustentar ante el Ordenador del Gasto las recomendaciones consignadas en el informe de 
evaluación. 

h)	 Apoyar la interpretación y aplicación de las reglas relativas al puntaje de las propuestas. 

•	 Asesor Financiero: 

a)	 Adelantar la evaluación de la capacidad financiera de los proponentes, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones.  
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b)	 Preparar las solicitudes de aclaración de sus propuestas a los proponentes.  

c)	 Apoyar la consolidación del informe de evaluación. 

d)	 Preparar la respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación y apoyar la 
consolidación del informe final de evaluación.

e)	 Asistir a la audiencia de adjudicación.

f)	 Sustentar ante el Ordenador del Gasto las recomendaciones consignadas en el informe de 
evaluación. 

•	 Secretario o Jefe de la dependencia que requiera el contrato: 

a)	 Adelantar la evaluación de los aspectos técnicos y económicos de los ofrecimientos, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.  

b)	 Efectuar la revisión aritmética de los ofrecimientos económicos. 

c)	 Preparar las solicitudes de aclaración de sus propuestas a los proponentes.  

d)	 Apoyar la consolidación del informe de evaluación. 

e)	 Preparar la respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación y apoyar la 
consolidación del informe final de evaluación.

f)	 Asistir a la audiencia de adjudicación.

g)	 Sustentar ante el Ordenador del Gasto las recomendaciones consignadas en el informe de 
evaluación. 

h)	 Asignar el puntaje a las propuestas hábiles de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de 
condiciones, y recomendar el orden de elegibilidad o la declaratoria de desierta. 

•	 Abogado encargado del desarrollo y trámite del proceso de selección 

a)	 Consolidar el resultado de las evaluaciones realizadas por los distintos integrantes del 
comité Asesor o Evaluador

b)	 Verificar la aplicación estricta de las condiciones del pliego en la evaluación efectuada 
por los integrantes del comité e informar al ordenador del gasto sobre el resultado de la 
misma, antes de su publicación.

c)	 Consolidar las solicitudes de aclaración de propuestas a los proponentes.  

d)	 Consolidar la respuesta a observaciones formuladas al informe de evaluación.

e)	 Asistir a la audiencia de adjudicación.

f)	 Sustentar ante el Ordenador del Gasto las recomendaciones consignadas en el informe 
de evaluación. 

•	 Área de compras o funcionario de la Dependencia ordenadora del gasto

a)	 Verificará que el contenido económico de las ofertas se ajuste a los precios de mercado 
consultados y de este aspecto dejará constancia en el informe de evaluación.

b)	 Apoyo en la verificación del cumplimiento de los requisitos de contenido técnico en las 
propuestas presentadas.



28 Gaceta Distrital N°382-2

El Ordenador del Gasto podrá contratar con terceros la totalidad o parte de la evaluación y calificación 
de las propuestas. 

Cada integrante del comité evaluador será responsable ante el Ordenador del Gasto por las 
recomendaciones que formule en relación con la evaluación y calificación de las propuestas. En caso de 
existir desacuerdo entre los integrantes del comité evaluador, será el Ordenador del Gasto quien tome 
la decisión de acuerdo con sus propios análisis y conclusiones. En caso que lo estime pertinente podrá 
solicitar apoyo de la Oficina Jurídica.

Además de las responsabilidades relacionadas en este parágrafo, son obligaciones de los funcionarios 
evaluadores, las siguientes: 

a)	 Ceñirse en su proceder a lo dispuesto en la ley y el pliego de condiciones y atendiendo los plazos 
fijados en el pliego. En caso que se requiera alguna aclaración del contenido de la oferta, deberá 
informar con la debida anticipación al funcionario de tramitar el proceso de contratación, a fin de 
que se tomen las medidas que correspondan. 

b)	 Guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la labor que adelanten, así como de las 
conclusiones que surjan como resultado de su actividad.

c)	 Informar cualquier anomalía detectada durante el desarrollo de los procesos de contratación. 

d)	 Abstenerse de establecer cualquier tipo de contacto con alguno de los proponentes que participe 
del correspondiente proceso de contratación, o de recibir dádivas, obsequios o favores de 
cualquier índole o naturaleza. 

e)	 Sustentar el informe de evaluación ante el Ordenador del Gasto. 

f)	 Documentar debidamente todo el proceso de evaluación de manera que se pueda verificar y 
constatar la labor desarrollada y entregar toda la información a la dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de contratación, para su correspondiente archivo y custodia. 

g)	 Velar por la integridad de las propuestas sin mutilarlas o afectarlas de tal manera que se 
comprometa su contenido. 

h)	 Responder de manera motivada y sustentada cada una de las observaciones que competan 
al area que representa, presentadas por los proponentes al informe de evaluación, así como 
todas y cada una de las razones que se esgriman para soportar el reproche o desacuerdo. En 
todo caso las respuestas de carácter técnico deberán ser respondidas por el area que generó la 
necesidad y sometidas a consideración del ordenador del gasto.

i)	 De acuerdo con el resultado de la evaluación, recomendar al Ordenador del Gasto, la propuesta 
más conveniente para efectos de la adjudicación, o la declaratoria de desierta. 

8	 ACTO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA

El Ordenador del Gasto realizará la adjudicación mediante acto administrativo motivado, de carácter 
irrevocable y obligatorio tanto para Distrito como para el  adjudicatario, sin perjuicio de la revocatoria 
a que se hace referencia en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007 y de la aplicación del inciso final del 
numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

El Ordenador del Gasto, por la existencia de motivos o causas que impidan la escogencia objetiva 
del contratista, podrá dentro del mismo término de adjudicación, declarar desierto el proceso mediante 
resolución motivada, en la que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que llevaron a 
tomar esta decisión. Este acto administrativo será susceptible de recurso de reposición, el cual deberá 
presentarse en las condiciones y términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y 
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de lo Contencioso Administrativo, y se entenderá notificado en la audiencia en que se adopte la decisión 
respecto de los proponentes asistentes, o en su defecto, cuando se surtan los trámites de notificación 
definidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

8.1	 REGLAS DE LA AUDIENCIA

bjeto: El objeto de la audiencia pública de adjudicación es dar a conocer a los interesados, la respuesta 
a las observaciones presentadas por los proponentes al informe de evaluación de propuestas y/o dar a 
conocer el resultado de la evaluación de los requisitos que admiten ser subsanados. Igualmente, busca 
que los interesados se pronuncien sobre el contenido de las respuestas dadas por la entidad. 

Participación: Para participar en la audiencia será necesario que el interesado o el proponente se haya 
inscrito en la planilla de asistencia que se diligenciará al momento de la instalación de la citada audiencia. 

Solo podrá participar cada uno de los proponentes, en una única intervención que no podrá superar el 
tiempo máximo que para el efecto señale el Ordenador del Gasto o el reglamento, según la complejidad 
del proceso y/o las observaciones presentadas. 

El orden de intervención de cada proponente o interesado, será estrictamente el del orden de inscripción 
en la planilla de asistencia.

A la audiencia pública, deberán asistir el proponente o el representante legal cuando se trate de personas 
jurídicas o de consorcio o uniones temporales, con el documento de identificación correspondiente. En 
caso de apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se determine que está ampliamente 
facultado para participar en la audiencia. El poder se debe presentar con las formalidades que establece 
la ley para este tipo de documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación personal.

En el evento en que no se presente el poder con el cumplimiento de las formalidades y requisitos 
establecidos, o que por algún motivo no pueda presentarlo en ese instante, la entidad otorgará máximo 
15 minutos para que el interesado allegue el poder en debida forma, de lo contrario no podrá actuar 
por interpuesta persona y por ende no podrá participar en la audiencia a nombre de quien pretendía 
representar.

Registro de la audiencia: Se podrá grabar el desarrollo de la audiencia a través de cualquier medio 
tecnológico disponible, cuya copia estará a disposición de los interesados, previa solicitud que se 
tramitará en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 

Suspensión de la audiencia: El Ordenador del Gasto podrá suspender la audiencia por el tiempo que 
sea necesario, para adelantar estudios o análisis respecto del contenido de las intervenciones, verificar 
documentos, elevar consultas, y en general para cualquier actividad que se requiera para la adopción 
de la decisión. 

Respuesta a las intervenciones: Antes de la adopción de la decisión, el Comité Evaluador estará 
obligado a dar respuesta motivada a cada una de las intervenciones, siempre que ellas contengan 
elementos o argumentos nuevos que no hayan sido contemplados en las respuestas a las observaciones. 

Decisión de Adjudicación: El Ordenador del Gasto adoptará la decisión de adjudicación de la licitación 
pública, en esta audiencia, mediante la lectura del acto administrativo contentivo de la misma, el cual 
se entenderá comunicado a los proponentes no favorecidos, y que será notificado personalmente al 
adjudicatario. En caso que se trate de una declaratoria de desierta, se surtirá el trámite de notificación a 
todos los proponentes, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Acta de la Audiencia: La dependencia en la que se desconcentren las funciones de contratación, será 
la encargada de custodiar las grabaciones de las audiencias públicas de adjudicación, así como de 
levantar y archivar el acta de la misma, la cual será suscrita por los funcionarios asistentes a la misma así 
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como por los proponentes o interesados que voluntariamente decidan hacerlo. En dicha acta se dejará 
constancia de las deliberaciones y decisiones que se adopten. 

Lectura del Reglamento: El reglamento de la audiencia de adjudicación que se incorpora en este 
parágrafo, será leído en la instalación de todas las audiencias públicas de adjudicación que adelante la 
Alcaldía Distrital. 

PARÁGRAFO: Cuando la adjudicación deba efectuarse por sorteo, el Ordenador del Gasto deberá 
disponer un procedimiento que garantice total transparencia e imparcialidad en el desarrollo del mismo, 
y que deberá practicarse en público previa invitación a los proponentes en situación de empate. 

8.2	 	 RECURSO DE REPOSICIÓN

Contra el acto de declaratoria de desierto del proceso de selección procede el recurso de reposición que 
debe ser interpuesto y resuelto en los términos de la ley 1437 de 2011.

El recurso, deberá  interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, ante el ordenador del gasto que profiera la decisión.

El recurso deberá interponerse por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos al correo 
contratos@barranquilla.gov.co.

El recurso deberá reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 
por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar 
que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos anteriormente, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. 

El recurso se tramitará en el efecto suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una 
parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda 
de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 
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Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá 
proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso. 

De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo. 

Notificación del contenido del acto administrativo de declaratoria desierto del proceso de selección: el 
acto administrativo de declaratoria desierto del proceso deberá notificarse personalmente al interesado, a 
su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, de la procedencia del recurso de reposición, la 
autoridad ante quien deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior 
también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de 
que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los 
términos para la interposición de recursos. 

Citaciones para notificación personal: Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le 
enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente 
contentivo de  la propuesta, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la 
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se 
dejará constancia en el expediente. 

Notificación por aviso: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del 
envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax 
o al correo electrónico que figuren en el expediente contentivo de la propuesta, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad 
que lo expidió, la procedencia del recurso de reposición, la autoridad ante quien deben interponerse, 
los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este 
medio quedará surtida la notificación personal. 

9	 PROCEDIMIENTOS PARA CADA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Los procedimientos aplicables a cada modalidad de selección que se describen en el presente manual 
son de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas que desarrollan la actividad 
contractual del Distrito de Barranquilla.

Para la debida aplicación de los procedimientos dispuestos en el presente Manual deberán tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones:

Deberá hacerse uso de las minutas y modelos establecidos en el presente manual, para desarrollar 
las actividades pre contractuales, contractuales y pos contractuales, por parte de la dependencia o 
dependencias en las cuales se delegue y/o desconcentre la actividad contractual.
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La dependencia o dependencias en las cuales se delegue la actividad contractual deberán numerar los 
procesos de selección anunciando como primera medida la Secretaria, el tipo de proceso seguido del 
número que en el orden le corresponda. A medida de ejemplo, para el caso de secretaría General, en 
desarrollo de  una licitación pública corresponde: LP 001.

El Comité de Contratación será único para todas las dependencias en las cuales se delegue y/o 
desconcentre la actividad contractual, con la finalidad de lograr establecer unidad de criterios frente a los 
casos que ameriten análisis especial.

El responsable de cada actividad deberá contar con la autorización del Ordenador del Gasto para proceder 
a publicar y/o comunicar actuaciones relacionadas con los procesos de selección a los proponentes o a 
terceros, ya sea con el visto bueno sobre el documento físico o a través de correo electrónico. 

Los tiempos previstos para cada actividad podrán variar de acuerdo con razones asociadas a la extensión 
o complejidad de la misma, previo visto bueno del Ordenador del Gasto, para lo cual deberá expedirse 
la correspondiente adenda, respetando en todo caso los límites establecidos en la normatividad vigente.

Los procesos de mínima cuantía y las contrataciones directas, serán evaluadas por funcionarios o 
contratistas de la dependencia en la que se desconcentren las funciones de contratación, de acuerdo 
con la distribución de funciones o actividades que al interior de la dependencia determine el Ordenador 
del Gasto. 

9.1	 PROCEDIMIENTO LICITACION PÚBLICA 

Nº ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO
1 Recibo de la solicitud de 

contratación con estudios 
previos e identificación de 
número de CDP.

•	 Mensaje Correo electrónico Coordinador del área de 
contratos de la dependencia que 
tenga delegación para contratar

Orden de llegada

2 Asignación del proceso para 
revisión y tramite

•	 Mensaje Correo electrónico Coordinador del área de 
contratos de la dependencia que 
tenga delegación para contratar

Orden de llegada

3 Respuesta a solicitud con 
observaciones

•	 Mensaje Correo electrónico Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Dos días

4 Recibo de la solicitud de 
contratación, junto con 
los estudios previos y 
sus anexos y entrega al 
profesional asignado para 
trámite.

•	 Estudio previo con los so-
portes

Recepcionista de la secretaría 
ordenadora del gasto.

Orden de llegada

5 Elaborar Aviso de 
Convocatoria

•	 Aviso publicado en SECOP  y 
en pagina Web del Distrito de 
Barranquilla

Profesional asignado de la 
dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de sistemas.

6

Obtención de aprobación de 
publicación de estudio previo 
y de borrador de pliego de 
condiciones 

•	 Correo electrónico o visto 
bueno del ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto 

7
Publicación proyecto de 
pliego de condiciones, aviso 
y estudios previos 

•	 Estudios previos publicados 
en secop

•	 Proyecto de pliego de 
condiciones publicado en 
secop

•	 Aviso publicado en SECOP y 
WEB

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas.

Volver
al

índice
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8

Recepción de observaciones 
al Proyecto de pliegos 
de condiciones y remitir 
al área competente (en 
caso de observaciones de 
tipo técnico, económico  o 
financiero)

•	 Correo electrónico remisorio 
a las áreas competentes 
de observaciones recibidas 
al Proyecto de pliegos de 
condiciones 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

10 días habiles

9
Elaboración de ficha técnica 
de presentación ante comité 
de contratación

•	 Ficha Técnica

Profesional asignado de la 
dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

10
Entrega de ficha técnica 
a Secretario de comité de 
Contratación

•	 Correo electrónico

Profesional asignado de la 
dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

11

Revisión y análisis de 
contenido de ficha técnica.  
Aceptar, rechazar o 
recomendar cambios cuando 
sea del caso

•	 Acta de Comité de contratación 
con aceptación, rechazo o 
recomendaciones de cambios 
cuando sea del caso

Comité de Contratación 1 día hábil

12

Ajuste a estudio previo y 
a proyecto de pliego de 
condiciones de acuerdo con 
las recomendaciones del 
comité de contratación y 
asignación de numero para 
el proceso

•	 Estudios previos corregidos 
y suscritos por el funcionario 
responsable.

•	 Proyecto de pliego de 
condiciones ajustado

Profesional asignado de la 
dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

13

Proyectar las respuestas 
a las observaciones al 
Proyecto de pliegos de 
condiciones y remitir al 
Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación para la 
elaboración del Formulario 
de respuestas

•	 Formulario de respuestas a 
observaciones al Proyecto de 
Pliegos de condiciones 

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las 
funciones de contratación

2 días hábiles

14

Presentación del proyecto de 
respuestas ante el ordenador 
del gasto y obtención 
de autorización para 
publicación de respuestas a 
observaciones

•	 Correo electrónico o visto 
bueno del ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto

15

Elaboración los Pliegos de 
condiciones definitivos y la 
Resolución de apertura del 
proceso

•	 Pliegos de condiciones 
definitivos publicados en 
secop

•	 Resolución de Apertura 
publicados en secop

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

16

Obtención de aprobación de 
publicación de estudio previo 
y de pliego de condiciones 
definitivo

•	 Correo electrónico o visto 
bueno del ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto

17

Publicación de pliego de 
condiciones definitivo y 
resolución de apertura del 
proceso de selección y 
respuesta a observaciones

•	 Pliego de condiciones 
publicado en SECOP

•	 Resolución de apertura 
publica publicada en SECOP

•	 Respuesta a observaciones 
publicada en SECOP

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de sistemas

Lo que establezca la 
ley
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18

Organización de la 
información requerida para 
la  audiencia de revisión  
y  distribución de riesgos 
previsibles y de precisión del 
contenido y alcance de los 
pliegos de condiciones 

•	 Acta de audiencia de revisión 
y distribución de riesgos 
previsibles y de precisión del 
contenido y alcance de los 
pliegos de condiciones

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

19

Elaborar documentos 
requeridos para visita al lugar 
de ejecución del contrato y 
coordinar la misma

 (si es del caso)

•	 Acta de visita al lugar de 
ejecución del contrato 

•	 Registro de asistencia 

•	 Certificados de asistencia a 
visita al lugar de ejecución del 
contrato.

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación y Profesional de 
la dependencia que requiere el 
contrato. 

20

Recibir las observaciones a 
los Pliegos de condiciones 
y remitir al área competente 
(en caso de observaciones 
de tipo técnico, económico o 
financiero)

•	 Correos electrónicos  
remisorios a áreas 
competentes de 
observaciones recibidas a 
los Pliegos de condiciones 
definitivos

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

21

Proyectar las respuestas 
a las observaciones a los 
Pliegos de condiciones 
y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren 
funciones de contratación, 
para la elaboración del 
Formulario de respuestas y 
las Adendas (si es del caso)

•	 Formulario de respuestas a 
observaciones a los Pliegos 
de condiciones definitivos 

•	 Adenda(s) 

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las 
funciones de contratación

22 Obtención de aprobación de 
publicación de adendas

•	 Correo electrónico o visto 
bueno del ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto

23 Publicación de adendas 
(cuando se requiera) •	 Adenda publicada

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas

Hasta antes de tres 
días anteriores a la 
fecha del cierre.

24 Recepción de propuestas
•	 Propuesta recibida con el sello 

que marca la hora y la fecha 
de recepción

Secretaria 

25

Organización de la 
información requerida para 
la  Audiencia de cierre, y 
coordinar el trámite de la 
diligencia. 

•	 Apertura de propuestas.

•	 Acta de audiencia de cierre 

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

26

Designacion del comité por 
parte del ordenador del gasto 
y Remisión de propuestas a 
los integrantes del Comité 
Evaluador junto con el pliego 
de condiciones

•	 Resolución de designación del 
comité evaluador. 

•	 Recibidos de oficios remisorios 
de propuestas a integrantes 
del comité evaluador. 

Ordenador del gasto, Profesional 
asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las 
funciones de contratación y 
coordinador de contratación. 

27

Realización de la evaluación 
por parte de cada integrante 
del Comité y envío al 
Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación, para su 
consolidación

•	 Informe de evaluación 
consolidado

Miembros del comité evaluador 
y Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación, para su 
consolidación

El establecido en el 
oficio remisorio
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28

Solicitud de aclaraciones 
y explicaciones a los 
proponentes (cuando sea 
necesario)

•	 Solicitudes de aclaraciones a 
los proponentes 

Integrantes del Comité 
evaluador y Profesional 
asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las 
funciones de contratación

29
Obtencion de visto bueno 
para publicación de informe 
de evaluación 

•	 Correo electrónico de 
autorización de publicación Ordenador del gasto

30 Publicación de informe de 
evaluación

•	 Informe de evaluación 
publicado en el SECOP

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas

10 días habiles

31

Recepción de observaciones 
al informe de evaluación y 
remisión a los integrantes del 
Comité Evaluador.

•	 Correos electronicos 
remisorios de observaciones 
al informe de evaluación a 
los integrantes del Comité 
Evaluador

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

32

Proyectar las respuestas a 
las observaciones al informe 
de evaluación y remitir al 
Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación.

•	 Respuestas a las 
observaciones al informe de 
evaluación recibidas por el 
Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación

Miembro del Comité  Evaluador 
de acuerdo con el contenido de 
la observación.

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

33

Elaborar documentos 
requeridos para Audiencia de 
adjudicación o declaratoria 
de desierta del proceso 
licitatorio y coordinar la 
misma

•	 Acta de audiencia de 
adjudicación o declaratoria 
de desierta del proceso 
licitatorio la cual debe 
contener las respuestas a las 
observaciones al informe de 
evaluación.

•	 Registro de asistencia 

•	 Resolución de adjudicación o 
de declaratoria de desierta.

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación y Comité Evaluador

34

Dirigir el desarrollo de la 
Audiencia de adjudicación o 
declaratoria de desierta del 
proceso licitatorio

•	 Acta de audiencia de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta del proceso licitatorio 
firmada 

•	 Resolución de adjudicación 
o de declaratoria de desierta 
firmada.

Ordenador del Gasto

35 Suscripción del contrato •	 Contrato suscrito por las 
partes y publicado en el secop

Contratista y ordenador del 
gasto

Al finalizar la audiencia 
o dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la 
adjudicación 

9.2	 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA

Nº ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO
1 Recibo de la solicitud de contratación 

con estudios previos e indicación del 
numero de CDP

•	 Correo electrónico Coordinador del área de 
contratos de la dependencia que 
tenga delegación para contratar

Orden de llegada

2 Asignación del proceso para revisión y 
tramite

•	 Correo electrónico Coordinador del área de 
contratos de la dependencia que 
tenga delegación para contratar

Orden de llegada
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3 Respuesta a solicitud con observaciones •	 Correo electrónico Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

2 días

4 Recibo de la solicitud de contratación, 
estudio previo y los correspondientes 
anexos y entrega al profesional asignado 
para trámite.

•	 Estudio previo con los so-
portes

Recepcionista Orden de llegada

5 Elaborar Aviso de Convocatoria •	 Aviso publicado en SECOP  y en 
pagina Web del Distrito de Barranquilla

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas.

6
Obtención de aprobación de publicación 
de estudio previo y de borrador de pliego 
de condiciones 

•	 Correo electrónico o visto bueno del 
ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto 

7 Publicación proyecto de pliego de 
condiciones, aviso y estudios previos

•	 Estudios previos publicados

•	 Proyecto de pliego de condiciones 
publicado 

•	 Aviso publicado en SECOP y WEB

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas.

5 días habiles

8

Recepción de observaciones al Proyecto 
de pliegos de condiciones y remitir al área 
competente (en caso de observaciones 
de tipo técnico, económico  o financiero)

•	 Correo electrónico  a las  áreas 
competentes de observaciones 
recibidas al Proyecto de pliegos de 
condiciones 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

9

Proyectar las respuestas a las 
observaciones al proyecto de pliegos 
de condiciones y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia en la que 
se desconcentren las funciones de 
contratación para la elaboración del 
Formulario de respuestas

•	 Formulario de respuestas a 
observaciones al Proyecto de Pliegos 
de condiciones 

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las 
funciones de contratación

2 días hábiles

10

Presentación del proyecto de respuestas 
ante el ordenador del gasto y obtención 
de autorización para publicación de 
respuestas a observaciones

Correo electrónico o visto bueno del 
ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto

11
Elaboración los Pliegos de condiciones 
definitivos y la Resolución de apertura 
del proceso

•	 Pliegos de condiciones definitivos 

•	 Resolución de Apertura

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

12
Obtención de aprobación de publicación 
de estudio previo ajustado y de pliego de 
condiciones definitivo

•	 Correo electrónico o visto bueno del 
ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto

13

Publicación de pliego de condiciones 
definitivo, formulario de respuestas y 
resolución de apertura del proceso de 
selección

•	 Pliego de condiciones publicado en 
SECOP

•	 Respuestas a observaciones 
publicadas

•	 Resolución de apertura publicada en 
SECOP

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas
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14 Recepción de manifestación de interés •	 Manifestación de interés recibida y 
archivada en el expediente

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Dentro de los 3 días 
hábiles siguientes al 
acto de apertura

15

Consolidación del listado de 
manifestaciones de interés y publicación 
junto con el aviso de fijación de fecha 
para la audiencia de sorteo en caso de 
ser procedente

•	 Listado de manifestación de interés 
publicado en el SECOP

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas

16
Desarrollo de la audiencia, sorteo y 
elaborar el Listado de consolidación 
definitivo de oferentes (si es del caso)

•	 Acta de audiencia de consolidación de 
oferentes 

•	 Registro de asistencia 

•	 Listado de consolidación de oferentes

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

17 Publicación del acta de sorteo junto con 
la consolidación definitiva de oferentes 

•	 Publicación de acta de sorteo en el 
SECOP

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas

18

Organización de la información 
requerida para la  Audiencia de revisión  
y  distribución de riesgos previsibles 
(opcional)

•	 Acta de audiencia de revisión y 
distribución de riesgos previsibles 

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

19

Elaborar documentos requeridos para 
visita al lugar de ejecución del contrato 
y coordinar la misma

 (si es del caso)

•	 Acta de visita al lugar de ejecución del 
contrato 

•	 Registro de asistencia 

•	 Certificados de asistencia a visita al 
lugar de ejecución del contrato.

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación y Profesional de 
la dependencia que requiere el 
contrato. 

20

Recibir las observaciones a los Pliegos 
de condiciones y remitir al área 
competente (en caso de observaciones 
de tipo técnico, económico o financiero)

•	 Correo electrónico  a las áreas 
competentes de observaciones 
recibidas a los Pliegos de condiciones 
definitivos

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

21

Proyectar las respuestas a las 
observaciones a los Pliegos de 
condiciones y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren funciones de 
contratación, para la elaboración del 
Formulario de respuestas y las Adendas 
(si es del caso)

•	 Formulario de respuestas a 
observaciones a los Pliegos de 
condiciones definitivos 

•	 Adenda(s) 

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las 
funciones de contratación

22 Obtención de aprobación de publicación 
de adendas (cuando se requiera)

•	 Correo electrónico o visto bueno del 
ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del gasto

23 Publicación de adendas •	 Adenda publicada

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas

24 Recepción de propuestas •	 Propuesta recibida con el sello que 
marca la hora y la fecha de recepción Secretaria 
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25
Organización de la información requerida 
para la  Audiencia de cierre, y coordinar 
el trámite de la diligencia. 

•	 Apertura de propuestas.

•	 Acta de audiencia de cierre 

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

26

Designacion del comité por parte 
del ordenador del gasto y Remisión 
de propuestas a los integrantes del 
Comité Evaluador junto con el pliego de 
condiciones

•	 Resolución de designación del comité 
evaluador. 

•	 Recibidos de oficios remisorios de 
propuestas a integrantes del comité 
evaluador. 

Ordenador del gasto, Profesional 
asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las 
funciones de contratación y 
coordinador de contratación. 

27

Realización de la evaluación por parte 
de cada integrante del Comité y envío al 
Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación, para su consolidación

•	 Informe de evaluación consolidado

Miembros del comité evaluador 
y Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación, para su 
consolidación

28
Solicitud de aclaraciones y explicaciones 
a los proponentes (cuando sea 
necesario)

•	 Solicitudes de aclaraciones a los 
proponentes 

Integrantes del Comité 
evaluador y Profesional 
asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las 
funciones de contratación

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación, para su 
consolidación

29 Publicación de informe de evaluación •	 Informe de evaluación publicado en el 
SECOP

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas

5 dias hábiles 

30
Recepción de observaciones al 
informe de evaluación y remisión a los 
integrantes del Comité Evaluador.

•	 Correo electrónico remisorio 
de observaciones al informe de 
evaluación a los integrantes del 
Comité Evaluador

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

31

Proyectar las respuestas a las 
observaciones al informe de evaluación 
y remitir al Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se desconcentren 
las funciones de contratación.

•	 Acta de respuestas a las 
observaciones al informe de 
evaluación recibidas por el Profesional 
asignado de la Dependencia en la que 
se desconcentren las funciones de 
contratación

Comité Evaluador 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

32

Proyectar para la firma del Ordenador 
del gasto el acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria desierta, en 
el cual se debe incluir las respuestas a 
las observaciones realizadas al informe 
de evaluación 

•	 Acto administrativo de adjudicación o 
de declaratoria desierta del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación 

Ordenador del gasto

33
Publicación de acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria desierta 
de la selección abreviada 

•	 Acto administrativo de adjudicación o 
de declaratoria desierta del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía 
publicado en el SECOP

.

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
gerencia de Sistemas

34 Suscripción de contrato •	 Contrato suscrito por las partes y 
publicado en el SECOP

Contratista y ordenador del 
gasto

Dentro de los cinco 
días siguientes a la 
adjudicación 
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9.3	 SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Nº ACTIVIDAD PRODUCTO/SALIDA RESPONSABLE TIEMPO

1
Recibo de la solicitud de contratación con 
estudios previos identificando el número 
de CDP

Correo electrónico
Coordinador del área de contratos de 
la dependencia que tenga delegación 
para contratar

2 Asignación del proceso para revisión y 
tramite Correo electrónico

Coordinador del área de contratos de 
la dependencia que tenga delegación 
para contratar

3

Recibo de la solicitud de contratación 
con estudio previo, FICHAS TECNICAS y 
demas soportes y entrega al profesional 
asignado para trámite.

Correo electrónico

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

4
Recibo de la solicitud físicamente y 
entrega al profesional asignado para 
trámite.

Estudios previos con los 
soportes Recepcionista

5

Recibir las observaciones al Proyecto de 
pliegos de condiciones y remitir al área 
competente (en caso de observaciones 
de tipo técnico – económico  o financiero)

•	 Memorandos remisorios 
a áreas competentes de 
observaciones recibidas 
al Proyecto de pliegos 
de condiciones 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

6 Elaborar aviso de convocatoria

•	 Aviso publicado en 
SECOP  y en pagina 
Web del Distrito de 
Barranquilla

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

7
Obtención de aprobación de publicación 
de estudio previo y de borrador de pliego 
de condiciones

•	 Correo electrónico 
o visto bueno del 
ordenador del gasto

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

8 Publicación proyecto de pliego de 
condiciones y estudios previos

•	 Estudios previos 
publicados

•	 Proyecto de pliego de 
condiciones publicado

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario de la 
Gerencia de Sistemas

5 días habiles

9

Recibir las observaciones a los Pliegos de 
condiciones y remitir al área competente 
(en caso de observaciones de tipo 
técnico-económico o financiero)

•	 Correo electrónico 
remitido a las áreas 
competentes de 
observaciones recibidas 
a los Pliegos de 
condiciones definitivos

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

10

Proyectar las respuestas a las 
observaciones a los Pliegos de 
condiciones y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia en la que 
se desconcentren las funciones de 
contratación para la elaboración del 
Formulario de respuestas y las Adendas 
(si es del caso)

•	 Formulario de 
respuestas a 
observaciones a los 
Pliegos de condiciones 
definitivos 

•	 Adenda

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren las funciones 
de contratación

11

Presentación del proyecto de respuestas 
ante el ordenador del gasto y obtención 
de autorización para publicación de 
respuestas a observaciones

•	 Correo electrónico 
o visto bueno del 
ordenador del gasto

•	 Publicación de 
formulario de 
respuestas en la página 
web

Ordenador del Gasto, Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren las funciones 
de contratación, profesional de 
Gerencia de Sistemas 

12
Elaboración los Pliegos de condiciones 
definitivos y la Resolución de apertura del 
proceso

•	 Pliego de Condiciones 
definitivo

•	 Resolución de apertura

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, profesional de Gerencia 
de Sistemas

13
Obtención de aprobación de publicación 
de estudio previo y de pliego de 
condiciones definitivo

•	 Correo electrónico o 
visto bueno

Ordenador del Gasto, Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren las funciones 
de contratación
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14
Publicación de pliego de condiciones 
definitivo con las respuestas a las 
observaciones y resolución de apertura

•	 Pliego de condiciones 
definitivo, respuestas 
a observacionesy 
resolución de apertura 
publicadas.

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, profesional de Gerencia 
de Sistemas

15
Recibir las propuestas, elaborar los 
documentos requeridos para la Audiencia 
de cierre y coordinar la misma.

•	 Propuestas recibidas.

•	 Archivo de propuestas 

•	 Acta de audiencia de 
cierre 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

16
Remisión de propuestas a los integrantes 
del Comité Evaluador junto con el pliego 
de condiciones

•	 Recibidos de 
oficios remisorios 
de propuestas a 
integrantes del Comité 
Evaluador

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

17

Realización de verificación de requisitos 
habilitantes  por parte de cada integrante 
del Comité y envío al Profesional 
asignado de la Dependencia en la que 
se desconcentren las funciones de 
contratación, para su consolidación

•	 Verificación consolidada

Integrantes del Comité de 
Evaluación y Profesional asignado 
de la Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

La que establezca el 
pliego de condiciones

18 Solicitud de aclaraciones y explicaciones 
a los proponentes (cuando sea necesario)

•	 Correo electrónico o, 

•	 Publicación en el 
SECOP

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

19 Publicación de resultado de la verificación 
de requisitos habilitantes

•	 publicado en 
SECOP  del 
resultado de la 
verificación

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación, profesional de Gerencia 
de Sistemas

20
Recibir las observaciones al informe 
de verificación de requisitos así como 
documentos 

•	 correo electronico 
remisorio de 
observaciones al 
informe de verificación 
de requisitos a los 
integrantes del Comité 
Evaluador.

•	 Recibidos de 
oficios remisorios 
de documentos 
subsanando los 
requisitos habilitantes 
solicitados

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

21
Verificar que se hayan subsanado los 
requisitos habilitantes y emitir el informe 
definitivo 

•	 Informe de verificación 
de requisitos Comité Evaluador

22

Elaborar aviso informando de ampliación 
de plazo para presentación de propuestas. 
(En caso que sólo resulte habilitado un 
proponente) 

•	 Aviso de ampliación de 
plazo para presentación 
de propuestas 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

23
Recibir las nuevas propuestas, elaborar 
los documentos requeridos para la  nueva 
Audiencia de cierre y coordinar la misma.

•	 Propuestas recibidas.

•	 Acta de audiencia de 
cierre 

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

24

Designacion del comité por parte 
del ordenador del gasto y Remisión 
de propuestas a los integrantes del 
Comité Evaluador junto con el pliego de 
condiciones

•	 Resolución de 
designación del comité 
evaluador. 

•	 Recibidos de 
oficios remisorios 
de propuestas a 
integrantes del comité 
evaluador. 

Ordenador del gasto, Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren las funciones 
de contratación y coordinador de 
contratación. 
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25 Verificar los requisitos habilitantes y emitir 
informe respectivo.

•	 Informe de verificación 
de requisitos 

•	 Consolidado de informe 

•	 Recomendación de 
adjudicar al único 
proponente habilitado 
inicialmente(en caso de 
no lograr pluralidad de 
oferentes)

Comité Evaluador El que se establezca 
en el oficio remisorio

26
Elaborar documentos requeridos para la  
audiencia pública de subasta inversa y 
coordinar la misma

•	 Registro de asistencia 

•	 Formularios de lance

•	 Registros de lances 
válidos ordenados en 
forma ascendente.

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación y Comité Evaluador

27
Dirigir el desarrollo de la audiencia 
pública de subasta inversa y adjudicar al 
proponente que ofrezca el menor precio

•	 Acta de audiencia 
pública de subasta 
inversa 

•	 Resolución de 
adjudicación al 
proponente que oferte 
el menor precio 

Alcaldesa o Delegado para contratar

28 
Apertura de sobres económicos, puesta a 
consideración de los miembros del comité 
evaluador •	 Conclusión del menor 

valor

Funcionario encargado de la 
dependncia ordenadora del gasto y 
los miembros del comité

29 Lances económicos y determinación del 
menor valor ofrecido

•	 Recomendación 
del comité 
evaluador 

Proponentes,  comité evaluador y 
ordenador del gasto

30 Adjudicación mediante acto administrativo
•	 A c t o 

administrativo de 
adjudicación

Ordenador del gasto

31 Suscripción de contrato •	 Contrato suscrito y 
publicado en el SECOP Contratista y ordenador del gasto

Al finalizar la 
audiencia de 
adjudicación o Dentro 
de los cinco días 
hábiles siguientes a 
la adjudicación

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA AUDIENCIA EN SUBASTA INVERSA PRESEN-
CIAL.

Una vez definidos los propon entes habilitados para participar en la audiencia de subasta inversa 
presencial, el abogado designado para tramitar el proceso abrirá los sobres contentivos de las propuestas 
económicas de los proponentes habilitados, y devolverá  a los proponentes no habilitados, el sobre sin 
abrir. 

En la audiencia de subasta inversa presencial, los lances de presentación de las propuestas se hacen 
con la presencia física de los proponentes y por escrito.

A la audiencia pública de subasta inversa presencial, deberán asistir el proponente o el representante 
legal cuando se trate de personas jurídicas o de consorcio o uniones temporales que se encuentren 
habilitados, con el documento de identificación correspondiente. En caso de apoderado, deberá allegar 
el poder respectivo en el cual se determine que está ampliamente facultado para participar en la 
audiencia y hacer lances para mejorar la oferta económica inicial dentro de la subasta. El poder se debe 
presentar con las formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es decir debidamente 
autenticado y con presentación personal.

En el evento en que no se presente el poder con el cumplimiento de las formalidades y requisitos 
establecidos, o que por algún motivo no pueda presentarlo en ese instante, la entidad otorgará máximo 
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15 minutos para que el interesado allegue el poder en debida forma, de lo contrario no podrá actuar 
por interpuesta persona y por ende no podrá participar en la audiencia a nombre de quien pretendía 
representar.

En caso de que no exista en la audiencia otra persona facultada para representar a la persona natural o 
jurídica y que a pesar de haberse otorgado los 15 minutos el poder no se entregare, la entidad quedará 
facultada para abrir el sobre económico de la propuesta habilitada, pero el proponente perderá la 
oportunidad de mejorar su oferta a través de un nuevo lance como consecuencia lógica de la falta de 
representación.

Las propuestas económicas serán objeto de revisión, a efectos de establecer su correspondencia con 
lo establecido en el pliego de condiciones. El valor total corregido por el DISTRITO será el valor a tomar 
para efectos de la oferta económica inicial y para el desarrollo de la subasta.  

Una vez efectuado lo anterior, a cada proponente admisible, se le asignará una contraseña que lo 
identificará en la  audiencia. 

Ningún proponente podrá conocer durante el desarrollo de la subasta la identificación de los otros 
proponentes que están efectuando lances, así como el valor de las propuestas presentadas por sus 
competidores, ni tampoco la posición que ocupó en el momento de la postura.

La subasta inversa presencial se desarrollará en audiencia pública de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 3.2.1.1.8 del decreto 734 de 2012 de la siguiente manera:

Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán sobres y formularios para la presentación 
de sus lances. En dichos formularios se deberá consignar únicamente el precio ofertado por el proponente 
o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios.

Si durante esta etapa el proponente incurre en errores e imprecisiones en el ofrecimiento económico, 
éstos no serán corregidos por la entidad, por lo tanto vinculan legítimamente al oferente y lo obligan al 
cumplimiento de lo ofertado.

El funcionario designado,  abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y comunicará a los 
participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue la menor de ellas.

El DISTRITO otorgará a los proponentes un término de cinco (5) minutos para hacer el lance que mejore 
la menor oferta económica inicial; igual término se otorgará para los lances posteriores.

Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios suministrados

Los proponentes podrán presentar una nueva propuesta económica en los formularios que le proporcione 
la entidad. Para que el lance sea válido, los oferentes deberán realizar una oferta en la que reduzcan 
como mínimo el dos por ciento (2%) en relación con la propuesta que haya ofertado el menor valor total 
en el anterior lance y así sucesivamente. 

El presupuesto oficial establecido para cada proceso de selección, no podrá ser superado en las ofertas, 
de acuerdo con lo señalado en este Manual.

Un funcionario del DISTRITO, recogerá los sobres cerrados de todos los participantes, en todas las 
rondas. Así mismo, la entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. Con base 
en este orden, dará a conocer únicamente el menor precio ofertado. 

El DISTRITO repetirá el procedimiento descrito, en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se 
reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior.

Toda propuesta posterior anula la anterior del mismo proponente, de tal forma que al final del proceso la 
última propuesta que se toma de cada proponente se constituirá como la propuesta económica definitiva.
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Cuando un proponente presente un lance no valido no podrá seguir presentando posturas durante la 
subasta. Caso en el cual se tomará como propuesta económica de este proponente el último lance 
efectuado de manera válida. 

En el caso que un proponente no haga lances de precio, durante el tiempo que se ha establecido 
para hacer los mismos, se entenderá que su propuesta económica inicial es su propuesta económica 
definitiva. 

En el evento en que un proponente decida no participar en un lance no podrá continuar participando 
en el proceso de subasta, en este caso la entidad tomará como su propuesta definitiva el último valor 
válidamente ofertado. 

En el caso que el proponente no diligencie el formulario que suministre la entidad para realizar los 
lances o no exprese de manera clara e inequívoca que no se hará ningún lance que mejore los precios 
ofertados, se tomará como su propuesta económica la última oferta realizada de manera válida.

Cuando el comité evaluador considere que una propuesta puede ser artificialmente baja, el DISTRITO 
en la subasta adelantará el proceso establecido en el artículo 2.2.10 parágrafo 2 del Decreto No. 0734 
de 2012.

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicará el contrato al 
proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto oficial indicado en el pliego de 
condiciones y ajuste su oferta a un descuento mínimo que no podrá ser inferior al 3%.

En caso de ocurrir lo anterior, en el plazo fijado para la subasta, se llevara a cabo la negociación de 
conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1º del artículo 3.2.1.1.5º del decreto 0734. 

9.4	 CONCURSO DE MERITOS

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO

1
Recibo de solicitud de contratación 
con estudios previos e indicación del 
cdp

•	 Mensaje Correo electronico Coordinador del area de contratos de la 
dependencia con delegación para contratar

Orden de 
llegada 

2 Asignación del proceso para revisión 
y trámite •	 Mensaje  correo electrónico Coordinador del area de contratos de la 

dependencia con delegación para contratar
Orden de 
llegada

3 Respuesta a solicitud con 
observaciones •	 Mensaje Correo electrónico

Profesional asignado de la dependencia en 
la que se desconcentren las funciones para 
la contratación

2 días

4 Recibo de solicitud con estudios 
previos y todos los anexos 

•	 Estudio previo con todos los 
soportes Recepcionista

5

Elaboración de ficha técnica para 
presentación ante el comité de 
contratación, cuando el valor del 
presupuesto oficial supere la menor 
cuantía

•	 Ficha Técnica 
Profesional asignado de la dependencia 
en que se desconcentren las funciones de 
contratación.

6 Entrega de ficha técnica a Secretario 
de comité de contratación •	 Correo electrónico

Profesional asignado de la dependencia 
en que se desconcentren las funciones de 
contratación.

7

Revisión y análisis de contenido de 
la ficha técnica , aceptar rechazar o 
recomendar cambios cuando sea del 
caso

•	 Acta de comité de 
contratación con aceptación, 
rechazo o recoemndaciones 
de cambios cuando sea del 
caso

Comité de contratación 
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8

Ajuste de estudios previos y proyecto 
de pliego de condiciones de acuerdo 
con la recomendación del comité de 
contratación  y asignación de numero 
para el proceso , elaboración de aviso 
de convocatoria

•	 Estudios previos coregido

•	 Proyecto de pliego de condi-
ciones ajustado

Profesional asignado de la dependencia 
en que se desconcentren las funciones de 
contratación

9
Publicación de estudios previos,  
proyecto de pliego de condiciones y 
aviso de convocatoria

•	 Estudios previos publicado 
en el SECOP

•	 Proyecto de pliego de 
condiciones publicado en el 
SECOP

•	 Aviso de convocatoria 
publicado en el SECOP

Profesional asignado de la dependencia 
en que se desconcentren las funciones de 
contratación

1 día hábil

10

Recibir las observaciones al Proyecto 
de pliegos de condiciones y remitir 
al área competente (en caso de 
observaciones de tipo técnico, 
económico  o financiero)

•	 Correo electrónico remisorio 
a áreas competentes de 
observaciones recibidas 
al Proyecto de pliegos de 
condiciones 

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

11

Proyectar las respuestas a las 
observaciones al Proyecto de pliegos 
de condiciones y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren las funciones 
de contratación para la elaboración 
del Formulario de respuestas

•	 Respuestas a observaciones 
al Proyecto de Pliegos de 
condiciones 

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de contratación

El que se 
indique en 
el correo 
remisorio

12
Elaborar los Pliegos de condiciones 
definitivos y la Resolución de apertura 
del proceso.

•	 Pliegos de condiciones 
definitivos 

•	 Resolución de Apertura 

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

2 días hábiles

13

Elaborar documentos requeridos 
para Audiencia de revisión  de la 
distribución de riesgos previsibles y 
de precisión del contenido y alcance 
de los pliegos de condiciones y 
coordinar la misma. (En caso que 
aplique)

•	 Acta de audiencia de revisión 
de la distribución de riesgos 
previsibles y de precisión del 
contenido y alcance de los 
pliegos de condiciones

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

14

Elaborar documentos requeridos 
para visita al lugar de ejecución del 
contrato y coordinar la misma

 (si es del caso)

•	 Acta de visita al lugar de 
ejecución del contrato 

•	 Registro de asistencia 

•	 Certificados de asistencia a 
visita al lugar de ejecución 
del contrato.

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación y Profesional del área técnica 
competente

15

Recibir las observaciones a los 
Pliegos de condiciones y remitir 
al área competente (en caso de 
observaciones de tipo técnico, 
económico o financiero)

•	 correos remisorios a 
áreas competentes de 
observaciones recibidas a 
los Pliegos de condiciones 
definitivos

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

16

Proyectar las respuestas a las 
observaciones a los Pliegos de 
condiciones y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren las funciones 
de contratación para la elaboración 
del Formulario de respuestas y las 
Adendas (si es del caso)

•	 respuestas a observaciones 
a los Pliegos de condiciones 
definitivos 

•	 Adenda(s) 

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de contratación

17

Recibir las propuestas técnicas y 
económicas, elaborar los documentos 
requeridos para la Audiencia de cierre 
y coordinar la misma.

•	 Propuestas técnicas y 
económicas recibidas.

•	 Archivo de propuestas 

•	 Acta de audiencia de cierre 

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación
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18

Designacion del comité por parte del 
ordenador del gasto y Remisión de 
propuestas técnicas  a los integrantes 
del Comité Evaluador junto con el 
pliego de condiciones

•	 Resolución de designación 
del comité evaluador. 

•	 Recibidos de oficios 
remisorios de propuestas 
a integrantes del comité 
evaluador. 

Ordenador del gasto, Profesional 
asignado de la Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de contratación 
y coordinador de contratación. 

19
Solicitar aclaraciones y explicaciones 
a los proponentes (cuando sea 
necesario)

•	 Solicitudes de aclaraciones a 
los proponentes 

Integrantes del Comité evaluador y 
Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

20
Recibir las observaciones al 
informe de evaluación y remitir a los 
integrantes del Comité Evaluador.

•	 Correo electrónico remisorio 
de observaciones al 
informe de evaluación a 
los integrantes del Comité 
Evaluador

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

21

Proyectar las respuestas a las 
observaciones al informe de 
evaluación y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia en la 
que se desconcentren las funciones 
de contratación.

•	 Acta de Respuestas a las 
observaciones a los informes 
de evaluación recibidas por 
el Profesional asignado de 
la Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones 
de contratación 

Comité Evaluador

22

Elaborar documentos requeridos 
para Audiencia pública de definición 
del orden de calificación y de apertura 
del sobre económico con verificación 
de consistencia y adjudicación  o 
declaratoria de desierta del concurso 
de méritos y coordinar la misma

•	 Acta de audiencia pública 
de definición del orden de 
calificación y de apertura 
del sobre económico con 
verificación de consistencia 
y adjudicación  o declaratoria 
de desierta del concurso 
de méritos la cual debe 
contener las respuestas a las 
observaciones a los informes 
de evaluación.

•	 Registro de asistencia 

•	 Resolución de adjudicación 
o de declaratoria de desierta.

Profesional asignado de la Dependencia 
Delegada y Comité Evaluador, ordenador 
del gasto

23

Dirigir el desarrollo de la Audiencia 
pública de definición del orden 
de calificación y de apertura del 
sobre económico con verificación 
de consistencia y adjudicación  o 
declaratoria de 

desierta del concurso de méritos

•	 Acta de audiencia de 
adjudicación o declaratoria 
de desierta del concurso de 
méritos y publicación en el 
SECOP

•	 Resolución de adjudicación 
o de declaratoria de desierta 
firmada y publicada en 
SECOP

Ordenador del Gasto

24 Suscripción de contrato •	 Contrato suscrito y publicado 
en el SECOP Contratista y ordenador del gasto

Al finalizar la 
audiencia de 
ad jud icac ión 
o dentro de 
los cinco 
días hábiles 
siguientes a ala 
adjudicacoón
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CONCURSO DE MERITOS CON PRECALIFICACION

ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO

1
Recibo de solicitud de 
contratación con estudios previos 
e indicación del cdp

•	 Mensaje Correo electronico
Coordinador del area de contratos de 
la dependencia con delegación para 
contratar

2 Asignación del proceso para 
revisión y trámite •	 Mensaje Correo electronico

Coordinador del area de contratos de 
la dependencia con delegación para 
contratar

3 Respuesta a solicitud con 
observaciones •	 Mensaje Correo electronico

Profesional asignado de la dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
para la contratación

4 Recibo de solicitud con estudios 
previos y todos los anexos

•	 Estudio previo con todos los 
soportes Recepcionista

5

Elaboración de aviso de 
expresión de interés para 
presentación ante el comité de 
contratación, cuando el valor 
del presupuesto oficial supere la 
menor cuantía

•	 Ficha técnica
Profesional asignado de la dependencia 
en que se desconcentren las funciones 
de contratación.

6
Entrega de ficha técnica 
a Secretario de comité de 
contratación

•	 Mensaje Correo electronico
Profesional asignado de la dependencia 
en que se desconcentren las funciones 
de contratación

7

Revisión y análisis de contenido 
de la expresión de interes , 
aceptar rechazar o recomendar 
cambios cuando sea del caso

•	 Acta de comité de contratación con 
aceptación, rechazo o recoemn-
daciones de cambios cuando sea 
del caso

Miembros de comité de Contratación 1 dia habil

8 Numerar el proceso de concurso 
de méritos

•	 Concurso de Méritos numerado

•	 Cronograma del proceso generado

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

1 día hábil

9

Ajustar según Acta de Comité de 
Contratación los Estudios previos 
y Solicitud de expresión de 
interés y publicar en el SECOP

•	 Estudios previos ajustados según 
Comité de Contratación 

•	 Solicitud de expresión de interés 
publicada en el SECOP

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

1 día hábil

10

Realización de audiencia 
de aclaración de plego de 
condiciones para los procesos 
cuyo valor exceda la menor 
cuantia y en caso precalificación 

•	 Acta de audiencia de aclaración de 
pliego de condiciones

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación, asistentes

11 Recibir las expresiones de interés 
y remitirlas al Comité Evaluador.

•	 Expresiones de interés recibidas.

•	 Recibidos de oficios remisorios de 
expresiones de interés del Comité 
Evaluador

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

12 Verificar y valorar las expresiones 
de interés.

•	 Informe de verificación y valoración 
de las expresiones de interés 
firmados por los miembros de Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador

13 Elaborar la lista corta o lista 
multiusos (según sea el caso).

•	 Lista corta o lista multiusos (según 
sea el caso) 

•	 Publicación en el SECOP

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

14

Elaborar los Pliegos de 
condiciones definitivos, las cartas 
de invitación a los integrantes 
de la lista y la Resolución de 
apertura del proceso.

•	 Pliegos de condiciones definitivos 
Publicado en el SECOP 

•	 Cartas de invitación 

•	 Resolución de Apertura 

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

2 días hábiles
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15

Elaborar documentos requeridos 
para visita al lugar de ejecución 
del contrato y coordinar la misma

 (si es del caso)

•	 Acta de visita al lugar de ejecución 
del contrato 

•	 Registro de asistencia 

•	 Certificados de asistencia a visita al 
lugar de ejecución del contrato.

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las 
funciones de contratación y Profesional 
del área técnica competente

16

Recibir las observaciones a los 
Pliegos de condiciones y remitir 
al área competente (en caso de 
observaciones de tipo técnico, 
económico o financiero)

•	 Correo electrónico dirigido a las 
áreas competentes de observaciones 
recibidas a los Pliegos de condiciones 
definitivos

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

17

Proyectar las respuestas a las 
observaciones a los Pliegos 
de condiciones y remitir al 
Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación para la elaboración 
del Formulario de respuestas y 
las Adendas (si es del caso)

•	 Formulario de respuestas a 
observaciones a los Pliegos de 
condiciones definitivos publicada en 
Secop

•	 Adenda(s) publicada en secop. *

Áreas competentes y Profesional 
asignado de la Dependencia en la que 
se desconcentren las funciones de 
contratación

18

Recibir  las propuestas técnicas 
y económicas, elaborar los 
documentos requeridos para la 
Audiencia de cierre, y coordinar 
el trámite de la diligencia.  

•	 Propuestas técnicas y económicas 
recibidas.

•	 Archivo de propuestas escaneadas

•	 Acta de audiencia de cierre 

•	 Registro de asistencia 

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

19
Remitir las propuestas técnicas 
al Comité Evaluador y asegurar 
propuestas económicas

•	 Recibidos de oficios remisorios de 
propuestas técnicas a integrantes del 
Comité Evaluador

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

20
Solicitar aclaraciones y 
explicaciones a los proponentes 
(cuando sea necesario)

•	 Solicitudes de aclaraciones a los 
proponentes 

Integrantes del Comité evaluador y 
Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

21

Verificar el  cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, evaluar 
las propuestas y emitir informe 
de evaluación.

•	 Informe de evaluación publicado en 
el SECOP

Comité evaluador y Profesional 
asignado de la Dependencia en la que 
se desconcentren las funciones de 
contratación, profesional de la gerencia 
de Sistemas 

5 días hábiles 

22

Recibir las observaciones al 
informe de evaluación y remitir 
a los integrantes del Comité 
Evaluador.

•	 Correos electronicos remisorios 
de observaciones al informe de 
evaluación a los integrantes del 
Comité Evaluador

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación

Hasta 3 días 
habiles

23

Proyectar las respuestas a las 
observaciones al informe de 
evaluación y remitir al Profesional 
asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las 
funciones de contratación.

•	 Respuestas a las observaciones 
al informe de evaluación recibidas 
por el Profesional asignado de 
la Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación 

Comité Evaluador

24

Elaborar documentos requeridos 
para Audiencia pública de 
definición del orden de 
calificación y de apertura del 
sobre económico con verificación 
de consistencia de la propuesta 
en el contenida y adjudicación  
o declaratoria de desierta del 
concurso de méritos y coordinar 
la misma

•	 Acta de audiencia pública de 
definición del orden de calificación 
y de apertura del sobre económico 
con verificación de consistencia 
y adjudicación  o declaratoria de 
desierta del concurso de méritos la 
cual debe contener las respuestas a 
las observaciones a los informes de 
evaluación.

•	 Registro de asistencia

•	 Resolución de adjudicación o de 
declaratoria de desierta.

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación y Comité Evaluador
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25

Dirigir el desarrollo de la 
Audiencia pública de definición 
del orden de calificación y de 
apertura del sobre económico 
con verificación de consistencia 
y adjudicación  o declaratoria de 
desierta del concurso de méritos

•	 Acta de audiencia de adjudicación o 
declaratoria de desierta del concurso 
de méritos, publicada en SECOP

•	 Resolución de adjudicación o de 
declaratoria de desierta firmada 
publicada en SECOP

Profesional asignado de la Dependencia 
en la que se desconcentren las funciones 
de contratación y Comité Evaluador

Ordenador del Gasto

26 Suscripción de contrato •	 Contrato suscrito  y publicado 
en el SECOP Ordenador del gasto

Contratista y 
ordenador del 
gasto

9.5	 PROCEDIMIENTO DE MINIMA CUANTIA 

PROCEDIMIENTO MÍNIMA CUANTÍA
Nº ACTIVIDAD PRODUCTO/SALIDA RESPONSABLE TIEMPO

1
Recibo de la solicitud de 
contratación con estudios 
previos e indicación del 
numero de cdp

•	 Mensaje Correo electrónico
Coordinador del área de contratos de la 
dependencia que tenga delegación para 
contratar

2 Asignación del proceso 
para revisión y tramite •	 Mensaje Correo electrónico

Coordinador del área de contratos de la 
dependencia que tenga delegación para 
contratar

3 Respuesta a solicitud con 
observaciones •	 Mensaje Correo electrónico

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

4

Recibo de la solicitud con 
los estudios previos, cdp y 
demás  soportes y entrega 
al profesional asignado para 
trámite.

•	 Solicitud recibida y asignada por 
mensaje de correo electrónico

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

5 Elaborar  invitación Pública •	 Invitación pública elaborada
Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

1 día hábil

6 Publicación de la invitación 
Pública

•	 Invitación publicada en el 
SECOP

•	 Y estudios previos publicado

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación, funcionario del área de sistemas

7

Designación de comité 
evaluador Recibir las 
observaciones a la 
Invitación Pública y remitir 
al área competente (en 
caso de observaciones de 
tipo técnico-económico o 
financiero)

•	 Correo electrónico  a las áreas 
competentes 

•	 Comunicación de designación 
como miembro de comité 
evaluador

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

Ordenador del Gasto

8

Proyectar las respuestas 
a las observaciones a la 
Invitación Pública y remitir 
al Profesional asignado 
de la Dependencia en la 
que se desconcentren las 
funciones de contratación 
para la elaboración del 
Formulario de respuestas y 
la Adendas (si es del caso)

•	 Formulario de respuestas a 
observaciones a la Invitación 
Pública 

•	 Adenda(s) 

Áreas competentes y Profesional asignado de 
la Dependencia en la que se desconcentren 
las funciones de contratación

9

Recibir y elaborar los 
documentos requeridos 
para la Audiencia de cierre, 
y coordinar el trámite de la 
diligencia.

•	 Propuestas recibidas.

•	 Acta de audiencia de cierre 
Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación
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PROCEDIMIENTO MÍNIMA CUANTÍA
Nº ACTIVIDAD PRODUCTO/SALIDA RESPONSABLE TIEMPO

10

Determinación de la 
propuesta de menor 
precio, y verificación 
del cumplimiento de los 
requisitos habilitantes 
por parte del mismo 
proponente, emitir informe 
de evaluación.

•	 Informe de evaluación de la 
oferta con menor precio

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

11 Publicación de la evaluación •	 Informe publicado
Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación, profesional área de sistemas

1 dia hábil 

12 Recibir las observaciones al 
informe de evaluación.

•	 Correos electrónicos  remisorios 
de observaciones al informe de 
evaluación 

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

13
Proyectar las respuestas 
a las observaciones al 
informe de evaluación 

•	 Respuestas a las observaciones 
a los informes de evaluación 
proyectadas 

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación

14
Publicación carta de 
aceptación de oferta junto 
con la oferta ganadora

•	 Respuestas a las observaciones 
a los informes de evaluación 
publicadas en secop

•	 Carta de aceptación de oferta 
publicada en SECOP

•	 Propuesta ganadora publicada 
en SECOP y datos del contratista

Profesional asignado de la Dependencia en 
la que se desconcentren las funciones de 
contratación, profesional área de sistemas

9.6	 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA
Nº ACTIVIDAD PRODUCTO/SALIDA RESPONSABLE TIEMPO

1
Recibo de la solicitud de 
contratación con estudios previos 
e identificación del CDP

•	 Mensaje correo electrónico
Coordinador del área de contratos de 
la dependencia que tenga delegación 
para contratar

Orden de llegada

2 Asignación del proceso para 
revisión y tramite •	 Mensaje correo electrónico

Coordinador del área de contratos de 
la dependencia que tenga delegación 
para contratar

Orden de llegada

3 Respuesta a solicitud con 
observaciones •	 Mensaje correo electrónico

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

Dos días 

4
Recibir la solicitud de 
contratación, con CDP demás 
documentos soportes legales

•	 solicitud recibida. Coordinador de contratación 

5 Asignación del proceso de 
contratación directa para trámite •	 proceso recibido 

Coordinador del area de contratación 
– funcionario o contratista asignado 
para desarrollar el proceso de 
contratación 

6

Verificación de soportes hoja de 
vida, experiencia, educación,

y Diligenciamiento de la hoja de 
ruta del contrato 

•	 Formato con la verificación 
de los soportes del contrato 
debidamente firmado por el 
funcionario o contratista que 
realizo la verificación 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación

7
justificación de la contratación 
directa conforme a los Estudios 
previos (en los casos que aplique)

•	 Acto administrativo de justificación 
de contratación directa 

Profesional asignado de la 
Dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de 
contratación- ordenador del gasto

8 Aprobación de las obligaciones y 
términos del contrato •	 Contrato firmado Ordenador del Gasto y Contratista
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10	 ETAPA CONTRACTUAL

La responsabilidad por la elaboración, celebración, y verificación del cumplimiento de los requisitos 
de ejecución de cada contrato, estará en cabeza de la dependencia en la que se desconcentren las 
funciones de contratación.

Para la legalización del contrato se requiere que se efectúe el correspondiente registro presupuestal y 
que el contratista pague los impuestos que corresponda.

Para la ejecución del contrato, se requerirá:

•	 Aprobación de la garantía en caso de haberse exigido

•	 Certificado de disponibilidad presupuestal.

Para el efecto, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a)	 Es obligatorio el uso de las minutas estándar de los contratos y las cartas de aceptación de 
oferta para las invitaciones de mínima cuantía.

b)	 El profesional responsable de la elaboración del contrato, deberá verificar que se haya aportado 
por parte del contratista la totalidad de los documentos requeridos en el numeral 6.1 del presente 
manual, y que los mismos a la fecha de celebración del contrato se encuentren vigentes.

c)	 Como prueba de la verificación realizada, deberá diligenciar el cuadro de verificación aplicable a 
la modalidad de contratación desarrollada. Al final pondrá su firma en señal de haber verificado 
los requisitos de acuerdo con las exigencias legales. No podrá tramitarse contrato al que le haga 
falta algún documento.

d)	 El contratista deberá acercarse a firmar el contrato a la dependencia en la que se desconcentren 
las funciones de contratación, dentro del lapso establecido en el pliego de condiciones. En caso 
de no hacerlo, deberá requerírsele una sola vez para que se acerque a la suscripción en el 
tiempo que para el efecto conceda el Ordenador del Gasto. De persistir la renuencia, se deberán 
surtir los procedimientos para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio 
de aplicar lo dispuesto en la ley o en el pliego de condiciones en relación con la adjudicación al 
proponente calificado en segundo lugar.

e)	 Una vez suscrito el contrato debe procederse de manera inmediata a efectuar el registro 
presupuestal y a darse la numeración correspondiente.

f)	 La numeración de los contratos o convenios que no afecten el presupuesto, estará a cargo de la 
Secretaría General, quien será la responsable de incluir en el sistema todos los datos relevantes 
de los mismos para los controles posteriores. Razón por la cual todas las dependencias están 
obligadas a registrar ante Secretaría General, los contratos o convenios que en nombre del 
Distrito de Barranquilla se suscriban.

g)	 La aprobación de las garantías exigidas serán requisitos indispensables para su ejecución, en 
caso de haberse exigido. Dicha aprobación se realizará a través del sello que para tal fin se 
haya autorizado. En todo caso se requiere la firma del ordenador del gasto para que la garantía 
se entienda aprobada. El contratista deberá aportar las garantías exigidas como requisito de 
ejecución de su contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo 
o dentro del tiempo establecido en el pliego de condiciones. 

h)	 Verificados los requisitos de ejecución, el Ordenador del Gasto designará al supervisor, o 
comunicará al interventor, a efectos de que se proceda a formalizar la iniciación del contrato. 

i)	 En caso de que el ordenador del gasto sea supervisor del contrato no se requerirá de oficio de 
designación. 
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j)	 La Secretaria Ordenadora del gasto deberá implementar un mecanismo que permita escanear 
la información contenida en el expediente contractual e incluirla en el sistema para facilitar su 
consulta, por parte de los involucrados en el proceso contractual.

10.1	 DESIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

El ordenador del gasto, podrá designar por escrito y/o de manera electrónica,  al funcionario de planta 
o contratista señalado en el estudio previo para la realización de la supervisión del contrato o convenio.

La obligación de vigilancia y control empieza a partir de la fecha de recibo del oficio de designación de 
supervisión o a partir de la suscripción del acta de inicio en el contrato de interventoría.

El ordenador del gasto podrá cambiar la designación de supervisión  en cualquier tiempo, para lo cual 
dará aviso escrito al supervisor inicial y enviará el oficio con la nueva designación.

El supervisor inicial deberá hacer entrega al nuevo designado, de las evidencia de ejecución y de los 
informes que se encuentren en su poder hasta la fecha del cambio. Deberá entregar informe detallado 
a la fecha de entrega.

Para el desarrollo de la actividad encomendada y de las obligaciones  por parte del supervisor o 
interventor, se hace necesaria la aplicación del contenido del manual de supervisión e interventoría, por 
lo tanto se entiende como una obligación de estos la consulta oportuna del mismo.

10.2	 INFORMES DE GESTIÓN O DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE  DE 
LOS CONTRATISTAS

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá desarrollar oportunamente todas las actividades 
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual recopilando las evidencias necesarias que 
demuestren la correcta ejecución del contrato. 

Con la periodicidad establecida en el estudio previo y en el contrato, el contratista presentará el informe 
de gestión en el cual describa las actividades realizadas, las cuales deberán guardar estricta relación 
con el objeto contrato. 

En caso que el contratista encuentre situaciones que entorpezcan el desarrollo de su actividad, deberá 
informar oportunamente al supervisor o interventor del contrato, con copia al ordenador del gasto con la 
finalidad que se adopte las medidas necesarias que permitan la normal ejecución del contrato. 

El contratista no estará obligado a cumplir horario, pero si a la entrega oportuna de los productos 
relacionados con las actividades a su cargo. Por lo tanto es obligacion desarrollar todas las actividades 
necesarias en el tiempo que ello demande. 

Igualmente, en desarrollo de la actividad encomendada el contratista está obligado a obrar con respeto 
y lealtad  para con los funcionarios del Distrito de Barranquilla, será causal justa de terminación de 
contrato de prestación de servicios la inobservancia de lo establecido en el presente numeral. 

Las evidencias de ejecución del contrato, informes de gestión y constancias de cumplimiento de 
obligación de pago de aportes parafiscales deberán ser entregados junto con la cuenta de cobro del 
periodo correspondiente en la ventanilla de contratación del primer piso de la Alcaldía Distrital, para que 
una vez se surta el trámite para el pago, la oficina de cuentas proceda a enviarlos a la secretaría general 
con la finalidad de mantener los archivos de los contratos actualizados.

10.3	 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Las modificaciones a los contratos pueden consistir en aclaraciones, adiciones, suspensiones, prórrogas 
o variaciones del contenido original en materia de obligaciones, condiciones, plazo, valor, alcance de 
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las obligaciones, o de cualquier otra de las estipulaciones del contrato original, sin que en uso de esta 
facultad de modificación unilateral o bilateral del contrato, pueda llegar a modificarse el objeto contractual.

La modificación del contrato debe ser autorizada por el responsable de la Secretaría o Dependencia 
solicitante del contrato, previo estudio de las razones o motivos que justifican tal modificación, el cual 
deberá venir suscrito por el interventor o supervisor del contrato.

En todo caso para que surta efecto, deberá suscribirse entre contratista y ordenador del gasto el 
respectivo documento en el que conste la modificación autorizada por la administración.

Si la adición se refiere a incremento del valor, debe tenerse en cuenta además lo siguiente:

a.	 Se debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.

b.	 Se debe exigir al contratista el pago de los impuestos y contribuciones en caso que apliquen, 
así como el incremento que corresponda en el valor o la vigencia asegurada.

c.	 Una vez suscrito el documento de adición debe enviarse oportunamente a la Secretaría de 
Hacienda para la expedición del Registro Presupuestal correspondiente. 

d.	 Se deberá exigir al contratista la correspondiente ampliación de la garantía en la que se ampare 
el nuevo valor a asegurar.

e.	 Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento del valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

f.	 Para el caso de adiciones en valor de los contratos de concesión, deberán tenerse en cuenta 
los montos, plazos y porcentajes que en materia de contratos de asociación público privada 
establece la ley.

La anterior restricción no aplica para cuanto se trate de mayores cantidades de obra ni para los contratos 
de interventoría cuando se requiera su adición para garantizar la adecuada vigilancia del contrato objeto 
de la misma. No obstante, en el primer caso deberá producirse un acta que formalice la autorización 
para la ejecución de las mayores cantidades, debidamente suscrita por el interventor así como por el 
ordenador del gasto, previa la obtención de la disponibilidad presupuestal que ampare el compromiso 
que se asume.

La solicitud de modificación se radicará en la dependencia ordenadora del gasto que corresponda, con 
el fin de elaborar la correspondiente minuta que deberá ser suscrita por el ordenador del gasto y el 
contratista para que surta efecto a partir de la fecha de suscripción.

10.4	 PAGO DE HONORARIOS O DESEMBOLSOS

Para la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, la persona natural o jurídica contratista, 
demostrará ante el interventor o supervisor, las actividades desarrolladas a traves del informe de gestión 
junto con los soportes y evidencias que demuestren la ejecución del contrato o convenio en los términos 
establecidos en la propuesta y en la minuta del acuerdo de voluntades.

Para que proceda el pago, el contratista deberá adjuntar el informe de interventoría y/o supervisión, 
suscrito por el funcionario o contratista competente, constancia de pago de aportes parafiscales por el 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, informe de gestión correspondiente al 
periodo cobrado, cuenta de cobro o factura, según corresponda,  indicando periodo y valor a cobrar. 

Deberá verificarse la con amortización del anticipo en caso de haberse pactado y desembolsado.

Una vez el interventor o supervisor realice la revisión de los documentos aportados, expedirá el certificado 
de recibo a satisfaccion con el cual el contratista presentará en la ventanilla correspondiente, su cuenta 
de cobro y/o factura.
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El contratista deberá remitir a la secretaría ordenadora del gasto recibos originales del pago de los 
impuestos a fin de que sean escaneados en el software implementado para ello facilitando la consulta 
por los funcionarios encargados de autorizar y tramitar el pago.

Para que la entidad desembolse anticipo o el pago anticipado, el contratista tendrá que aportar, la cuenta 
de cobro o factura. En caso de persona natural, deberá acreditar el pago a la seguridad social en el 
porcentaje establecido en la ley y equivalente al valor del anticipo o pago anticipado; tratándose de 
personas jurídicas, deberá aportar la constancia de estar a paz y salvo con el pago de aportes de 
seguridad social y/o parafiscales suscrita por el representante legal o revisor fiscal según corresponda. 
Adicionalmente unos y otros estan en la obligacion de aportar la copia de garantía debidamente aprobada, 
y el pago de los impuestos a que haya lugar. 

La oficina de cuentas de la Secretaría de Hacienda Distrital, está obligada a remitir oportunamente 
a la Secretaría General los documentos aportados junto con el formato diligenciado de informes de 
interventoría y/o supervisiones, para que sean archivados en los expedientes correspondientes.

10.5	 CESIÓN DEL CONTRATO

En los eventos en que el Distrito de Barranquilla, a través del ordenador del gasto, apruebe la cesión 
de un contrato, deberá enviarse a la Secretaría de Hacienda el documento de cesión con la finalidad de 
que se actualice la información en el registro presupuestal, de acuerdo con las condiciones económicas 
pactadas en el contrato de cesión autorizado. 

Cuando se trate de cesión de contrato, adjudicado en proceso de selección, el cesionario aportará la 
documentación requerida para la evaluación en el pliego de condiciones, a fin de que el comité evaluador 
que se conforme en los términos del presente manual, proceda a verificar que cumple con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones, cumplidos inicialmente por el cedente. 

En los casos de cesión de contrato de prestación de servicios, se requiere que previamente el supervisor 
del contrato certifique la idoneidad del contratista, anexando los documentos requeridos para tal fin. 
Será idóneo quien cuente con preparación y experiencia similar o superior a la del cedente, exigida en el 
estudio previo que dio origen al contrato de prestación de servicios. De igual manera deberá aportarse 
los documentos de que trata el parágrafo del numeral 6.1 del presente manual.

En todos los casos en que se acepte la cesión del contrato, será obligación del nuevo contratista 
actualizar las pólizas en relación al tomador cuando a ello hubiere lugar.

10.6	 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

La suspensión del contrato como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de 
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del 
objeto contractual pactado, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, 
sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, 
la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de 
tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta 
a un término o condición, período este durante el cual las obligaciones contenidas en el contrato no 
se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes. Para que 
proceda la suspensión del contrato, el supervisor o interventor deberá suscribir un acta con indicación de 
los motivos que llevaron a la suspensión del contrato, la aprobación y las razones que tuvo para autorizar 
o aprobar la suspensión, fecha del inicio de la suspensión, así como la fecha de la reanudación de la 
ejecución del contrato, la obligación que le nace al contratista para que mediante anexo, haga que la 
compañía de Seguros que expidió la póliza del contrato realice los ajustes a las vigencias de los riesgos 
amparados, conforme a su contenido. Dicho escrito servirá de soporte para solicitar lo pertinente a la 
compañía de seguros, y los demás aspectos que se consideren relevantes. El acta deberá ser suscrita 
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por el supervisor o interventor y el contratista.

Una vez suscrita el acta, será obligación del supervisor o interventor remitir un original al ordenador del 
gasto a mas tardar dentro de los dos (2) días siguientes a su suscripción, a fin de que en el expediente 
contractual repose el documento; así mismo acreditará de manera concomitante copia del oficio en que 
se le comunique a la aseguradora acerca de la ocurrencia de la suspensión con indicación expresa del 
numero de la póliza o garantía.

11	 DE LAS AMONESTACIONES, LAS MULTAS Y LAS SANCIONES PECUNIARIAS

Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento, el Distrito de Barranquilla, después de agotar 
el debido proceso,  puede imponer las multas, y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la 
cláusula penal. 

Para el  efecto,  el presente manual precisa,  aclara y señala,  las sanciones que deben aplicarse en cada 
caso a partir de la vigencia 2013:

11.1	 DE LAS MULTAS, CAUSALES Y CUANTÍA

El Distrito de Barranquilla, cuenta con facultad legal de imponer multas pactadas de manera unilateral, 
en tal sentido incorporará en las minutas de los contratos, una cláusula que prevea que las multas 
consignadas en el presente manual y/o en los que la sustituyan o complementen, se entenderán 
incorporadas y serán de obligatorio cumplimiento para las partes. En su defecto, podrán incorporarse 
en la minuta las causales y el monto de las multas que se establecen a continuación.

PARA LOS CONTRATOS DE OBRA: 

CAUSAL MONTO DE LA MULTA
Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del contrato 
(pólizas, programa de inversión del anticipo, y/o los demás que se 
estipulen en el contrato y/o en el pliego de condiciones)

0.05% del valor del contrato por cada día de atraso.; sin 
exceder el 30% del valor total del contrato.

Incumplimiento en la modificación y/o ajuste de las garantías 
contractuales cuando proceda

0.1% del valor del contrato por cada día de atraso. sin exceder 
el 30% del valor total del contrato

Incumplimiento en el pago de la seguridad social y aportes 
parafiscales a los trabajadores de la obra contratada

0.1% del valor del contrato por cada día de atraso; sin exceder 
el 30% del valor total del contrato.

Por el incumplimiento en el cronograma de obra 0.3% del valor del monto incumplido respecto a la programación 
contractual a la fecha de verificación, por cada día de atraso.

Por el incumplimiento en la corrección de defectos de obra u 
otros aspectos relativos a la calidad de los trabajos y/o materiales 
utilizados en el contrato

0.1% del valor del contrato, por cada día de atraso

Por subcontratar sin la autorización previa del Distrito de Barranquilla 0.2% del valor del contrato por cada evento
Por el incumplimiento en las normas de higiene y seguridad industrial 0.1% del valor del contrato por cada evento
Por el incumplimiento en la permanencia y dedicación del personal 
mínimo requerido en obra

0.05% del valor del contrato por cada evento

Por el incumplimiento en la disposición del equipo mínimo ofrecido 
y/o requerido para la obra

0.05% del valor del contrato por cada evento

Por el incumplimiento de las demás obligaciones contractuales 0,01% del valor del contrato por cada día de incumplimiento
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PARA LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA: 

CAUSAL MONTO DE LA MULTA
Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del contrato 
(pólizas, publicación, programa de inversión del anticipo, y/o los 
demás que se estipulen en el contrato y/o en el pliego de condiciones)

0.05% del valor del contrato por cada día de atraso.; sin exceder 
el 30% del valor total del contrato.

Incumplimiento en la modificación y/o ajuste de las garantías 
contractuales cuando proceda

0.1% del valor del contrato por cada día de atraso, sin exceder 
el 30% del valor total del contrato.

Por el incumplimiento en la entrega de los productos y/o informes  0.3% del valor del contrato por cada día de atraso
Por el incumplimiento en la corrección de defectos en los productos 
y/o informes entregados 0.1% del valor del contrato, por cada día de atraso

Por subcontratar sin la autorización previa del Distrito 0.2% del valor del contrato por cada evento
Por el incumplimiento en las normas de higiene y seguridad industrial 0.1% del valor del contrato por cada evento
Por el incumplimiento en la permanencia y dedicación del personal 
mínimo ofrecido y/o requerido 0.05% del valor del contrato por cada evento

Por el incumplimiento de las demás obligaciones contractuales 0,01% del valor del contrato por cada día de incumplimiento

PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

CAUSAL MONTO DE LA MULTA
Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del contrato 
(pólizas, programa de inversión del anticipo, y/o los demás que se 
estipulen en el contrato y/o en el pliego de condiciones)

0.05% del valor del contrato por cada día de atraso.; sin exceder 
el 30% del valor total del contrato.

Incumplimiento en la modificación y/o ajuste de las garantías 
contractuales cuando proceda

0.1% del valor del contrato por cada día de atraso. Sin exceder el 
30% del valor total del contrato.

Por el incumplimiento en la realización de actividades pactadas o 
por la deficiente calidad de los mismos

0.3% del valor del contrato por cada día de atraso, sin exceder el 
30% del valor total del contrato.

Por subcontratar sin la autorización previa del Distrito 0.2% del valor del contrato por cada evento
Por el incumplimiento en las normas de higiene y seguridad 
industrial 0.1% del valor del contrato por cada evento

Por el incumplimiento de las demás obligaciones contractuales 0,01% del valor del contrato por cada día de incumplimiento

PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA: 

CAUSAL MONTO DE LA MULTA
Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del contrato 
(pólizas, programa de inversión del anticipo, y/o los demás que 
se estipulen en el contrato y/o en el pliego de condiciones)

0.05% del valor del contrato por cada día de atraso.; sin exceder 
el 30% del valor total del contrato.

Incumplimiento en la modificación y/o ajuste de las garantías 
contractuales cuando proceda

0.1% del valor del contrato por cada día de atraso, sin exceder 
el 30% del valor total del contrato.

Por el incumplimiento en la entrega de los bienes o por la 
deficiente calidad de los mismos

0.3% del valor del contrato por cada día de atraso, sin exceder 
el 30% del valor total del contrato.

Por subcontratar sin la autorización previa del Distrito de 
Barranquilla.

0.2% del valor del contrato por cada evento

Por el incumplimiento de las demás obligaciones contractuales 0,01% del valor del contrato por cada día de incumplimiento

PARÁGRAFO PRIMERO: En los contratos de obra que incluyan componente de diseño y/o consultoría, 
las multas aplicarán para cada componente del contrato, de acuerdo con lo establecido en este artículo 
para los contratos de obra y de consultoría. 

Para los demás contratos no tipificados en este artículo, y/o para el incumplimiento de cualquiera otra 
obligación no consignada en las tablas que anteceden, aplicará una multa diaria del 0.05% del valor del 
contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Las multas aplicarán sobre el monto del contrato, excluido el IVA. 

11.1.1	 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS

La aplicación de las multas y/o sanciones pecuniarias por incumplimiento, deberá estar precedida, 
además de las actuaciones que a continuación se relacionan, del procedimiento previsto en el artículo 
86 de la ley 1474 de 2011:

a) El interventor o supervisor, según el caso, con copia al Ordenador del Gasto, requerirá hasta por dos 
veces al contratista para que corrija las falencias y proceda a dar estricto cumplimiento al contrato. Si 
fuere posible debe precisarse el plazo o condiciones en las cuales se deben hacer los correctivos que 
fueren necesarios y retomar la programación que rige el respectivo contrato.

b) Una vez agotado el procedimiento anteriormente descrito, sin que el contratista haya corregido los 
motivos de la inconformidad, el interventor o supervisor, elaborará un informe detallado en el cual se 
evidencie el incumplimiento y de este, enviará copia con todos los soportes al ordenador del gasto 
solicitando que de inicio las actuaciones pertinentes, e igualmente enviará copia del oficio anterior a la 
aseguradora que corresponda para lo de su competencia.

c) El ordenador del gasto enviará citación al contratista a la dirección reportada en el contrato para que 
se presente a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de 
los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se 
sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias 
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el 
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de 
seguros, el garante será citado de la misma manera señalandose en el oficio el número de la poliza a la 
cual se hace referencia.

d) En desarrollo de la audiencia, el ordenador de gasto, presentará las circunstancias de hecho 
que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 
concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, 
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

e) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de 
la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, el ordenador del gasto procederá a 
decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión 
así proferida solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 
audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

f) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el ordenador del gasto, podrá suspender la 
audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o 
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo 
caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. 

g) El ordenador del gasto de la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, 
si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

h) La multas, sanciones, y la cláusula penal se harán efectivas directamente por la entidad, pudiendo 
acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al 
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contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago. 

i) La resolución a través de la cual el ordenador del gasto mediante impone las  multas o sanciones 
pecuniarias al contratista, deberá contener cuando menos los siguientes aspectos:

a)	 La motivación que da origen a la sanción, con hechos, circunstancias, lugar y época  en que 
estos ocurren u ocurrieron.

b)	 Constancia de la oportunidad que tuvo el contratista de presentar descargos, con el fin de 
hacer efectivo el derecho a la defensa y el debido proceso.

c)	 Valor de la sanción y la periodicidad con que será impuesta cada una de las multas, de 
conformidad con lo estipulado en el pliego de condiciones y en el respectivo contrato.

d)	 La orden de inscripción de la misma en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio. 

e)	 La exigibilidad de la garantía de cumplimiento, en el riesgo correspondiente, cuando a ello 
hubiese lugar. 

f)	 El apremio al cumplimiento. 

g)	 Notificación a la compañía de seguros correspondiente de la ocurrencia del siniestro.

12	 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En los contratos podrá establecerse que en caso de suscitarse controversias o diferencias respecto a 
aspectos financieros, técnicos o administrativos en la ejecución de contratos, las partes podrán acudir 
a los mecanismos directos de solución de controversias. Para tal efecto, podrá pactarse la utilización 
de los mecanismos de amigable composición, transacción y conciliación. Igualmente podrá pactarse la 
cláusula compromisoria. 

12.1	 DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

El contratista tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la 
ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas 
que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad 
estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. 

Para la evaluación de la solicitud que presente el contratista, se seguirá el siguiente procedimiento:

a)  El ordenador del gasto, dará traslado de la solicitud al supervisor y/o interventor del contrato.

b)  El supervisor y/o interventor del contrato deberá analizar detalladamente y por escrito la solicitud 
realizada por el contratista, en la cual  determinará: i) Que se trate de verdaderas situaciones imprevistas; 
ii) Que dichas situaciones no sean imputables al contratista; iii) Que las situaciones sean imputables a la 
administración; iv) Que recaigan sobre el contenido económico del contrato; v) La valoración económica 
del desequilibrio, en caso de llegarse a comprobar el mismo.

c) Con base en el análisis anterior y en las pruebas que allegue el supervisor y/o interventor, el ordenador 
del gasto, mediante acto administrativo, determinará el restablecimiento económico aplicable al caso 
concreto, para llevar al contratista a un estado de no pérdida.  En los casos que no sean procedentes la 
declaratoria de restablecimiento del contrato, así se lo comunicará al contratista.

13	 TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se entiende terminado el contrato, una vez se haya cumplido la totalidad de las obligaciones pactadas o 
se halla vencido el plazo establecido para la ejecución del mismo. 
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FORMAS DE TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS:

a)	 Normalmente, cuando se cumple totalmente el objeto contratado o cuando se termina el 
plazo, lo que ocurra primero.

b)	 Anormalmente, por caducidad, terminación anticipada, por acuerdo entre las partes, por 
terminación unilateral.

Con la terminación del contrato, surge la obligación de liquidación en los contratos de tracto sucesivo o 
en los que se haya considerado necesario pactar tal condición.

No será obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión.

Los contratos de obra y los convenios que se suscriban en nombre del Distrito, como requisito previo 
a su liquidación requerirán de acta de recibo final, en el que conste el recibido a satisfacción del objeto 
del contrato y la discriminación de las evidencias aportadas, así como los ajustes, reparaciones o 
modificaciones que deba hacer el contratista en el plazo que para el efecto se disponga. El acta deberá 
ser suscrita a la fecha de terminación por el contratista, el interventor y/o supervisor y el jefe de la 
dependencia solicitante del contrato.

Formas de liquidación del contrato

a)	 Mutuo acuerdo entre las partes lo cual debe constar en acta de liquidación.

b)	 Por liquidación unilateral de la ADMINISTRACIÓN a través de Resolución motivada.

c)	 Por liquidación judicial a través de sentencia o de laudo arbitral

PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS:

LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO: Esta liquidación debe hacerse durante el tiempo establecido 
en el pliego de condiciones o dentro del término que acuerden las partes en el contrato, De no existir 
tal disposición deberá realizarse la liquidación dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

El contratista deberá presentarse a la liquidación en la fecha indicada por la administración a través de 
la convocatoria que para tal fin le haga el interventor o supervisor del contrato, a la dirección que repose 
en el expediente contractual. Copia de dicha citación deberá enviarse a la Secretaría General para el 
correspondiente archivo.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE LA ADMINISTRACIÓN: Cuando el contratista haya 
sido citado por escrito para realizar la liquidación bilateral y no se haya presentado, o 
cuando no se llegue a acuerdo sobre el contenido de la liquidación, el Distrito de Barran-
quilla, podrá proceder a realizar la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguien-
tes al vencimiento del plazo previsto para la liquidación por mutuo acuerdo.

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Para liquidar unilateralmente un contrato 
se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a)	 El Interventor y/o supervisor del contrato, en coordinación con el funcionario delegado para 
la liquidación o el ordenador del gasto en su defecto, preparará el proyecto de acta de liqui-
dación.
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b)	 El Supervisor procederá a comunicarle al contratista dicho proyecto, haciéndole saber que tiene 
cinco (5) días hábiles para su suscripción definitiva o para que presente las observaciones que 
estime pertinentes.

c)	 En el evento de no existir acuerdo respecto a las observaciones o el contratista se negare a firmar el 
acta, el ordenador del gasto proyectará la resolución de liquidación unilateral, indicando las razones 
y soportes que servirán de base para tal decisión.

d)	 Una vez proferido el acto administro suscrito por el funcionario delegado para la liquidación o el 
ordenador del Gasto en su defecto, se notificará al contratista en los términos previstos en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra éste 
procede el recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Administrativo. 

e)	 Ejecutoriado el acto administrativo de liquidación unilateral, prestará mérito ejecutivo respecto de 
las sumas que allí se registren a favor del Distrito de Barranquilla, para lo cual corresponderá a la 
Gerencia de impuestos adelantar las acciones que correspondan.

LIQUIDACIÓN JUDICIAL: si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha real-
izado la liquidación, el funcionario responsable deberá proceder a realizarla la liquidación 
por mutuo acuerdo o unilateral, antes del vencimiento de los dos años contados a partir 
del cumplimiento del término anteriormente establecido. 

PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR: La Alcaldia Distrital no podrá liquidar los contratos, 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1)	 Si no se realiza la liquidación dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha máxima prevista 
para la liquidación de mutuo acuerdo o en forma unilateral.

2)	 Si ha sido notificada admisión de demanda de liquidación judicial del contrato por parte de la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En estos casos, el funcionario competente para liquidar deberá expedir una certificación 
motivada en la que consten las razones por las cuales no se efectuó el trámite liquidatorio, 
y ordenará su archivo. 

CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN:

El acta de liquidación deberá dar cuenta de la verificación de los siguientes aspectos: 

1.	 Identificaciones

2.	 Balances

3.	 Finiquitos

1. IDENTIFICACIONES: Es preciso identificar plenamente el o  los contratos que se liquidan ya que 
no solamente se liquida el contrato principal sino también los accesorios, las partes del contrato, sus 
cedentes y cesionarios y se identifican los garantes o compañías aseguradoras, el objeto del contrato y  
la cuantía del mismo 

2. BALANCES: 

2.1 BALANCE TÉCNICO El interventor o supervisor debe dejar constancia del cumplimiento del objeto 
contratado y su recibido a satisfacción. 



60 Gaceta Distrital N°382-2

2.2. BALANCE FINANCIERO se debe establecer los valores pagados o desembolsados, y o los que 
quedan pendientes de pagar sin perder de vista el valor del registro presupuestal.

Con respecto al anticipo a o pago anticipado que valor  se pago, si se amortizo, si quedo pendiente una 
parte de amortizar.

FINIQUITOS

a.	 Técnicos: Cuando el objeto contratado se ejecuta a satisfacción sin que quede pendiente nada 
por liquidar ni por pagar, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con 
el objeto contratado y si por el contrario quedaron obligaciones pendientes estas deben constar 
en el acta de liquidación.

b.	 Económicos, se pueden declarar mutuamente a paz y salvo por todo concepto cuando ya no 
se tiene pendiente nada por pagar. En caso de que quede pendiente algo por pagar a favor de 
una de las partes, debe establecerse el plazo en el cual se va a cumplir con la obligación. En el 
acta de liquidación deberá quedar consignado el balance económico del contrato o convenio, 
para  lo cual el interventor o supervisor solicitará a la Secretaria de Hacienda o Tesorería una 
certificación en la cual conste los pagos o desembolsos realizados con ocasión al acuerdo de 
voluntades, con el fin de que la misma se aporte adjunta al acta de liquidación. En el evento 
en que se omita dicho trámite el interventor o supervisor será el único responsable sobre la 
veracidad de la información consignada en el acta.

c.	 Administrativa, o se declaran a paz y salvo mutua mente o se fijan los plazos para ampliar 
garantías, entregar licencias, escrituras y en que plazos se deben registrar.

El interventor o supervisor deberá dejar constancia de si hubo tribunal de arbitramento y dejar constancia 
de los pagos realizados y de que pagos están pendientes de ser realizados.

Así mismo se deberán presentar reclamaciones de la entidad con el contratista o si el contratista las tiene 
con la entidad, se debe fijar la cuantía estimada de lo que se está reclamando y hacer el señalamiento 
de lo reclamado.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 
del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de 
repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, 
en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

14	 AUTOCONTROL EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Cada funcionario que intervenga en la contratación, está obligado a ceñirse estrictamente a la normatividad 
vigente aplicable a las entidades públicas en materia de contratación (ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
ley 1474 de 2011, Decreto 0734 de 2.012, Ley 1508 de 2.012, Decreto 1467 de 2.012, Decreto 019 de 
2.012 y demás decretos reglamentarios, normas orgánicas y departamentales de carácter presupuestal, 
el presente manual, entre otros).

Igualmente será responsable por informar a su superior jerárquico cualquier anomalía o irregularidad 
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que detecte en el desarrollo de la gestión contractual, a efectos de combatir la corrupción administrativa 
o de evitar la ocurrencia de hechos que puedan afectar el logro de los propósitos estatales asociados a 
la contratación. 

Así mismo, está en la obligación de informar a su superior jerárquico cualquier conflicto de interés o 
incompatibilidad que le impida desarrollar adecuadamente alguna de las funciones que le hayan sido 
encomendadas durante la actividad contractual. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el 
Código Disciplinario Único y la ley 1474 de 2011. 

15	 CONTROL SOCIAL

Es el ejercido por la comunidad, a través de las veedurías ciudadanas, las asociaciones cívicas, 
sindicales, etc. en los términos de la ley 850 de 2003. 

La Alcaldía Distrital empleará todos los medios a su alcance con miras a lograr una adecuada participación 
de control contractual de tales entidades o personas, siempre que aquellas tengan como finalidad los 
objetivos de servicios públicos buscados por la entidad. Esta participación se hará, entre otras, efectiva 
en los siguientes aspectos:

a.	 Se estudiarán detenidamente sus inquietudes en la elaboración de los pliegos de condiciones

b.	 Se estudiarán sus apreciaciones sobre las ofertas presentadas, cuando así se requiera.

c.	 Se pondrán a disposición de los solicitantes los documentos contractuales que se requieran, y 
que no constituyan reserva legal.

16	 VIGENCIA Y DEROGATORIAS

El presente manual deroga todos los procedimientos y disposiciones que se darrollan por la administración 
Distrital en nombre del Distrito de Barranquilla, que le sean contrarias.

Regirá a partir de la expedición del acto administrativo en virtud del cual se expide y de su publicación 
en la Gaceta Distrital.

17	 ANEXOS:

REGLAMENTO AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ADJUDICACIÓN LICITACIONES PÚBLICAS

Las audiencias públicas de adjudicación que adelante el DISTRITO DE BARRANQUILLA, en 
desarrollo de los procesos de licitación pública, se regirán por las siguientes reglas: 

PRIMERA.- OBJETO: El objeto de la audiencia pública de adjudicación es dar a conocer a 
los interesados, la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes al informe 
de evaluación de propuestas y/o dar a conocer el resultado de la evaluación de los requisitos 
que admiten ser subsanados. Igualmente, busca que los interesados se pronuncien sobre el 
contenido de las respuestas dadas por la entidad. 

SEGUNDA.- PARTICIPACIÓN: Para participar en la audiencia será necesario que el interesado o el 
proponente se haya inscrito en la planilla de asistencia que se diligenciará al momento de la instalación 
de la misma. 

Solo podrá participar una persona por cada uno de los proponentes, en una única intervención que no 
podrá superar un tiempo máximo de diez (10) minutos. En caso que todos los proponentes estén de 
acuerdo, el tiempo de cada intervención podrá ampliarse, hasta por un lapso no mayor a veinte (20) 
minutos. 

El orden de intervención de cada proponente o interesado, será estrictamente el del orden de inscripción 
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en la planilla de asistencia.

A la audiencia pública, deberán asistir el proponente o el representante legal cuando se trate de personas 
jurídicas o de consorcio o uniones temporales, con el documento de identificación correspondiente. En 
caso de apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se determine que está ampliamente 
facultado para participar en la audiencia. El poder se debe presentar con las formalidades que establece 
la ley para este tipo de documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación personal.

En el evento en que no se presente el poder con el cumplimiento de las formalidades y requisitos 
establecidos, o que por algún motivo no pueda presentarlo en ese instante, la entidad otorgará máximo 
15 minutos para que el interesado allegue el poder en debida forma, de lo contrario no podrá actuar 
por interpuesta persona y por ende no podrá participar en la audiencia a nombre de quien pretendía 
representar.

El orden de intervención de cada proponente o interesado, será estrictamente el del orden de inscripción 
en la planilla de asistencia. 

TERCERA.- REGISTRO DE LA AUDIENCIA: El DISTRITO DE BARRANQUILLA podrá grabar 
el desarrollo de la audiencia a través de cualquier medio tecnológico disponible, cuya copia estará 
a disposición de los interesados, previa solicitud que se tramitará en los términos establecidos en el 
Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA: El Ordenador del Gasto podrá suspender la audiencia 
por el tiempo que sea necesario, para adelantar estudios o análisis respecto del contenido de las 
intervenciones, verificar documentos, elevar consultas, y en general para cualquier actividad que se 
requiera para la adopción de la decisión. 

QUINTA.- RESPUESTA A LAS INTERVENCIONES: Antes de la adopción de la decisión, el DISTRITO 
DE BARRANQUILLA estará obligado a dar respuesta motivada a cada una de las intervenciones, 
siempre que ellas contengan elementos o argumentos nuevos que no hayan sido contemplados en las 
respuestas a las observaciones. 

SEXTA.- DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN: El DISTRITO DE BARRANQUILLA adoptará la decisión 
de adjudicación de la licitación pública, en esta audiencia, mediante la lectura del acto administrativo 
contentivo de la misma, el cual se entenderá comunicado a los proponentes no favorecidos, y que será 
notificado personalmente al adjudicatario. En caso que se trate de una declaratoria de desierta, se surtirá 
el trámite de notificación a todos los proponentes, en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

SÉPTIMA.- ACTA DE LA AUDIENCIA: La Secretaría Delegada será la encargada de custodiar las 
grabaciones de las audiencias públicas de adjudicación, así como de levantar y archivar el acta de la 
misma, la cual será suscrita por los funcionarios asistentes a la misma así como por los proponentes 
o interesados que voluntariamente decidan hacerlo. En dicha acta se dejará constancia de las 
deliberaciones y decisiones que se adopten. 

OCTAVA.- LECTURA DEL REGLAMENTO: El presente reglamento será leído en la instalación de todas 
las audiencias públicas de adjudicación que adelante el DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

NOVENA.- OBLIGATORIEDAD: Este reglamento forma parte del Manual de Contratación del DISTRITO 
DE BARRANQUILLA, por lo que será de obligatorio cumplimiento.
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MANUAL DE 
INTERVENTORIA Y

 SUPERVISIÓN
QUE REGULA LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL

DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA”

1.	 ALCANCE DEL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION

El contenido del presente manual de interventoría y supervisión es un documento de guía y consulta; 
contiene disposiciones y recomendaciones que deben ser aplicadas por los funcionarios y/o contratistas 
designados formalmente para la realización del seguimiento a la correcta ejecución de los contratos 
y/o convenios que celebre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en adelante el 
Distrito o el Distrito de Barranquilla. Igualmente contiene disposiciones que deben ser acatadas por los 
contratistas.

2.	 OBJETIVO

Proporcionar una herramienta eficaz que sirva de guía, para la correcta realización de las actividades 
y tareas que amerita el ejercicio de la labor de interventoría o supervisión designada a contratistas o 
funcionarios de planta.

3.	 DEFINICIÓN DE SUPERVISIÓN

Desarrollo de las actividades requeridas para la realización del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

La vigilancia a la correcta ejecución del contrato de interventoría se realizará a través de supervisión.

Para la supervisión, el Distrito de Barranquilla podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos.

Las actividades concernientes a la supervisión deberán ser ejercidas desde el momento de la designación 
formal hasta la liquidación del contrato o convenio. 

4.	 DEFINICIÓN DE INTERVENTORIA

Desarrollo de actividades requeridas para la realización del seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por el Distrito de 
Barranquilla, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 
cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Conforme a lo indicado en el parágrafo 1º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en los contratos de 
obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor 
supere la menor cuantía del Distrito, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán 
sobre la necesidad de contar con interventoría.
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5.	 CONCURRENCIA DE INTERVENTOR Y SUPERVISOR

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión 
e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el 
cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del 
interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

6.	 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR

Desde el estudio previo debe informarse al ordenador del gasto sobre el funcionario o contratista que 
cuenta con el perfil o experiencia requerida para realizar la supervisión del contrato o convenio.

En todo caso corresponde al ordenador del gasto hacer la designación en forma escrita. 

La designación se informará al contratista en la minuta del contrato y se formalizará al supervisor a 
través de comunicación escrita, la cual deberá ser entregada oportunamente al designado, pues a partir 
de este momento nacen las obligaciones relacionadas con vigilancia del contrato.

En el evento de que la designación de supervisión recaiga sobre un contratista deberá constar tal 
obligación en el contrato suscrito entre este y la entidad y adicionalmente dicha obligación deberá estar 
amparada con garantía de cumplimiento.

7.	 CAMBIO DE SUPERVISIÓN

Solo el ordenador del gasto podrá ordenar el cambio de supervisor de un contrato o convenio.

En el evento de cambio de supervisor por disposición del ordenador del gasto o por cesación de relación 
laboral o contractual, el primero  deberá hacer entrega formal al segundo de toda la información relativa 
a la ejecución del contrato, con informe detallado sobre las actuaciones realizadas. Solo hasta ese 
momento quedará exonerado del cumplimiento de las obligaciones como supervisor.

En caso que el funcionario entre en periodo de vacaciones deberá informar al ordenador del gasto para 
que se nombre supervisor provisional, ya que de lo contrario no se interrumpe la obligación de vigilancia 
y control.

Cuando se requiera el cambio de supervisor, no será necesario modificar el Contrato, la nueva  
designación se efectuará mediante comunicación escrita, de la cual deberá enviarse copia al anterior 
supervisor y al contratista, por parte del ordenador del gasto.

8.	 DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR

En los casos que la ley obliga a contratar Interventor, este será seleccionado mediante concurso de 
méritos o mediante los procedimientos establecidos en la ley. El interventor deberá constituir la garantía 
de que trata el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 y el parágrafo 3º del artículo 5.1.9 del 
Decreto 734 de 2012.

Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

9.	 CODIGO DE CONDUCTA DEL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR DESIGNADO

En ejercicio de la función de interventoría o supervisión, el funcionario público o el contratista designado, 
deberá actuar cumpliendo estrictamente los principios de conducta que a continuación se relacionan. 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, penales, disciplinarías y administrativas que 
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pueden derivarse del incumplimiento de estos deberes o de cualquiera otra de las funciones consignadas 
en el presente Manual.

Actuar en forma imparcial y objetiva en la valoración y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
por parte del contratista.

Informar a su supervisor o superior, según el caso, cualquier relación que de manera directa o a través 
de algún integrante de su equipo de trabajo tenga con el contratista, antes de emprender cualquier 
función de interventoría.

No aeptar estimulo, regalo, comisión, descuento o cualquier otro beneficio del contratista, de sus 
representantes, o de cualquier otra persona interesada, ni permitirlo al personal que este bajo su 
responsabilidad.

Abstenerse de divulgar los resultados, parte de ellos, u otra información obtenida en el curso de la 
supervisión o la interventoría a cualquier tercero, sin previa autorización del superior o del supervisor, 
según el caso.

Abstenerse de realizar cualquier actuación que perjudique la imagen del DISTRITO DE BARRANQUILLA 
o la del contratista.

Abstenerse de constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente 
en el contrato.

Abstenerse de exonerar al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Abstenerse de autorizar cambios o modificaciones en los contratos.

Sin perjuicio de sus funciones de control vigilancia y auditoría, cooperar con el contratista para el 
cumplimiento de los objetivos de la contratación.

10.	 DOCUMENTACIÓN   E   INFORMACIÓN   NECESARIA   PARA   EL   ADECUADO EJERCICIO DE LA 
SUPERVISION Y/O  INTERVENTORÍA

Los documentos que se describen a continuación, deben ser conocidos y analizados,  por el interventor 
o supervisor antes de la iniciación de la ejecución del contrato y por ende antes de iniciar la labor de 
supervisión o interventoría:

10.1	 Estudios previos y asignación y distribución de riesgos

10.2	 Pliego de Condiciones y sus anexos (en particular, el anexo técnico)

10.3	 Adendas y formularios de aclaración a los documentos del proceso de selección.

10.4	 Propuesta

10.5	 Informe de evaluación.

10.6	 Documento de respuesta a las observaciones.

10.7	 Acto de adjudicación.

10.8	 Contrato

10.9	 Garantía 

Los anteriores documentos constituyen el marco de referencia para el ejercicio de todas las actividades 
que integran la función de interventoría o supervisión, en sus aspectos administrativos, técnicos, 
financieros y legales.
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Por lo anterior, es responsabilidad del interventor o supervisor, revisar y estudiar los documentos e 
información suministrados por el DISTRITO que dieron origen al contrato, con el propósito de establecer 
criterios claros y precisos sobre el proyecto, que le permitan adelantar con efectividad las labores 
encomendadas, solicitando al gestor del contrato las aclaraciones que estime pertinentes.

11.	 FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

El interventor y/o supervisor está facultado para actuar conforme lo establece la ley, el contrato y lo 
regulado en el presente manual. Compete al interventor y/o supervisor:

11.1.  UNA VEZ NOTIFICADO DE LA DESIGNACION: 

11.1.1	 Enterarse del contenido del contrato, las obligaciones del contratista y el contenido 
de la propuesta.

11.1.2	 Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo en caso de haberse pactado.

11.1.3.	 Revisar y aprobar el cronograma de actividades.

11.1.4	 Suscribir junto con el contratista el acta de inicio cuando así se haya pactado en 
el contrato y remitirla al ordenador del gasto para su archivo.

11.1.5	 Verificar que se cuente con las licencias y permisos requeridos para la ejecución 
del contrato y que se encuentren vigentes.

11.1.6	 Verificar que el contratista haya aportado la garantía establecida en el contrato y 
que la misma haya sido revisada y aprobada.

11.2.  DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

11.2.1	 Vigilar, controlar y verificar la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.

11.2.2	 Hacer el seguimiento por la entidad contratante al ejercicio del cumplimiento 
obligacional a cargo del contratista.

11.2.3	 Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al contratista sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual.

11.2.4	 Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente.

11.2.5	 Informar al ordenador del gasto sobre la ejecución del contrato, el estado de  
avance o sus novedades.

11.2.6	 Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la entrega 
de obras, bienes o servicios con total apego a las especificaciones técnicas 
ofrecidas y pactadas.

11.2.7	 Servir de interlocutor entre el contratista y el Distrito de Barranquilla.

11.2.8	 Requerir al contratista por escrito, para que ejecute cabalmente las obligaciones 
pactadas en el contrato.

11.2.9	 Suministrar al contratista toda la información que requiere apara la correcta 
ejecución del contrato.

11.2.10	Con la debida antelación, tramitar ante el funcionario competente las solicitudes de 
prórroga, adición o modificación del contrato, con la justificación que corresponda 
al caso concreto.
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11.2.11	 Exigir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y 
en las leyes, decretos y normas que le apliquen.

11.2.12	 Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el 
cumplimiento de las obligaciones.

11.2.13	Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y 
contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas 
que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.

11.2.14	Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones 
que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en 
concordancia con la ley y lo pactado.

11.2.15	Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto 
pactado.

11.2.16	Archivar adecuadamente todos los documentos que se produzcan con ocasión o 
en desarrollo del contrato, tales como memorias de cálculo, planos y fotografías, 
bitácora de obra notificaciones, actas de aprobación de material, especificaciones, 
planos y catálogos de herramientas y maquinaria, actas, correspondencia, etc. El 
material archivo deberá estar clasificado y archivado de acuerdo con las normas 
vigentes en materia de archivo.

11.2.17	Responder oportunamente las solicitudes y peticiones realizadas por el contratista 
evitando que se configure el silencio administrativo positivo, previsto en el numeral 
16 del artículo 25 de la ley 80 de 1993.

11.2.18	 Informar oportunamente al ordenador del gasto, sobre las situaciones que alteren 
el equilibrio financiero del contrato.

11.2.19	Establecer el monto del desequilibrio económico en los contratos teniendo 
en cuenta para el efecto los lineamientos establecidos en el numeral 12.1                                          
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO.

11.2.20	Presentar los informes correspondientes, de conformidad con las obligaciones y 
actividades requeridas para la ejecución del objeto contractual.

11.2.21	Avalar los informes que rinda el contratista cuando así se requiera, verificando su 
coherencia con las obligaciones pactadas y con las tareas desarrolladas.

11.2.22	Verificar para efecto de pago, que el contratista haya cumplido con la obligación 
de afiliación y pago al sistema de seguridad social integral, administradora de 
riesgos laborales, aportes parafiscales, por parte del contratista, en los montos 
legalmente establecidos.

11.2.23	En el evento de incumplimiento requerir al contratista para que le de cumplimiento 
a sus obligaciones contractuales.

11.2.24	Presentar un informe al ordenador del gasto con copia a la aseguradora acerca 
del posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, los requerimientos 
realizados y las respuestas del mismo, el cual servirá de sustento a la actuación 
de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, conforme a lo indicado en el 
párrafo siguiente.

11.2.25	Solicitar la imposición de las sanciones previstas en el contrato, por el 
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista anexando las 
evidencias del posible incumplimiento y los requerimientos realizados al 
contratista conminándolo al cumplimiento. Estos requerimientos y actas suscritas 
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con el contratista son necesarias toda vez que constituyen la prueba necesaria 
para iniciar el procedimiento de que trata el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

11.2.26	Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para la liquidación 
del contrato, así como mantener vigentes las garantías contractuales y post 
contractuales establecidas en el contrato, en valor y vigencia.

11.2.27	Recibir los informes de gestión o de avance de ejecución del contrato verificando 
que el mismo de cuenta  del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato por parte del contratista.

11.2.28	Suscribir el formato de supervisión o interventoría, en el cual se autoriza el pago 
que se debe realizar al contratista de acuerdo con el avance en la ejecución del 
contrato.

11.2.29	En caso de adquisición de bienes, verificar la entrada a almacén de los productos 
y anexar al correspondiente formato de supervisión la constancia del mismo. 

11.2.30	Verificar y dejar constancia escrita si los bienes adquiridos cumplen con las 
especificaciones técnicas señaladas en el pliego y la propuesta, en caso contrario 
proceder a su devolución.

11.3.  A LA FINALIZACION DEL CONTRATO

11.3.1	 Exigir al contratista, la extensión de los amparos que así se requiera.

11.3.2	 Suscribir, cuando aplique el acta de recibo final a entera satisfacción de los 
bienes, obras o servicios en el cual se dejará constancia del balance de ejecución, 
discriminando los valores pagados y el saldo cuando sea el caso, la calificación al 
contratista respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Dicha acta deberá ser remitida al ordenador del gasto junto con la proyección del 
acta de liquidación. 

11.4.  A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

11.4.1	 Entregar en la dependencia ordenadora del gasto todos los soportes adicionales 
de ejecución del contrato que repose en su poder, ya que durante la ejecución del 
contrato debió haber enviado las actas e informes suscritos.

11.4.2	 Proyectar y suscribir junto con el ordenador del gasto el acta de liquidación del 
contratista.

11.5.  FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

11.5.1.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

11.5.1.1	 Son aspectos administrativos objeto de interventoría o supervisión, los 
siguientes:

11.5.1.2	 Suscribir el acta de inicio del contrato, cuando así se establezca en el 
mismo, previa la verificación de los requisitos para su ejecución.

11.5.1.3	 Mantener informado al secretario (a) o funcionario responsable del 
proyecto, de los aspectos relevantes de ejecución del contrato.

11.5.1.4	 Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le 
asigne para ejercer las funciones de interventoría del contrato.

11.5.1.5	 Exigir al Contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de las 
actividades estipuladas en los pliegos de condiciones.
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11.5.1.6 	 Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las 
observaciones que estime conveniente; si durante la marcha del 
contrato se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser 
resueltas junto con el contratista, deberán ser aclaradas con el 
secretario o jefe de oficina solicitante del contrato responsable del 
proyecto, con la anticipación suficiente con el fin de no entorpecer el 
desarrollo del contrato.

11.5.1.7	 Revisar y aprobar si es del caso, las hojas de vida del equipo de trabajo 
presentado por el Contratista. Para el efecto deberá revisar la formación 
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de 
conformidad con los criterios y metodología establecida en los pliegos 
de condiciones que dieron origen al contrato objeto de interventoría.

11.5.1.8	 Verificar el pago de los impuestos, en especial el referente a la 
sobretasa del 5% de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, 
prorrogada por la Ley 1421 de 2010, y adicionado por el artículo 39 de 
la Ley 1430 de 2010).

11.5.1.9	 Participar en las mediciones y entregas parciales de las obras; certificar 
que la obra entregada corresponde proporcionalmente al valor de las 
cuentas presentadas por el contratista y que se ejecutó dentro de los 
términos previstos en el contrato.

11.5.1.10	 Someter a consideración y aprobación del ordenador del Gasto, las 
fórmulas de reajustes de precios, cuando éstas no hayan sido previstas 
en el contrato.

11.5.1.11	 Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido 
en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los 
perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de 
los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución 
de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de 
personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido 
en el contrato.

11.5.1.12	 Durante la ejecución del contrato, bien sea que el interventor y/o 
supervisor o el contratista soliciten cambios de personal de los equipos 
de trabajo del Contratista, la interventoría y/o supervisión deberá revisar 
y aprobar que cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
contratista, cumpla con lo establecido en los pliegos de condiciones, 
dejar el registro respectivo e informar al DISTRITO.

11.5.1.13	 En el evento de autorización de  cesión del contrato, verificar que el 
nuevo contratista cumpla o supere el perfil del cedente, para el caso de 
contrato de prestación de servicios profesionales, ya que para el caso 
de contratos suscritos como resultado de procesos de selección deberá 
ser evaluado por el comité evaluador de acuerdo con las condiciones 
del pliego original.

11.5.1.14	 Tramitar garantías y servicios postventa pactados en el contrato o 
propuestos en la oferta. 

11.5.1.15	 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de instalación, 
entrenamientos y capacitación pactada y de cualquier otro servicio 
postventa.
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11.5.1.16	 Realizar los trámites pertinentes para que se realice el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los bienes adquiridos.

11.5.1.17	 Informar oportunamente el agotamiento de los recursos destinados 
al cumplimiento de las obligaciones del contrato, cuando este evento 
haya sido previsto para calcular el plazo de ejecución del contrato.

11.5.1.18	 Verificar que el Contratista de obra cumpla con la proporción indicada 
en los pliegos de condiciones para la vinculación de mano de obra 
local y de población vulnerable, según proceda.

11.5.1.19	 Programar y coordinar con el Contratista y EL DISTRITO las reuniones 
de seguimiento a la ejecución del contrato.

11.5.1.20	 Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final 
según corresponda, de acuerdo con los requerimientos que para el 
efecto haga el supervisor designado por el DISTRITO en los cuales 
se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato 
sobre el cual se ejerce la interventoría o supervisión. En caso de que 
así se establezca, el informe semanal debe ser entregado al supervisor 
del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la respectiva 
semana. El informe mensual debe ser entregado dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes al vencimiento de los mismos. El informe 
semanal debe ser remitido simultáneamente vía correo electrónico (pdf 
o escáner) debidamente suscrito por el interventor y/o supervisor.

11.5.1.21	 Elaborar, revisar suscribir y radicar las actas y demás documentos 
necesarios para la ejecución del contrato, enviando oportunamente los 
originales a la secretaría ordenadora del gasto para su correspondiente 
archivo en la carpeta original.

11.5.1.22	 Presentar al secretario de despacho o Jefe de oficina del área 
responsable del proyecto, con la anticipación suficiente los estudios 
que justifiquen la pertinencia de realizar mayor cantidad de obra, obras 
complementarías o adicionales, recomendando el plazo adicional que 
se requiera para la ejecución de las mismas.

11.5.1.23	 Exigir al contratista los planos de la obra ejecutada, memorias y/o 
manuales de operación, cuando de acuerdo con la naturaleza del 
objeto del contrato fuere pertinente.

11.5.1.24	 Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecución del contrato, 
constituir o adecuar la póliza de estabilidad o calidad del bien o servicio, 
según el caso, así como la ampliación y ajuste de las demás garantías, 
si fuese necesario, para la aprobación por parte de la Secretaría 
General.

11.5.1.25	 Elaborar y firmar con el contratista y el ordenador del gasto el acta de 
liquidación, de conformidad con el formato que hace parte del presente 
manual.

11.5.1.26	 Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el 
supervisor del DISTRITO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al requerimiento.

11.5.1.27	 Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas, velar 
porque estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el contrato y formular al contratista los requerimientos 
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del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en 
plazo. En caso que el contratista no realice las ampliaciones a que 
haya lugar, deberá informar al ordenador del gasto de esta situación, 
con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

11.5.1.28	 Conformar una carpeta en donde se archiven de manera cronológica 
y sistemática toda la documentación (correspondencia, actas, 
requerimientos, permisos, pruebas, etc.) relacionada con la ejecución 
del contrato sobre el cual se ejerce la interventoría o supervisión. Esta 
carpeta deberá ser entregada y archivada en la Secretaria ordenadora 
del gasto.

11.5.1.29	 Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la 
correcta administración del contrato.

11.5.2.  ASPECTOS TÉCNICOS

11.5.2.1	 Verificar la ejecución física del contrato, de manera que cumpla con 
las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo Técnico de los 
Pliegos de Condiciones y demás especificaciones establecidas en el 
contrato y/o en las normas vigentes.

11.5.2.2	 Realizar visita previa al sitio de la obra o de ejecución del contrato, con 
el fin de conocer las características del sitio, su ubicación, vecindades 
y accesos, áreas de trabajo y de almacenamiento y todas las demás 
condiciones de la obra, los servicios domiciliarios y aspectos de 
ocupación.

11.5.2.3	 Conocer plenamente el objeto del contrato, las especificaciones 
técnicas, los planos de la obra, tanto topográficos como técnicos 
(de suelos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos) y 
arquitectónicos, con el fin de constatar la total coordinación entre ellos, 
para su debida aplicación en la ejecución del objeto del contrato.

11.5.2.4	 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones 
técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato; igualmente 
constatar - según el caso - la existencia de planos, diseños, licencias, 
permisos, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de iniciación y la ejecución del objeto pactado.

11.5.2.5	 Velar cuando se requiera, que se cumpla con la colocación de vallas 
de señalización e información, las cuales deben contener identificación 
del sitio, la fecha de inicio y entrega estimada: igualmente, se debe 
identificar el contratista, la entidad contratante y el costo del proyecto.

11.5.2.6	 Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, 
equipos, materiales, bienes, insumos y producto. Para lo anterior, el 
interventor exigirá al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o 
pruebas que hayan sido pactadas en el contrato. En caso que estas 
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el interventor deberá 
dejar registro de la implementación y verificación de las acciones 
correctivas pertinentes.

11.5.2.7	 Efectuar de manera permanente visitas al lugar de ejecución de los 
trabajos a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales; deberá cerciorarse del cumplimiento de los aspectos 
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relativos a calidad, capacidad administrativa y técnica, normas de 
higiene y seguridad industrial, etc., e identificar las desviaciones que 
motiven la exigencia de planes de mejoramiento al contratista, los 
cuales deberán constar en actas, establecer plazos de implementación 
y criterios y métodos para su seguimiento.

11.5.2.8	 Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones éstas 
deberán someterse al estudio del ordenador del gasto, previo concepto 
de la interventoría o supervisión.

11.5.2.9	 Solicitar al contratista el plan de inversión del anticipo revisarlo y de ser 
procedente aprobarlo.

11.5.2.10	 Suscribir con el contratista el acta de iniciación del contrato.

11.5.2.11	 Cuando el contrato es de obra, la interventoría deberá suscribir con 
el contratista y propietarios de inmuebles o predios vecinos, las actas 
de vecindad a que hubiere lugar, antes de dar inicio a los trabajos, 
complementando estas actas con descripciones o registros fotográficos 
o fílmicos, si fuere necesario,

11.5.2.12	 Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control la 
actualización de la programación de los trabajos entregada en la 
propuesta, previo a la suscripción del acta de iniciación.

11.5.2.13	 Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante 
de aquel en el sitio de ejecución del contrato, en la “Bitácora o Libro 
de Obras”, las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos 
de materiales, equipo y personal; así como las actas de los comités 
técnicos de obra o administrativos (debidamente suscritas por los 
asistentes) que periódicamente deben realizarse y las observaciones 
o novedades que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral 
de los documentos del contrato y de la interventoría.

11.5.2.14	 Organizar los comités técnicos y/o administrativos de seguimiento de 
la ejecución del contrato.

11.5.2.15	 Participar al inicio del contrato y en forma activa en el control de la 
ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y 
ubicación de los campamentos y los sitios de almacenamiento de 
materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares 
de la construcción, cuando sea del caso.

11.5.2.16	 Efectuar dentro del transcurso de la ejecución del contrato, mediciones 
periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar 
en los informes periódicos, discriminando fechas, especificación del 
terreno medido, unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas 
deberá efectuar cortes mensuales.

11.5.2.17	 Elaborar con base en los cortes mensuales, las actas de recibo parcial 
y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá 
conjuntamente con el contratista.

11.5.2.18	 Elaborar con base en los cuadros para reajustes automáticos o revisión 
de precios incluidos en la minuta del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar, las actas correspondientes, en las cuales se haga constar el valor 
de éstos y el del acta de recibo, la cual será suscrita conjuntamente 
con el contratista.
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11.5.2.19	 Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas y 
reglamentaciones exigidas por la entidad u organismo que regule la 
materia aplicable al objeto del contrato.

11.5.2.20	 Ordenar la remoción y reemplazo de obras o trabajos mal ejecutados, 
fijando para el efecto un plazo determinado mediante comunicación 
escrita.

11.5.2.21	 Verificar que el contratista realice los trabajos con el equipo y maquinaria 
que relacionó en la propuesta, los cuales deberán estar en perfectas 
condiciones de servicio.

11.5.2.22	 Verificar que el contratista cumpla con todas las normas de higiene y 
seguridad industrial aplicables, y en particular, las contempladas en la 
oferta, cuando sea del caso.

11.5.2.23	 Ordenar lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a 
cabo sin perjuicios para terceros.

11.5.2.24	 Exigir el total cumplimiento de la programación de la ejecución 
del contrato, con facultades para recomendar al DISTRITO DE 
BARRANQUILLA modificaciones contractuales, cuando por razones 
técnicas o dadas la naturaleza del contrato resulten necesarias.

11.5.2.25	 Suscribir, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en 
forma conjunta con el contratista, actas donde consten los precios 
para los ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, 
respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos 
como parte integral de los estudios que presenten para la aprobación, 
al Secretario de Despacho, Jefe o Director del área responsable del 
proyecto, quien anexará a estos estudios el correspondiente certificado 
de disponibilidad presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto. 
Recibida la autorización del contrato adicional el interventor podrá 
ordenar la ejecución de los trabajos que hayan sido contratados 
adicionalmente.

11.5.2.26	 Remitir al Secretario de Despacho, Jefe o Director del área responsable 
del proyecto, su concepto (que debe contener una manifestación de que 
se revisaron los APU contractuales, evidenciando que efectivamente 
la actividad no está incluida en el contrato, y una breve justificación 
técnica de la necesidad de cada una de ellas), anexando debidamente 
diligenciado y suscrito el formato de Análisis de Precios Unitarios.

11.5.2.27	 Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar 
al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, 
con el fin de que sean subsanados en el período restante para el 
vencimiento del plazo contractual. Tratándose de detalles menores se 
podrá autorizar su realización en el plazo de liquidación del contrato.

11.5.2.28	 Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe justificarse, 
ser aprobada por el Secretario de Despacho, Jefe o Director del 
área responsable del proyecto. Una vez recibida la comunicación de 
aprobación, procederá a suscribir conjuntamente con el contratista, el 
acta de suspensión.  La suspensión del contrato, más estrictamente de 
la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre 
las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés 
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público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones 
a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que 
se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no 
pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, 
el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no 
corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la 
suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, 
pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con 
la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer 
indefinida en el tiempo. 

11.5.2.29	 Elaborar acta de reiniciación del contrato, la cual deberá suscribirse 
junto con el contratista, dejando constancia del tiempo total de 
suspensión y del vencimiento final del contrato. 

11.5.2.30	 Revisar las solicitudes de modificación del contrato, o la procedencia de 
las suspensiones, emitiendo un concepto técnico al respecto en el que 
se consigne su posición técnica sobre la solicitud, para el Ordenador 
del Gasto. Tanto la solicitud como el concepto de la interventoría o 
supervisión, deberán ser remitidos al Ordenador del Gasto con la 
suficiente antelación.

11.5.2.31 Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan 
los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del 
contrato.

11.5.2.32 En caso de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento del contrato, la 
interventoría o supervisión, deberá requerir al contratista y aplicar el 
procedimiento establecido en la ley y en el manual de contratación del 
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

11.5.2.33 Exigir al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o 
servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago 
de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad 
civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato.

11.5.2.34 Elaborar el proyecto acta de liquidación del contrato objeto de la 
interventoría en un tiempo máximo de un (1) mes contado a partir de la 
fecha de terminación y remitir al ordenador del gasto para su revisión y 
aprobación final junto con la totalidad de los soportes.

11.5.2.35 Verificar que el Contratista presente los paz y salvos a los que haya 
lugar según la naturaleza del contrato.

11.5.2.36 Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad 
vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría 
o actividad de supervisión.

11.5.3.  ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUÉSTALES

11.5.3.1	 Verificar que cualquier decisión que se adopte en relación con la 
ejecución del contrato no genere sobrecostos o actividades, bienes o 
servicios innecesarios para el cumplimiento del fin público asociado al 
contrato.
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11.5.3.2	 Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al plan de 
acción y al proyecto formulado.

11.5.3.3	 Verificar y controlar los desembolsos que se hagan con cargo al monto 
del anticipo otorgado, teniendo en cuenta que los depósitos se realicen 
a la cuenta a nombre del contrato o fiducia según el caso. En las 
contrataciones distintas a las que se refiere el artículo 91 de la Ley 
1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a 
título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no 
conjunta, a nombre del contrato suscrito. Para los contratos de obra, 
concesión, salud cuyo monto sea superior a la menor cuantía de la 
entidad contratante, y para los que se realicen por licitación pública, 
el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011, según se opte por una u otra figura en el contrato.

11.5.3.4	 Informar al contratista la(s) cuenta(s) bancaria (s), definidas por el 
tesorero distrital, donde se deberá efectuar, por parte del contratista, a 
favor del tesoro nacional o distrital, según sea el caso, el depósito de 
los rendimientos financieros generados por el anticipo.

11.5.3.5	 Controlar y verificar los rendimientos financieros generados por el 
anticipo, y exigir al contratista el reintegro de los mismos al DISTRITO 
DE BARRANQUILLA. Para tal efecto el supervisor y/o interventor 
deberá solicitar al contratista los extractos bancarios o fiduciarios 
mensuales o trimestrales, según el caso,  con el fin de verificar el monto 
de los rendimientos  y su correspondiente depósito en las cuentas 
previamente establecidas e informadas para ello.  De lo anterior se 
deberá informar al tesoreso para realizar el seguimiento y control.

11.5.3.6	 Informar oportunamente a la Secretaría de Hacienda el comportamiento 
en la ejecución financiera del contrato, así como las desviaciones que 
se produzcan respecto del programa financiero definido.

11.5.3.7	 Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por el 
DISTRITO DE BARRANQUILLA para la entrega del anticipo o pago 
anticipado pactado.

11.5.3.8	 Constatar la correcta inversión del anticipo.

11.5.3.9	 Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del 
anticipo y remitidos al DISTRITO DE BARRANQUILLA. Los informes 
de buen manejo del anticipo deberán estar soportados como mínimo 
por los siguientes documentos:

a.	 Extracto bancario.

b.	 Conciliación bancaria.

c.	 Plan de inversión vigente.

d.	 Fotocopia del cheque girado, debidamente diligenciado, anexando 
el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario, el 
concepto de pago y relación de los descuentos tributarios.

11.5.3.10	 Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados 
con facturas, las cuales deben cumplir lo establecido por la ley.
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11.5.3.11	 Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. 
Cuando son de nómina y/o planillas de jornales, se deben firmar por 
los beneficiarios, consignando el número de identificación, nombre y 
cargo.

11.5.3.12	 Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en 
las cuentas presentadas por el Contratista.

11.5.3.13	 Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el Contratista 
y llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del 
contrato.

11.5.3.14	 Cuando esté establecido, el interventor debe calcular los ajustes 
de precios del contrato de acuerdo a lo indicado en las cláusulas 
contractuales.

11.5.3.15	 Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar 
el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.

11.5.3.16	 Efectuar el balance presupuesta! de ejecución del contrato para efectos 
de la liquidación del mismo.

11.5.4.  ASPECTOS AMBIENTALES

11.5.4.1	 Verificar que el proyecto objeto del contrato cuente con los permisos y 
licencias ambientales requeridos para su desarrollo.

11.5.4.2	 Velar porque los requerimientos de las autoridades ambientales sean 
contestados adecuadamente y en la oportunidad prevista

11.5.4.3	 Exigir al contratista que en el desarrollo del contrato Implemente 
medidas que contribuyan a disminuir el efecto sobre el ambiente.

	 11.5.5.  ASPECTOS LEGALES

11.5.5.1	 Cumplir y hacer cumplir al Contratista las obligaciones laborales que se 
generen con relación al contrato suscrito.

11.5.5.2	 Cumplir y hacer cumplir al Contratista en que todo el personal a su 
cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social 
(Salud, pensiones y ARL) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así 
como el pago de los aportes parafiscales.

11.5.5.3	 Verificar la aprobación de las pólizas exigidas para cada contrato, 
las modificaciones realizadas al inicio del contrato, al igual que las 
variaciones que se presenten durante la marcha del mismo, así como 
al momento de la liquidación del contrato conforme a lo establecido en 
el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.

11.5.5.4	 Sustentar técnica y adecuadamente tanto los requerimientos 
al contratista como las solicitudes de imposición de sanciones 
contractuales por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
contractuales, mediante el informe correspondiente que sirva de 
sustento a la actuación administrativa por parte del ordenador del 
gasto, conforme a lo indicado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

11.5.5.5	 Informar por escrito sobre la materialización de las causales que 
sustentan la aplicación de las cláusulas exorbitantes (caducidad, 
modificación, interpretación y terminación unilaterales).
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11.5.5.6	 Participar en las audiencias de que trata el articulo 86 de la ley 1474 de 
2011 y conceptuar sobre la imposición o no de las sanciones. 

11.5.5.7	 Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social 
en salud y pensiones, recibos de pago de salarios y prestaciones 
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la 
ejecución del contrato y antes de su liquidación.

11.6.  PROHIBICIONES

11.6.1	 De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, le está 
prohibido a los interventores o supervisores:

11.6.2	 Autorizar cambios o especificaciones en el contrato que impliquen 
modificación del valor, el plazo o las especificaciones técnicas objeto 
de comparación durante el proceso de selección, o cualquiera otra 
que requiera autorización del ordenador del gasto por implicar una 
modificación del contrato.

11.6.3	 Acordar con el contratista, sin el visto bueno del ordenador del gasto, 
mecanismos para resolver las controversias que se susciten con 
ocasión de la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato.

11.6.4	 Acordar con el contratista, sin el visto bueno del ordenador del gasto, 
la suspensión del contrato.

11.6.5	 Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

11.6.6	 Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los 
derechos de los particulares en relación con el contrato.

11.6.7	 Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del 
contrato.

11.6.8	 Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el 
contrato.

11.6.9	 Exonerar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones.

11.6.10	 Participar en procesos de selección del DISTRITO en asociación con el 
Contratista persona natural o jurídica, respecto del cual esté ejerciendo 
labores de interventoría o supervisión.

11.6.11	 Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o 
mayores cantidades de obra sin la autorización del Ordenador del 
Gasto, formalizada mediante la celebración de contratos adicionales 
que así lo establezca.

11.6.12	 Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales 
sin haber realizado la modificación del contrato.

11.6.13	 Autorizar la ejecución de obras adicionales o mayores cantidades sin 
haber agotado el procedimiento para su autorización.

11.6.14	 Autorizar la continuación de ejecución de contratos vencidos en su 
plazo.

11.6.15	 Autorizar la entrada de almacén o el recibo de productos por fuera del 
presupuesto autorizado en el contrato.
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11.7.  FACULTADES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

11.7.1	 El interventor y/o supervisor  está facultado para actuar conforme con lo 
establecido en la ley, lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado 
en el presente Manual. Compete al interventor o supervisor:

11.7.2	 Hacer el seguimiento por la entidad contratante al ejercicio del 
cumplimiento obligacional a cargo del contratista.

11.7.3	 Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al contratista sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual.

11.7.4	 Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

11.7.5	 Exigir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato y en las leyes, decretos y normas que le apliquen.

11.7.6	 Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al Contratista 
sobre el cumplimiento de las obligaciones.

11.7.7	 Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que 
estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general 
adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto 
contratado.

11.7.8	 Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e 
instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y 
cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

11.7.9	 Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución 
del objeto pactado.

11.7.10	 Exigir al Contratista entregar todos los documentos requeridos para 
la liquidación del contrato, así como mantener vigentes las garantías 
contractuales y post contractuales indicadas contractual mente, en 
valor y vigencia.

11.7.11	 Solicitar la imposición de las sanciones previstas en el contrato, por el 
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, mediante 
la remisión del informe correspondiente al ordenador del gasto para 
que éste adelante la actuación de que trata el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011.

11.8.  INFORMES DEL INTERVENTOR  Y/O  SUPERVISOR  

Corresponde al Interventor, en cumplimiento de una de sus obligaciones, preparar informes de interventoría 
tanto en lo relativo a la ejecución física corno a la ejecución financiera, soportados con datos de campo 
que deben estar registrados en la bitácora o libro de Interventoria, en formatos o papeles de trabajo.

Los informes que prepare la interventoría o supervisión deberán contener lo siguiente;

Informe mensual:

El informe mensual deberá ser presentado al supervisor o al Secretario, Director o Jefe de Área 
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responsable del proyecto, según el caso, con la siguiente información:

	Aspectos administrativos;

1.	 Resumen sobre el estado general del contrato.

2.	 Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 
contrato.

3.	 Acta de vecindad.

4.	 Acta de reunión de la comunidad,

5.	 Otras actas suscritas durante el mes respectivo.

6.	 Control del personal del contratista y del interventor.

7.	 Relación de correspondencia entre contratista e interventor y/o DISTRITO.

8.	 Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 
el período.

9.	 Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el 
período.

	Aspectos técnicos;

1.	 Planos récord entregados por el contratista.

2.	 Análisis de precios unitarios.

3.	 Análisis de precios y actividades no previstas.

4.	 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.

5.	 Pruebas y resultados.

6.	 Registro fotográfico.

7.	 Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
comunidad,

	Aspectos ambientales:

1.	 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 
industrial

2.	 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la 
autoridad ambiental

3.	 Registro fotográfico.

	Aspectos financieros y presupuéstales:

1.	 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización.

2.	 Balance financiero del contrato.

3.	 informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

	Aspectos legales.

1.	Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.



80 Gaceta Distrital N°382-2

2.	informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.

3.	 informe sobre desviaciones del contratista o la interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Informe Final:

La interventoría deberá producir un informe final sobre la ejecución del contrato, que además de lo 
señalado en el acápite anterior, deberá incorporar lo siguiente:

1.	 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.

2.	 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales.

3.	 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

4.	 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 
condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

5.	 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 
necesarios para la conservación de los bienes entregados,

6.	 Libro o bitácora del contrato.

11.9.  ÓRDENES DEL INTERVENTOR Y/ O SUPERVISOR

Es obligatorio para el interventor y o supervisor entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas 
deben enmarcarse dentro de los límites del respectivo contrato.

11.10.  ACTAS

Es fundamental para el ejercicio de la interventoría, registrar en actas, todo el desarrollo del contrato en 
sus diferentes fases hasta su liquidación.

Las actas deberán diligenciarse de conformidad con los formatos que se anexan al presente manual sin 
que estos constituyan camisa de fuerza que no permita la inclusión de otros elementos o aspectos que 
la interventoría o supervisión considere pertinentes. 

Las actas que se utilizan frecuentemente para el adecuado ejercicio de la interventoría o supervisión 
son las siguientes: Acta de inicio del contrato (cuando se pacte en el contrato que se requiere), carta de 
información de la designación de interventoría y/ o supervisión  al contratista, acta de reunión técnica, 
acta de acuerdo de precios, acta de suspensión, acta de reinicio, acta de terminación, y de liquidación.

11.11.  CONTROLES

La Interventoría y/ o supervisión  deberá ejercer los controles que tenga disponibles para identificar los 
problemas que se susciten durante el desarrollo del contrato y aplicar oportunamente los correspondientes 
correctivos.

Los controles del interventor y/ o supervisión  deben comprender los siguientes aspectos:

11.11.1.	 El presupuesto

11.11.2.	 Los costos.

11.11.3.	 La programación.

11.11.4.	 Los materiales.
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11.11.5.	 La mano de Obra.

11.11.6.	 Herramientas y equipo,

11.11.7.	 Los aspectos financieros

11.11.8.	 Los aspectos legales

11.11.9.	 La calidad.

11.11.10.	 La cantidad.

Son presupuestos básicos para el ejercicio de un adecuado control:

1.	El proceso de toma de datos y recopilación de pruebas y demás información relevante.

2.	El análisis de resultados y el sustento técnico y detallado de los conceptos que deba emitir la 
interventoría o la supervisión.

11.12.  RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS

11.12.1.	El recibo y aceptación de los bienes, obras y servicios contratados se realizará de 
conformidad con las especificaciones y características estipuladas en el contrato, 
y dentro de los términos allí señalados.

11.12.2.	Al recibo de los mismos se efectuará la verificación correspondiente, de acuerdo 
con las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y descripción del bien 
o servicio.

11.12.3.	En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo 
recibido, se procederá a su devolución, dejando constancia de ello. Lo anterior 
debe efectuarse de inmediato. Corresponde al funcionario encargado, hacer la 
confrontación del bien o servicio que recibe respondiendo por las irregularidades 
presentadas.

11.13.  TERMINACIÓN     DEL     CONTRATO      POR     CUMPLIMIENTO     DE     LAS OBLIGACIONES

Es el acto mediante el cual cesan las obligaciones para ambas partes, una vez verificado el cumplimiento 
del objeto contractual.

El acta de terminación del contrato debe contener;

11.13.1.	Verificación previa al recibo.

11.13.2.	Acta de recibo del bien, obra o servicio o el visto bueno de quien recibió.

11.13.3.	 Planos actualizados.

11.13.4.	Trámite protocolario de recibo en el sitio.

11.13.5.	Cierre del acta de vecindad.

11.13.6.	Entrega del contratista de la bitácora, del registro fotográfico, de los ensayos 
de laboratorio que todavía tenga en su poder, del paz y salvo de la cancelación 
realizada a los trabajadores por concepto de salarios y prestaciones sociales.

11.14.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El interventor  o supervisor, en caso de requerirse, deberá elaborar el proyecto de liquidación 
definitiva a la terminación del contrato dentro de los plazos establecidos en este manual.

La interventoría debe proyectar el acta de liquidación del contrato, con base en todo el 
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seguimiento y registros del desarrollo del contrato, siguiendo los lineamientos del manual de 
contratación y lo dispuesto en la ley a este respecto, especialmente lo señalado en el artículo 
217 del Decreto 019 de 2012.

11.15.  RESPONSABILIDAD LEGAL DEL INTERVENTOR Y DEL SUPERVISOR

Es importante que el Supervisor o interventor conozca la repercusión legal de sus actuaciones. 
Es por esto que el presente manual describe las normatividad aplicable así:  

Dispone el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, que modifica el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, 
que los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, 
como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio 
a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. Por su parte, los 
interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que 
les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría.

Posteriormente el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda.

Por su parte el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 señala que la supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores 
están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de 
la ejecución contractual, y son responsables por mantener informada a la entidad contratante 
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.

Es importante señalar que el parágrafo 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 adicionó el 
artículo 8o de la ley 80 de 1993, estableciendo una causal de inhabilidad para el interventor 
que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación 
administrativa correspondiente. Cuando el interventor sea un consorcio o una unión temporal la 
solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto 
del régimen sancionatorio.

Adicionalmente el parágrafo 3 de la norma en comento, estipula que el interventor que no 
haya informado oportunamente a la entidad de un posible incumplimiento del contrato 
vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será 
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento 
por los daños que le sean imputables al interventor. Cuando el ordenador del gasto sea 
informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine 
al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés 
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general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los 
perjuicios que se ocasionen.

Finalmente el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 establece que los contratos de interventoría 
podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. 
En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, 
sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Para 
la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la 
garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato 
principal.

La Ley 1474 2011 en su artículo 44. Dispone “Sujetos disciplinables. El artículo 53 de la Ley 
734 de 2002, quedará así:

“El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o 
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de 
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren 
recursos públicos u oficiales.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias 
de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así 
como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras 
manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza 
poderes coercitivos.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o 
disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las 
entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en 
ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán 
destinatarios de las normas disciplinarias.

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del 
representante legal o de los miembros de la Junta Directiva”

Los Interventores y Supervisores pueden incurrir en responsabilidad civil, penal, fiscal o 
disciplinaria por razones relacionadas con:

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría (cuando sea 
contratado), así como al funcionario por el incumplimiento de las obligaciones asignadas en 
relación con la supervisión.

Por los hechos u omisiones que causen daño o perjuicio a las entidades, en relación con la 
celebración y ejecución de los contratos que supervisan.

Conforme el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 los Interventores responderán civil y penalmente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como 
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
Entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan sus funciones de interventoría.

El numeral 34 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único, prevé como una falta gravísima para el interventor no exigir la calidad de los bienes 
y servicios adquiridos, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
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certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

La responsabilidad fiscal de los Interventores se fundamenta en la disposición contenida en 
el Artículo 1 de la ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Así los particulares son responsables 
“cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción o por 
omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado”. El texto subrayado fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-840 de agosto 8 de 
2001.

Para efectos penales, el Interventor contratado se considera particular que cumple funciones 
públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de contratos que 
celebre con la Entidad.

ACTA DE INICIO

CONTRATO (indique el numero del contrato) DE (indique el año del contrato) 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA PRESTACION DE SERVICIOS
(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato)

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: (Indique el nombre del contratista, si es persona natural o jurídica el nombre debe ir acompañado 
del Nit o Cedula de ciudadanía)

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato)

VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y números)

PLAZO: Indique el Plazo de ejecución del contrato
* Los datos a consignar en la tabla anterior deben corresponder a los mimos términos establecidos en el contrato suscrito.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, siendo las 00:00 horas (indique la hora en que 
inicia la reunión) se reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien actúa 
en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en 
calidad de Interventor y/o Supervisor, __________________________________  (indique el nombre de la persona) 
quien actúa en nombre y representación de ____________________________________ (indicar el nombre del 
contratista persona natural o persona jurídica), ____________________________________  (indique el nombre de la 
persona) quien actúa en nombre y representación de ____________________________________ (indicar si es 
director de obra, residente de obra, director de proyecto, coordinador de proyecto, si es del caso), con el fin de dar inicio 
al contrato de ______________ (indicar el tipo de contrato,  obras, Interventoría, suministro, prestación de servicios) en 
los siguientes términos:

- APLICA PARA CONTRATO DE OBRAS.

- Que a la fecha en que se suscribe la presente acta) se han cumplido los requisitos relativos a la publicación, pago 
de impuestos y aprobación de las garantías exigidas, de modo que el contrato (datos del contrato) se encuentra 
totalmente legalizado.

- Que el Distrito hace entrega formal del sitio en el que se desarrollará o ejecutará el objeto del contrato. 



85Gaceta Distrital N° 382-2

- Que el sitio en el que se desarrollarán las obras se encontró en las siguientes condiciones: (se debe especificar 
las condiciones en la que se entrega el sitio de las obras es decir, como se encuentra actualmente la edificación o la vía, 
elementos o estructuras existentes, condiciones del  entorno).

- Que tal como se estableció en la propuesta el contratista de la obra en el sitio dispone actualmente de: (se debe 
describir cuantitativa y cualitativamente los  trabajadores de que dispone el contratista al inicio de la obra es decir, director de 
obra, residente de obras, cuadrillas de trabajadores, equipos, maquinaria, herramientas, materiales etc).

- Que se hace entrega formal al contratista de los siguientes documentos: (se debe especificar los documentos 
técnicos que se le entregan al contratista, tales como planos actualizados, especificaciones técnicas, permisos etc.)

- APLICA PARA CONTRATO DE SUMINISTRO:

- Que a la fecha en que se suscribe la presente acta) se han cumplido los requisitos relativos a la publicación, pago 
de impuestos y aprobación de las garantías exigidas, de modo que el contrato (datos del contrato) se encuentra 
totalmente legalizado.

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

Detallar entre otros aspectos que se consideren relevantes, fecha de entrega del anticipo, cronograma de obra o entregas, 
etc.).

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los xxxx del mes de xxxx 
de 20xx.

(nombre del contratista) (nombre del Interventor)
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Barranquilla, Atlántico, (mes, día, año)  

Señor (es), 

_____________________________________

(Nombre del Contratista)

Att:         

______________________________________

(Nombre representante legal del Contratista)

Representante Legal                                                                                                                                              Dirección 

Ciudad.

Teléfono

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE CONSULTORÍA PRESTACION DE SERVICIOS

Ref.: INFORMACIÓN DESIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA

Respetado señor:

Una vez perfeccionado el contrato, comedidamente le informo que ________________________ (datos del 
funcionario y cargo que fue designado como interventor o supervisor) ha sido designado como interventor /
supervisor del contrato (datos del contrato). 

En consecuencia, le solicito ponerse en contacto con él a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, y formalizar la iniciación del contrato. 

Su dirección es:   ____________________________________   teléfono:______________________________. 

Atentamente,

Secretario General 
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ACTA DE REUNION TECNICA

CONTRATO (indique el numero del contrato) DE (indique el año del contrato) 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA PRESTACION DE SUMINISTRO
(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato)

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: (Indique el nombre del contratista, si es persona natural o jurídica el nombre debe ir acompañado 
del Nit o Cedula de ciudadanía)

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato)

VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero)

PLAZO: Indique el Plazo de ejecución del contrato
* Los datos a consignar en la tabla anterior deben corresponder a los mismos términos establecidos en el contrato suscrito.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 00:00 horas (indique la hora en que 
inicia la reunión) se reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona y el cargo 
dentro de la ejecución del contrato sea Director de Obra, Director de Interventoría o Residente ) quien actúa en nombre y 
representación de ________________________________ (indique el nombre de la Secretaria a la que representa o 
de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o Supervisor, __________________________________  (indique 
el nombre de la persona) quien actúa en nombre y representación de ___________________________________
_ (indicar el nombre del contratista persona natural o persona jurídica), con el fin de hacer seguimiento y evaluación 
al desarrollo del contrato, tomar las decisiones que correspondan y en general acordar las acciones que se 
requieran para el cumplimiento del contrato. 

-	 Diagnostico.

(Se debe hacer un resumen del estado actual del contrato, los inconvenientes presentados, necesidades, futuros cambios u 
otro hecho cuantificable o cuantificable  presentado en el desarrollo del contrato).

-	 Compromisos  del Contratista. (se deben describir los compromisos adquiridos por el contratista en cada uno 
de los siguientes aspectos, los aspectos que no apliquen no forman parte del acta)

1- Estudios y Diseños y/o Actividades y entregas de bienes. (Solo aplica para contratos de obras)

2- Programación de Obras. (Solo aplica para contratos de obras)

3- Programa de Inversiones. (Aplica para contrato de obras y suministro)

4- Factores Sociales. (Solo aplica para contratos de obras)

5- Equipos, Herramientas y Maquinaria. (Solo aplica para contratos de obras)

6- Personal profesional y no profesional. (Aplica para contrato de obras y suministro)

7- Cumplimiento de aportes parafiscales. Solo aplica para contratos de obras)

8- Cumplimiento de obligaciones contractuales. (Aplica para contrato de obras y suministro)
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-	 Compromisos  de la Interventoría. (se deben describir los compromisos adquiridos por el Interventor en 
cada uno de los siguientes aspectos, los aspectos que no apliquen no forman parte del acta)

1- Revisión de cumplimiento del personal a disposición del contrato. (Aplica para contratos de obras, contratos de 
Interventoría u otro tipo de contrato que involucren manejo de personal)

2-  Campamento, Laboratorio, Logística, área de trabajo, área de preparación. (Aplica para contratos de obras, 
contratos de Interventoría u otro tipo ce contrato que involucren manejo de personal)

3- Cumplimiento de aportes parafiscales. (Solo aplica para contratos de obras u otro tipo de contrato que involucre 
manejo de personal)

4- Cumplimiento de obligaciones contractuales. (Aplica para contrato de obras y suministro)

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los xxxx del mes de xxxx de 20xx.

(nombre del contratista) (nombre del Interventor)

ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS 

CONTRATO (indique el numero del contrato) DE (indique el año del contrato) 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE SUMINISTRO
(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato)

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: (Indique el nombre del contratista, si es persona natural o jurídica el nombre debe ir acompañado 
del Nit o Cedula de ciudadanía)

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato)

VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero)

PLAZO: Indique el Plazo de ejecución del contrato
* Los datos a consignar en la tabla anterior deben corresponder a los mimos términos establecidos en el contrato suscrito.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 00:00 horas (indique la hora en 
que inicia la reunión) se reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien 
actúa en nombre y representación de ________________________________ (indique el nombre de la Secretaria 
a la que representa o de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o Supervisor, _______________________
___________  (indique el nombre de la persona) quien actúa en nombre y representación de ________________
____________________ (indicar el nombre del contratista persona natural o persona jurídica), con el fin de pactar y 
definir los precios y cantidades de los ítems no previstos, que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
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La Interventoría recibió, revisó y aprobó los precios unitarios de (definir si pertenecen a obra, materiales o bienes) 
los cuales no estarán sujetos a modificaciones, así: 

(DETALLAR)

1-	 Documentos

Como documento soporte se tiene la propuesta económica presentada por el contratista. 

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los xxxx del mes de xxxx de 20xx.

(nombre del contratista) (nombre del Interventor)

ACTA DE SUSPENSIÓN 

CONTRATO (indique el numero del contrato) de (indique el año del contrato) 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE SUMINISTRO
(Marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato)
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: (Indique el nombre del contratista, si es persona natural o jurídica el nombre debe ir 
acompañado del Nit o Cedula de ciudadanía)

INTERVENTOR O SUPERVISOR: (Indique El nombre de la persona natural o jurídica que desempeña las labores de 
Interventor si es externo o supervisor si es delegado)

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato)
VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero)
VALOR INICIAL: (Valor con el que inicia el contrato)
VALOR ADICION: (Adiciones en valor)
VALOR ACUMULADO: (Sumatoria del Valor Inicial y las adiciones realizadas)
PLAZO: (Indique el Plazo de ejecución del contrato inicial)
FECHA DE INICIACION: (Fecha en que  se da inicio a las obras  , labores contratadas)
PLAZO DE SUSPENSION: (Fecha durante la cual estuvo suspendido el contrato)
FECHA ESTIMADA DE REINICIO: (Fecha en que se suspende el termino del contrato)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 00:00 horas (indique la hora en que 
inicia la reunión) se reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien 
actúa en nombre y representación de ________________________________ (indique el nombre de la Secretaria a 
la que representa o de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o Supervisor, ___________________________
_______  (indique el nombre de la persona) quien actúa en nombre y representación de _______________________
_____________ (indicar el nombre del contratista persona natural o persona jurídica, con el fin de acordar la suspensión 
del contrato, considerando las razones que se expresan a continuación: 

1.- 

2.- 

3.- 

El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación. 

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los xxxx del mes de xxxx de 20xx.

(nombre del contratista)				    (nombre del interventor)
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ACTA DE REINICIO 

CONTRATO (indique el numero del contrato) de (indique el año del contrato) 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE SUMINISTRO
(Marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato)

CONTRATANTE:
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA

CONTRATISTA: (Indique el nombre del contratista, si es persona natural o jurídica el nombre debe 
ir acompañado del Nit o Cedula de ciudadanía)

INTERVENTOR O SUPERVISOR: (Indique El nombre de la persona natural o jurídica que desempeña las labores de 
Interventor si es externo o supervisor si es delegado)

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato)
VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero)
VALOR INICIAL: (Valor con el que inicia el contrato)
VALOR ADICION: (Adiciones en valor)
VALOR ACUMULADO: (Sumatoria del Valor Inicial y las adiciones realizadas)
PLAZO: (Indique el Plazo de ejecución del contrato inicial)
FECHA DE INICIACION: (Fecha en que  se da inicio a las obras  , labores contratadas)
PLAZO DE SUSPENSION: (Fecha durante la cual estuvo suspendido el contrato)
FECHA DE REINICIO: (Fecha en que se suspende el termino del contrato)
FECHA DE VENCIMIENTO DEL 
CONTRATO: (Nueva fecha de vencimiento del Contrato)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 00:00 horas (indique la hora en que 
inicia la reunión) se reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien 
actúa en nombre y representación de ________________________________ (indique el nombre de la Secretaria a 
la que representa o de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o Supervisor, ___________________________
_______  (indique el nombre de la persona) quien actúa en nombre y representación de _______________________
_____________ (indicar el nombre del contratista persona natural o persona jurídica, con el fin de reanudar o reiniciar el 
contrato, suspendido mediante Acta de Suspensión No ______  y fecha ______ considerando que se encuentran 
solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión.  

El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación. 

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los xxxx del mes de xxxx de 20xx.

(nombre del contratista)				    (nombre del interventor)
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ACTA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO (indique el numero del contrato) de (indique el año del contrato) 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE SUMINISTRO
(Marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato)

CONTRATANTE:
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA

CONTRATISTA: (Indique el nombre del contratista, si es persona natural o jurídica el nombre debe 
ir acompañado del Nit o Cedula de ciudadanía)

INTERVENTOR O SUPERVISOR: (Indique El nombre de la persona natural o jurídica que desempeña las labores de 
Interventor si es externo o supervisor si es delegado)

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato)
VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero)
VALOR INICIAL: (Valor con el que inicia el contrato)
VALOR ADICION: (Adiciones en valor)
VALOR FINAL: (Sumatoria del Valor Inicial y las adiciones realizadas)
PLAZO: (Indique el Plazo de ejecución del contrato inicial)
FECHA DE INICIACION: (Fecha en que  se da inicio a las obras  , labores contratadas)
PLAZO DE SUSPENSION: (Fecha durante la cual estuvo suspendido el contrato)
FECHA DE REINICIO: (Fecha en que se suspende el termino del contrato)
FECHA DE TERMINACIÓN: (Nueva fecha de vencimiento del Contrato)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 00:00 horas (indique la hora en que 
inicia la reunión) se reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien 
actúa en nombre y representación de ________________________________ (indique el nombre de la Secretaria 
a la que representa o de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o Supervisor, ________________________
__________  (indique el nombre de la persona) quien actúa en nombre y representación de __________________
__________________ (indicar el nombre del contratista persona natural o persona jurídica), con el fin de formalizar la 
terminación del contrato. 

Se deja constancia de las siguientes circunstancias: 

1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas 
del mismo. 

2.- Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de acuerdo con 
el informe final de interventoría /reemplazar bienes, etc., en un lapso máximo de _______ (expresado en días 
calendario). 

3.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato. 

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los xxxx del mes de xxxx de 20xx.

(nombre del contratista)				    (nombre del interventor)
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REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 
ALCALDÍA 

DISTRITAL DE 
BARRANQUILLA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS 

  
fecha  

código    
versión   

 
Este documento se utiliza para evaluar aspectos de la entrega de bienes o prestación de servicios 
contratados por el Distrito de Barranquilla. 
 
CONTRATO No.   CONTRATO DE SUMINISTRO     
CONTRATISTA:   CONTRATO DE SERVICIO     
NIT:        
SUPERVISOR 
CONTRATO:         

OBJETO:   

 
Ítem  CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE  CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

1 
Calidad: Cumplimiento de especificaciones 
técnicas de todos los ítems o servicios solicitados 
en el pliego de condiciones. 

Si: 25 puntos           
25 

No: 0 puntos 

2 

Cumplimiento del plazo:  
Diferencia en días de la entrega real del bien o 
prestación del servicio Vs la fecha de entrega o 
plazo establecido en el contrato o  aquella 
indicada por el supervisor  del contrato. 

De 1 - 3 días 
(hábiles): 25 puntos 

25 
De 4-7 días 

(hábiles): 5 puntos 
+ 7 días (hábiles):         

0 puntos 

3 
Cumplimiento en cantidad:  
Cumplimiento de la cantidad entregada Vs la 
cantidad solicitada. 

Si: 25 puntos                     
25 

No: 0 puntos 

4 

Servicio al Cliente: Calificación del servicio 
post-venta, respuesta a reclamaciones y 
asesorías durante el suministro o prestación del 
servicio. 

Bueno: 25 puntos          

0 Regular: 10 puntos 

Malo: 0 puntos 
    Total Puntaje 75 

 
CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Marque con una "X" la calificación obtenida por el proveedor 
 

  Confiable                              85-100     

  Condicionalmente confiable    65-84     

  No confiable Menos de 65 
   

          

FIRMA SUPERVISOR 
C.C. 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CONTRATO (indique el numero del contrato) de (indique el año del contrato) 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE SUMINISTRO
(Marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato)
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: (Indique el nombre del contratista, si es persona natural o jurídica el nombre debe ir 
acompañado del Nit o Cedula de ciudadanía)

INTERVENTOR O 
SUPERVISOR:

(Indique El nombre de la persona natural o jurídica que desempeña las labores de 
Interventor si es externo o supervisor si es delegado)

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato)
VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 00:00 horas (indique la hora en que 
inicia la reunión) se reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien 
actúa en nombre y representación de ________________________________ (indique el nombre de la Secretaria a 
la que representa o de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o Supervisor, ___________________________
_______  (indique el nombre de la persona) quien actúa en nombre y representación de ______________________
______________ (indicar el nombre del contratista persona natural o persona jurídica), con el fin de liquidar el contrato 
en forma bilateral. 

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO: 

PLAZO: (Indique el Plazo de ejecución del contrato inicial)
FECHA DE INICIACION: (Fecha en que  se da inicio a las obras  , labores contratadas)
PLAZO DE SUSPENSION: (Fecha durante la cual estuvo suspendido el contrato)
FECHA DE REINICIO: (Fecha en que se suspende el termino del contrato)
FECHA DE TERMINACIÓN: (Nueva fecha de vencimiento del Contrato)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL: (Valor con el que inicia el contrato)
VALOR ADICION: (Adiciones en valor)
VALOR FINAL: (Sumatoria del Valor Inicial y las adiciones realizadas)
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 

GARANTÍAS:
La interventoría verificó que el contratista anexara la modificación de las garantías otorgadas, de manera que 
los amparos allí contenidos contractuales estuvieran de conformidad con lo pactado, tal como se detalla a 
continuación. 

ANOTACIONES ADICIONALES:

 Se deja constancia de las siguientes circunstancias: 
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1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas 
del mismo. 

2.- Que el contratista declara expresamente que el DISTRITO cumplió con todas las obligaciones a su cargo 
emanadas del contrato, razón por la cual se declara a paz y salvo por todo concepto. 

3.- Que el contratista subsanó los defectos de acuerdo con el informe final de interventoría /reemplazar bienes, 
etc., en el lapso establecido para el efecto, tal como lo hace constar la interventoría con la firma de esta acta. 

4.- Que el contratista cumplió con las obligaciones laborales para con el personal vinculado al desarrollo del 
contrato, para lo cual la interventoría verificó los comprobantes e pago de nómina, prestaciones sociales, 
indemnizaciones, aportes a seguridad social y aportes parafiscales. 

5.- Se deja constancia que el DISTRITO SI(   ) NO (   ) impuso sanciones contractuales al contratista por el 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. 

(en caso de haberse impuesto cualquier tipo de sanción, deberá detallarse su cuantía, la fecha de ejecutoria y el 
acto administrativo por medio de la cual se impuso. 

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los xxxx del mes de xxxx de 20xx.

(nombre del contratista)				    (nombre del interventor)

_________________________________________________________________________
_________________

Barranquilla, Atlántico, (mes, día, año)  

Doctor(a), 

XXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Por medio de la presente, remito a usted propuesta para la suscripción del contrato 
de aportes cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXX Se digita el Objeto del Contrato 
XXXXXXXXXXXXXX”

La referida propuesta ha sido revisada por la Secretaría XXXXXXXXXXXX  ajustándose a las exigencias 
contempladas en la normatividad aplicable a este tipo de contratación y estipulado en el estudio previo 
de manera que es procedente la suscripción del contrato de aportes con XXXXXXXXXXXX LA ENTIDAD 
XXXXXXXXXXXXXX, por valor de $XXXXXXXXXXXXX.

Atentamente,

Funcionario.
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Barranquilla, Atlántico, (mes, día, año)  

Doctor(a), 

XXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Ref.: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CON MATRICULA INMOBILIARIA XXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXX

Dirección.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 3.4.2.6.1. del Decreto 734 del 2012, que establece lo siguiente:
“Artículo 3.4.2.6.1. Arrendamiento y adquisición de inmuebles.

En relación con el contrato de arrendamiento, la entidad podrá contratar tomando como única 
consideración las condiciones del mercado, sin que se requiera obtener previamente varias 
ofertas. Del análisis que haga la entidad a efecto de establecer las condiciones de mercado, se 
dejará constancia escrita en el respectivo expediente de la contratación.”

Teniendo en cuenta lo expresado en la norma trascrita la Secretaría XXXXXXXXX, deja 
constancia que realizó el análisis sobre las condiciones de mercado de acuerdo a las necesidades 
establecidas en el Estudio Previo sobre las características del inmueble. 

Atentamente,

Funcionario.

Volver
al

índice
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0047
Enero 17 de 2013
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0356
Marzo 06 de 2013
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0366
Marzo 12 de 2013
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0370
Marzo 15 de 2013
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0370
Marzo 18 de 2013

“POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LAS  MEDIDAS 
ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DISTRITAL Nº 0205 DE 2009 “POR MEDIO DEL 

CUAL SE TOMAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”

LA ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y EN 

ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 769 DE 2002, MODIFICADA POR LA LEY 1383 DE 2010, 
EL DECRETO DISTRITAL 0205 DE 2009 

Y
CONSIDERANDO

Que el artículo 24 de la Constitución Política 
en concordancia con el artículo 1º inciso 2 de 
la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 
1º Ley 1383 de 2010,  disponen que todo 
Colombiano tiene derecho a circular libremente 
por el Territorio Nacional, pero está sujeto a la 
intervención y reglamentación de las autoridades 
para garantía de la seguridad y comodidad de 
los habitantes especialmente de los peatones y 
de los discapacitados físicos y mentales, para la 
preservación  de un ambiente sano y la protección 
del uso común del espacio público.

Que el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010, señala 
que son autoridades de tránsito los Gobernadores, 
Alcaldes y los Organismos de Tránsito de carácter 
departamental, municipal, distrital, entre otros, 
correspondiéndole a dichas autoridades la 
facultad de impedir, limitar o restringir el tránsito de 
vehículos por determinadas vías de su jurisdicción, 
según lo señalado en el artículo 119 de la misma 
ley.

Que la Alcaldesa Mayor del Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla en su calidad 
de máxima autoridad de tránsito y transporte en 
su jurisdicción, tiene la facultad para intervenir 
y garantizar la seguridad y la comodidad de los 
habitantes de su territorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 769 de 2002.

Que el artículo 7° de la  ley 769 de 2002 consagra 
que las autoridades de tránsito deben velar por la 
seguridad de las personas y las cosas en la vía 
pública y privadas abiertas al público; que sus 
funciones deben ser de carácter regulatorio y 
sancionatorio, sus acciones deben ser orientadas 
a la prevención y la asistencia técnica y humana a 
los usuarios de las vías.

Que el artículo 119 de la ley 769 de 2002 establece 
que “Sólo las autoridades de tránsito, dentro del 
territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre 
de vías, la demarcación de zonas, la colocación 
o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir 
el tránsito o estacionamiento de vehículos por 
determinadas vías o espacios públicos.

Que mediante Decreto Distrital Nº 0205 de 2009, 
se toman medidas para mejorar la movilidad 
en el Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla y se restringe en el Distrito 
de Barranquilla la circulación de vehículos de 
transporte público individual de pasajero tipo taxi.

Que la Ciudad de Barranquilla fue escogida 
para realizar los encuentros futbolísticos del 
seleccionado nacional de futbol clasificatorios a la 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, es por ello 
que el 22 de marzo de la presente anualidad se 
realizará el evento futbolero entre la selección de 
Colombia y la selección de Bolivia.

Volver
al

índice
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Que en razón a lo anterior en el Distrito de 
Barranquilla se genera  un aumento en el  volumen 
de pasajeros que utilicen el servicio público 
individual de taxi, el cual  se incremente en al 
menos un 20% debido al ingreso de personas de 
otras partes del Departamento del Atlántico y del 
País en general, que llegan a la ciudad a participar 
de las celebración de este evento futbolístico.

Que por la asistencia de grandes personalidades del 
País y para garantizar la seguridad,  se ha dispuesto 
la restricción de ingresos de vehículos particulares 
al parqueadero del Estadio Metropolitano, por lo 
tanto para atender la demanda,  mantener el valor 
de las tarifas, garantizar la movilidad y la asistencia 
de las personas al evento, se hace necesario 
contar con todo el parque automotor de servicio 
público individual de taxi disponible.  

Que con el fin de evitar especulación en los precios 
del servicio de transporte público individual de taxi 
se debe permitir el ingreso de una mayor cantidad 
de vehículos, es decir incrementar la oferta de esta 
modalidad de transporte para que se mantengan 
los precios estables.

Que se debe mantener el nivel de servicio y el 
tiempo de atención a los usuarios rutinarios del 
servicio de transporte público individual tipo taxi,  
en la ciudad lo cual constituye otra razón para que 
el excedente de demanda sea atendido por los 
vehículos a los que les corresponde la medida de 
pico y placa el día 22 de marzo de 2013.

Igualmente con el fin de evitar afectaciones graves 
a la movilidad y con el objeto de garantizar la 
movilidad y la seguridad de los asistentes al Estadio 
Metropolitano de Futbol Roberto Meléndez y a los 
residentes de sector  se hace necesario tomar 
medidas  con relación a las zonas de ascenso y 
descenso de pasajeros , a las zonas de circulación 
peatonal, al estacionamiento y circulación de 
vehículos y a la circulación de vehículos pesados 
y a las actividades de cargue y descargue.

Que por todo lo anterior, se hace necesario 
suspender temporalmente las medidas 
establecidas en el Decreto Distrital Nº 00205 
de 2009 “Por medio del cual se toman medidas 
para mejorar la movilidad en el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario”, y dictar otras disposiciones 
y solo por el día viernes veintidós (22) de marzo 
de la presente anualidad, para garantizar la 
movilidad, seguridad y la comodidad de visitantes, 

nacionales y extranjeros, y los habitantes del 
Distrito de Barranquilla.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender temporalmente 
y solo por el día viernes veintidós (22) de marzo 
de 2013, las medidas contempladas en el Decreto 
Distrital Nº 0205 de 2009, y el calendario de pico y 
placa para la circulación de vehículo de transporte 
público individual de pasajeros tipo taxi.

Parágrafo: El día 22 de marzo de 2013, podrán 
circular sin ninguna restricción los vehículos, 
cuyas placas terminen en 3 y 4.

ARTÍCULO SEGUNDO: El día 26 de marzo de 
2013, se restablecerán las restricciones contenidas 
en el Decreto 0205 de 2009, y por lo tanto regirá 
con todos sus efectos el calendario de pico y placa 
para la circulación de vehículos de transporte 
público individual de pasajeros tipo taxi.

ARTÍCULO TERCERO: ZONAS DE ASCENSO Y 
DESCENSO DE PASAJEROS

Las zonas o vías alrededor del Estadio 
Metropolitano que serán autorizadas para  realizar 
operaciones de ascenso y descenso de pasajeros 
del servicio de transporte público, se definen así:  

•	 Vías de servicio paralelas a la Circunvalar 
entre la Calle 45(Murillo) y la Calle 
46, además la vía de servicio paralela 
a la Circunvalar entre la calle 46 y el 
Megacolegio Las Cayenas. 

•	 La Carrera 1 (Avenida Las Torres) sentido 
oriente – occidente entre la calle 45H y 
Calle 46.

•	 Además de hace necesario establecer 
la prohibición de ascenso y descenso 
de pasajeros en la Calle 45 (Murillo) 
entre Carrera 1 (Avenida Las Torres) y 
Circunvalar

ARTÍCULO CUARTO: ZONAS CIRCULACION 
PEATONAL:

Se dispone utilizar como vías peatonales, 
restringiendo el tráfico vehicular las siguientes 
zonas:
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•	 La Calle 46 entre la Circunvalar y la 
Carrera 1(Avenida Las Torres)

•	 La Carrera 1 (Avenida Las Torres) sentido 
occidente – oriente entre la calle 46 y Calle 
45 (Murillo).

En el horario comprendido entre las 06:00 a.m. 
hasta las 07:00 p.m. del día 22 de marzo de la 
presente anualidad.

ARTÍCULO QUINTO: PROHIBICIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO:

Se dará aplicación a la regulación de 
estacionamiento contenida en el Decreto Distrital 
No. 0876 del 5 de septiembre de 2012 “Por medio 
del cual se regula el estacionamiento de vehículos 
en vías del Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla”, el cual podrá ser consultado en la 
página web de la Secretaría Distrital de Movilidad 
http:/ /www.barranqui l la.gov.co/movi l idad/.
Por lo cual no se podrán estacionar sobre andenes, 
zonas verdes o sobre cualquier espacio público 
destinado a peatones, recreación o conservación.

Específicamente se prohíbe el estacionamiento de 
todo tipo de vehículos en el siguiente cuadrante: 
Calle 45 (Murillo), Calle 46,  Circunvalar y Carrera 
1 (Avenida Las Torres), zona que comprende los 
alrededores del Estadio Metropolitano. 

El conductor y/o propietario que incurra en la 
infracción codificada C.2 estacionar un vehículo 
en sitios prohibidos, será sancionado con multa 
equivalente a quince (15) salarios mínimos legales 
diarios vigentes.  Lo anterior, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 131 de la Ley 769 del 
2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 
del 2010.

ARTICULO SEXTO: PROHIBICION 
CIRCULACION VEHICULOS PESADOS Y 
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARGUE Y 
DESCARGUE:

Se prohíbe la circulación de vehículos pesados y la 
realización de actividades de cargue y descargue, 
en el horario comprendido entre las 09:00 a.m. 
y 07:00 p.m. del día 22 de marzo de la presente 
anualidad, en  el siguiente cuadrante: 

•	 Calle 45 (Murillo), entre la Carrera 2E y 
Circunvalar.

•	 Circunvalar entre Calle 45 (Murillo) y Calle 
47.

•	 Calle 47 entre Circunvalar y Carrera 2E.

•	 Carrera 2E entre Calle 47 y Calle 45 
(Murillo)

Las personas que cuentan con permiso especial 
para circular y/o realizar actividades de cargue y 
descargue, de vehículos pesados, expedido por la 
Secretaría Distrital de Movilidad, no podrán hacer 
uso de este en la zona descrita anteriormente 
durante el día 22 de marzo en el horario 
comprendido  desde las 09:00 a.m. y 07:00 p.m.

El conductor y/o propietario que incurra en la 
infracción codificada B.19 realizar el cargue 
y descargue de un vehículo en sitios y horas 
prohibidas por las autoridades competentes, 
será sancionado con multa equivalente a ocho 
(8) salarios mínimos legales diarios vigentes.  Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 131 de la Ley 769 del 2002, modificado 
por el artículo 21 de la Ley 1383 del 2010.

ARTICULO SÉPTIMO: Las demás medidas 
contenidas en la Ley 769 de 2002, sus normas 
reglamentarias y disposiciones en materia de 
tránsito y transporte continúan vigentes.

ARTICULO OCTAVO: El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  

Dado en el D. E. I. P. de Barranquilla a los 18 días 
del mes de marzo de 2013.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Alcaldesa Mayor del D.E.I.P. de Barranquilla

WALID DAVID JALIL NASSER
Secretario Distrital de Movilidad
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0371
Marzo 19 de 2013

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LAS  MEDIDAS 
ESTABLECIDAS EN LOS DECRETOS DISTRITALES Nº 0091 y 0506 DEL 2011 Y 
1152 DE 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CIRCULACIÓN DE 

MOTOCICLETAS, MOTOCARROS CUATRIMOTOS Y MOTOTRICICLOS EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA”

LA ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y EN 

ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 136 DE 1994, LA LEY 769 DE 2002, MODIFICADA POR 
LA LEY 1383 DE 2010, LOS   DECRETOS  DISTRITALES 0091 Y 0506 DEL 2011 Y 1152  DE 2012 

Y
CONSIDERANDO

seguridad de las personas y las cosas en la vía 
pública y privadas abiertas al público; que sus 
funciones deben ser de carácter regulatorio y 
sancionatorio, sus acciones deben ser orientadas 
a la prevención y la asistencia técnica y humana a 
los usuarios de las vías.

Que el artículo 119 de la ley 769 de 2002 establece 
que: “Sólo las autoridades de tránsito, dentro del 
territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre 
de vías, la demarcación de zonas, la colocación 
o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir 
el tránsito o estacionamiento de vehículos por 
determinadas vías o espacios públicos.

Que mediante Decreto Distrital 0091 de 2011, se 
dictan medidas que reglamentan la circulación 
de  Motociclistas, Motocarros, Cuatrimotos y 
Mototriciclos, el cual fue modificado por el Decreto 
Distrital 0506 de 2011. 

Que mediante Decreto Distrital 1152 de 2012 se 
modificó y prorrogó el termino de vigencia de los 
Decretos Distritales 0091 y 0506 de 2011.

Que la Ley 136 de 1994, en su artículo 91, literal 
“B”, permite al Alcalde en ejercicio de las facultades 
para preservar el orden público restringir y vigilar la 
circulación de las personas por vías y lugares públicos.

Que el día 22 de marzo de 2013, se llevara a cabo 
el partido entre la Selección de futbol Colombia 
VS Selección Bolivia en las eliminatorias para el 
próximo mundial de futbol, que organizará Brasil 
en el año 2014.

Que el artículo 24 de la Constitución Política 
en concordancia con el artículo 1º de inciso 
2 de la Ley 769 de 2002, modificado por el 
Artículo 1º Ley 1383 de 2010, disponen que todo 
Colombiano tiene derecho a circular libremente 
por el Territorio Nacional, pero está sujeto a la 
intervención y reglamentación de las autoridades 
para garantía de la seguridad y comodidad de 
los habitantes especialmente de los peatones y 
de los discapacitados físicos y mentales, para la 
preservación de un ambiente sano y la protección 
del uso común del espacio público.

Que el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010, señala 
que son autoridades de tránsito los Gobernadores, 
Alcaldes y los Organismos de Tránsito de carácter 
departamental, municipal, distrital, entre otros, 
correspondiéndole a dichas autoridades la 
facultad de impedir, limitar o restringir el tránsito 
de vehículos por determinadas vías de su 
jurisdicción, según lo señalado en el artículo 119 
de la mencionada norma.

Que la Alcaldesa Mayor del Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla en su calidad 
de máxima autoridad de tránsito y transporte en 
su jurisdicción, tiene la facultad para intervenir 
y garantizar la seguridad y la comodidad de los 
habitantes de su territorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 769 de 2002.

Que el artículo 7° de la  ley 769 de 2002 consagra 
que las autoridades de tránsito deben velar por la 
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Que para el evento futbolístico se contara con la 
presencia de grandes personalidades del País  
en la Ciudad de Barranquilla, razón por la cual se 
hace imperioso poner en movimiento todos los 
mecanismos legales para proteger no solo a estas 
personalidades, sino  especialmente a  todos los 
ciudadanos del Distrito de Barranquilla ante actos 
que pudieren alterar el orden público.

Que se hace necesario establecer la prohibición 
de circulación de motocicletas, motocarros, 
cuatrimotos y mototriciclos en el cuadrante 
que corresponde a la zona perimetral de los 
alrededores del estadio de futbol, sitio donde se 
llevara a cabo el evento futbolístico, los cuales se 
disponen así: 

En la circunvalar desde la calle 45 hasta las calle 
49 inclusive.

Desde la calle 49 con circunvalar hasta la carrera 4.

Desde la carrera 4 hasta la calle 45.	

Desde la calle 45 con carrera 4 hasta la circunvalar. 

Que el cuadrante descrito corresponde a la zona 
perimetral de los alrededores  del estadio de 
futbol, donde se llevara dicho encuentro. De ahí 
la principal motivación para expedir el presente 
Decreto.

Las personas que cuentan con permiso especial 
para circular en moto, expedido por la Secretaría 
Distrital de Movilidad, hasta el 31 de diciembre de 
2013, no podrán hacer uso de este para circular 
por la zona descrita anteriormente durante el 22 
de marzo en el horario comprendido  desde las 
11:00 horas hasta 22:00 horas. 

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar temporalmente y 
solo por el día viernes veintidós (22) de marzo de 
2013, desde las 11:00 horas hasta 22: 00 horas las 
medidas contempladas en los Decretos Nº 0091 
y 0506 de 2011 y 1152 de 2013 “Por medio del 
cual se reglamenta la circulación de motocicletas, 
motocarros cuatrimotos y mototriciclos” en el 
sentido de ampliar la prohibición de circulación 
de motocicletas, motocarros cuatrimotos y 
mototriciclos en el siguiente cuadrante:

En la circunvalar desde la calle 45 hasta las calle 
49 inclusive.

Desde la calle 49 con circunvalar hasta la carrera 4.

Desde la carrera 4 hasta la calle 45.	

Desde la calle 45 con carrera 4 hasta la circunvalar

ARTICULO SEGUNDO: El conductor y/o 
propietario que incurra en la infracción codificada 
C.14 transitar por sitios restringidos o en horas 
prohibidas por la autoridad competente, será 
sancionado con multa equivalente a quince 
(15) salarios mínimos legales diarios vigentes.  
Además, el vehículo será inmovilizado. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
131 de la Ley 769 del 2002, modificado por el 
artículo 21 de la Ley 1383 del 2010.

ARTICULO TERCERO: Las personas que cuentan 
con permiso especial para circular en moto, 
expedido por la Secretaría Distrital de Movilidad, 
hasta el 31 de diciembre de 2013, no podrán hacer 
uso de este para circular por la zona descrita 
anteriormente durante el día 22 de marzo en el 
horario comprendido  desde las 11:00 horas hasta 
22: 00 horas. 

ARTICULO CUARTO: Los demás artículos de los 
Decretos Distritales Nº 0091, y 0506 de 2011 y 
1152 de 2013, no sufren modificación alguna.

ARTICULO QUINTO: Las Autoridades de Policía 
serán las encargadas de velar por el cumplimiento 
estricto de las anteriores disposiciones.

ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  

Dado en el D. E. I. P. de Barranquilla a los  19 días 
del mes de Marzo de 2013.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA 
ESPRIELLA

Alcaldesa Mayor del D.E.I.P. de Barranquilla

WALID DAVID JALIL NASSER
Secretario Distrital de Movilidad
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0372
Marzo 19 de 2013
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LA ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO 
DE BARRANQUILLA EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES  Y 
LEGALES EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4, 44, 315 Y 
209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY 136 DE 1994, LEY 1551 de 2012, LEY  
232 DE 1995,  LEY 489 DE 1998, LEY 1437 2011, DECRETO 1355 DE 1970, CÓDIGO 
DE COMERCIO ARTICULO 515.

CONSIDERANDO:

POR MEDIO DEL  CUAL SE MODIFICAN LOS  HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE  DE LOS  ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEDICADOS A LA VENTA 

Y/O CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS O EMBRIAGANTES.

Que en el artículo 2º de la Constitución Política 
de Colombia, establece que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia en su vida, 
bienes, honra y demás derechos y libertades.

Que el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, establece que  la función 
administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.

Que el Código Nacional de Policía, (Decreto 1355 
de 1970), en su artículo primero establece: Que la 
policía, esta instituida para servir a la comunidad, 
asegurar la convivencia pacífica, proteger los 
habitantes del territorio Colombiano en su vida, 
libertad y en los derechos que de estos se deriven, 
por los medios y con los límites estatuidos en la 
Constitución Política, en la ley, en las convenciones 
y tratados Internacionales, en el Reglamento 
de Policía y en los principios universales de los 
derechos.

Que el Código Nacional de Policía en el artículo 7º 
prescribe que se podrá reglamentar el ejercicio de 
la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público 
o abierto al público o de modo que trascienda de 
lo privado. 

Que el Código Nacional de Policía en su Artículo 
111 prescribe que podrán los reglamentos de 
policía local señalar zonas y fijar horarios para 
el funcionamiento de establecimiento donde se 
expendan bebidas alcohólicas.

Que el articulo 91 literal b, numeral 2,  literal c) 
de la ley 136 de 1994  modificado por el artículo 
29 de la Ley 1551 de 2012, le otorga al Alcalde 
la funciones de restringir o prohibir el expendio y 
consumo de bebidas embriagantes.

Que mediante Decreto Distrital No. 0297 del  2012, 
se estableció el horario de funcionamiento de los 
establecimientos donde se expenden y consumen 
bebidas alcohólicas en el Distrito de Barranquilla; 

Que los propietarios de los establecimientos de 
comercio destinados al expendio y consumo 
de bebidas alcohólicas han manifestado su 
compromiso de promover hábitos de diversión 
más segura, implementando nuevas alternativas y 
motivando una conducta responsable por parte de 
sus clientes; 

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, los 
horarios de los establecimientos comerciales 
abiertos al público donde se expenda o consuma 
bebidas alcohólicas quedaran de la siguiente 
manera:
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DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: El horario de 
funcionamiento para los Establecimientos 
Comerciales abiertos al público que tengan como 
actividad el expendio y /o consumo de bebidas 
alcohólicas o embriagantes, ubicadas en el 
perímetro urbano del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, será el siguiente:

a).	 Con venta y con consumo de alcohol tales 
como: Discotecas, estaderos, cantinas, café 
bares, bares, casinos, karaoke, tabernas, 
restaurantes y similares, cualquiera que 
fuere su denominación, y que no tuviesen 
regulación especial al respecto, deberán 
funcionar: domingo, lunes, martes, miércoles 
y jueves, en un horario de apertura de 9:00 am 
y de cierre hasta la 2:00 am del siguiente día. 
Los días viernes y sábado en un horario de 
apertura de 9:00 am y de cierre hasta las 4:00 
am del siguiente día.

b).	 Los Hoteles, Hostales, Moteles, Residencias, 
y sitios donde alquilan habitaciones, podrán 
funcionar las veinticuatro horas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las discotecas, 
tabernas, bares, casinos y similares, que funcionen 
dentro del área o superficie de hoteles, hostales, 
moteles, residencias y/o similares estarán sujetas 
a las condiciones expresadas en el literal a) del 
artículo primero del presente decreto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los establecimientos 
de comercio descritos en el literales a) del artículo 
primero del presente Decreto, podrán funcionar 
el día anterior al día feriado con un horario de 
apertura desde las 9:00 am  y de cierre hasta  las 
4:00 am del día siguiente.

PARAGRAFO TERCERO: Los propietarios 
y/o administradores de los establecimientos 
comerciales tales  como Graneros, distribuidoras 
de bebidas alcohólicas, estancos, vinerías, 

puntos fríos, salsamentarías, y similares deben 
garantizar que los compradores no consuman las 
bebidas alcohólicas y/o embriagantes dentro de 
su establecimientos  o  en el área y/o superficie 
del mismo, de igual forma en el antejardín y/o 
andenes adyacentes, so pena de las sanciones de 
policía pertinentes, las cuales serán impuestas por 
el Comandante de Estación o por el Inspector de 
Policía urbano.

PARÁGRAFO CUARTO: Prohíbase el 
consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de 
establecimientos comerciales  de la siguiente 
forma: Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 
entre las dos (2:00 a.m.) y las nueve de la mañana 
(09:00 a.m.), viernes y sábado entre las cuatro 
(4:00 a.m.) y las nueve de la mañana (09:00 a.m.).

ARTICULO SEGUNDO: Los clubes o centros 
sociales privados donde se ofrezcan servicios 
o actividades de recreación, se expendan y/o 
consuman bebidas alcohólicas, se realicen bailes 
o cualquier tipo de espectáculo que no sea dirigido 
exclusivamente a sus socios o accionistas, sino 
al público en general podrán funcionar domingo, 
lunes, martes, miércoles y jueves en un horario 
entre 9:00 am y las 2:00 am del siguiente día, y los 
días viernes, sábados en un horario entre 9:00 am 
y 4:00 am del día siguiente.

ARTICULO TERCERO: Podrán establecerse 
excepciones en fechas y horarios diferentes a los 
establecidos en el presente Decreto, en razón de 
eventos o conmemoraciones especiales, que se 
consideren de interés general de la ciudadanía, 
solo de forma general, nunca por establecimientos 
individualmente considerados.

ARTICULO  CUARTO: El presente acto 
administrativo modifica el decreto 0297 de 2012, 
exclusivamente en las disposiciones que le 
sean contrarias, quedando incólumes aquellos 
preceptos no aludidos en este Decreto.  

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige  a 
partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el D. E. I. P. de Barranquilla, a los 19 días del mes de  marzo de 2013.

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA.
Alcaldesa Mayor del D. E. I. P. de  Barranquilla
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO 0373
Marzo 19 de 2013
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“POR EL CUAL SE REASUME LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO CUENTA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL D.E.I.P. DE BARRANQUILLA, DELEGADAS MEDIANTE 

DECRETO No. 0345 DE  2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL 
FONDO CUENTA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL D.E.I.P. DE 

BARRANQUILLA Y SE CREA EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA”

LA ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ARTÍCULO 211 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  LA LEY 489 DE 1998, EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 1421 DE 2010 
Y EL DECRETO 399 DE 2011.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política 
establece sobre los principios, objetivos y control 
de la función administrativa que: “La función 
administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.”

Que en concordancia, el artículo 211 de la norma 
Superior, expresa en su inciso segundo que, “… 
La Ley señalará las condiciones para que las 
autoridades administrativas puedan delegar en sus 
subalternos o en otras autoridades. La delegación 
exime de responsabilidad al delegante, la cual 
corresponderá exclusivamente al delegatario, 
cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar 
o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente”. 

Que la Ley 489 de 1998, aplicable a las 
Entidades Territoriales, en su artículo 9 dispone: 
“Las autoridades administrativas, en virtud de 
lo dispuesto en la Constitución Política y de 
conformidad con la presente Ley, podrán mediante 
acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades 
con funciones a fines o complementarias.

Que en uso de las normas descritas, mediante 

Decreto Distrital  No. 0345 del 28 de Marzo de 
2011 se delegó en la Secretaría de Gobierno 
del  Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla las funciones correspondientes a la 
dirección y administración del fondo cuenta de 
seguridad y convivencia ciudadana del D.E.I.P. de 
Barranquilla.

Que de conformidad con el Artículo 12 de la ley 
489 de 1998, el Alcalde Mayor del D. E. I. P. de 
Barranquilla, como autoridad delegante puede 
en cualquier tiempo reasumir la competencia 
delegada.

Que revisada la regulación de la función delegada, 
relacionada con la dirección y administración 
del Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del D.E.I.P. de Barranquilla, contenida 
en el decreto 399 de 2001, se observa que la 
misma es una facultad propia de los Alcaldes 
Municipales y Distritales, por lo que se encuentra 
procedente reasumir las funciones delegadas 
mediante Decreto Distrital No 0345 de 2011 a la 
Secretaria de Gobierno. 

Que con el fin de dinamizar y garantizar una 
prestación eficiente del Fondo Cuenta de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del D.E.I.P. 
de Barranquilla, se hace necesario designar 
a un funcionario de manejo y confianza de la 
planta global de cargos de Administración Central  
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para que ejecute las operaciones y actividades 
administrativas necesarias para el normal 
desarrollo de  la adecuada y cumplida ejecución 
de los recursos destinados a la financiación y 
cofinanciación del Plan de Inversiones del Fondo 
Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
del D.E.I.P. de Barranquilla.

Que el designado  para ejecutar las operaciones 
y actividades administrativas necesarias para 
el normal desarrollo de  la adecuada y cumplida 
ejecución de los recursos destinados a la 
financiación y cofinanciación del Plan de Inversiones 
del Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del D.E.I.P. de Barranquilla,  remitirá a 
la señora Alcaldesa Distrital, un informe mensual 
detallado de las actividades desarrolladas en 
virtud de la designación conferida en el presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Reasumir las funciones 
delegadas al Secretario de Gobierno, mediante el 
Decreto Distrital No. 0345 de 2011, referidas a la 
dirección y administración del Fondo Cuenta de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del D.E.I.P. 
de Barranquilla.

PARÁGRAFO: las competencias administrativas 
relativas a los trámites contractuales recaerán en 
la dependencia delegada en la ADMINISTRACIÓN 
Central para tal efecto.

ARTICULO SEGUNDO: Designar al Asesor de 
Despacho Código y Grado 105-05 Cargo que 
actualmente ocupa el Dr. JORGE HUMBERTO 
AVILA PAREJA identificado con cedula ciudadanía 
No. 72.054.775 para que ejecute las operaciones 
y actividades administrativas necesarias para 
el normal desarrollo de  la adecuada y cumplida 
ejecución de los recursos destinados a la 
financiación y cofinanciación del Plan de Inversiones 
del Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del D.E.I.P. de Barranquilla, aprobado 
por el Comité de Orden Público del Distrito de 
Barranquilla, de conformidad con lo  establecido 
en el  artículo 119 de la Ley 418 de 1997 y  el 
Decreto Distrital 0345 de 2011.

PARÁGRAFO: El designado remitirá a la  
Alcaldesa Mayor del  Distrito Especial, Industrial 
y Portuario de Barranquilla, un informe mensual 
detallado de las actividades desarrolladas en 
virtud de la designación conferida en el presente 
acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto 
rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial 
aquellas referidas a la dirección y administración 
del Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del D.E.I.P. de Barranquilla, contenidas 
en el Decreto Distrital No. 0345 de 2011. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el D. E. I. P. de Barranquilla, a los 19 días del mes de  marzo de 2013.

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA.
Alcaldesa Mayor del D. E. I. P. de  Barranquilla.



111Gaceta Distrital N° 382-2

RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RESOLUCION 0031
Marzo 21 de 2013

POR LA CUAL SE AMPLIA EL TÉRMINO PARA SUSCRIBIR ACUERDOS DE 
PAGO EN VIRTUD DE MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO, 
PARA PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE MOTOCICLETA CON PERMISO 

ESPECIAL DE CIRCULACIÓN POR ZONA EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

EL SECRETARIO DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, EN ESPECIALES LAS CONFERIDAS POR LA LEY 769 DE 2002 

MODIFICADA POR LA LEY 1383 DE 2010, DECRETO DISTRITAL 657 DE 2009, DECRETOS 
DISTRITALES 091; 0506; 1019 DE 2011; RESOLUCIÒN Nº 0118 DE 2012 

Y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1066 dictó normas para la normalización de la cartera pública y a su vez estableció en su 
articulado que las Entidades Públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas 
tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán adelantar el 
proceso de cobro de las acreencias a su favor

Que mediante Decreto No. 0657 de 2009 se adoptó el reglamento interno de Recaudo de Cartera y 
Régimen de Acuerdos de Pago del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, y en su Título I 
se estableció que el Distrito a través de la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
y de la Secretaría de Movilidad (o la Entidad que haga sus veces) y/o de los funcionarios delegados para 
el efecto, tienen a su cargo el cobro de rentas o caudales públicos del nivel territorial y en virtud de ello 
goza de jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor.

Que meiante los Decretos 091; 0506; 1019 de 2011, el Alcalde del Distrito dictó medidas que regularon 
la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos, y en el artículo trece (13) del 
Decreto 091 de 2011 establece la posibilidad de conferir permiso especial frente a las restricciones 
establecidas en el Decreto; permiso que se supeditaría a que el solicitante se encuentre a paz y salvo 
por todo concepto con la Secretaría de Movilidad, permitiendo para ello facilidades de pago, para el pago 
de multas. 

Que mediante Decreto Distrital Nº  1152  de diciembre 27 de 2012, la Alcaldesa Mayor del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,  prorrogó  el término de vigencia de los Decretos 
Distritales Nº 0091 de 2011; 0506 de 2011, 1019 de  2011 “Por medio de los cuales se dictan medidas 
que reglamentan la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en el Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”.

Que mediante Resolución Nº 0118 de noviembre 21 de 2012, el Secretario Distrital de Movilidad modificó 
la resolución Nº 0115 del 14 de noviembre de 2012 a través de la cual se establecieron los montos y 
condiciones para conceder facilidades de pago por concepto de multas de tránsito en el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla y en su artículo 1º dispone: Los acuerdos de pago por concepto de 
multas impuestas en razón de infracciones a las normas de tránsito, en las etapas de cobro persuasivo 
y coactivo, se suscribieron atendiendo los siguientes parámetros:
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PARA MULTAS DERIVADAS DE INFRACCIONES COMETIDAS EN MOTOCICLETAS

VALOR DE LA DEUDA DE: HASTA CUOTA INICIAL
*aplica formula No. MESES MÁXIMO

1 SMLDV 35 SMLDV 16% - 20% * 6
36 SMLDV 79 SMLDV 10% - 15% * 12
80 SMLDV 122 SMLDV 6% - 10%  * 18

123 SMLDV En adelante 5% 35

Que a través de la Resolución N º 0129 del 28 de diciembre de 2012, el Secretario Distrital de Movilidad, 
prorrogó el término para suscribir acuerdos de pago  en virtud de multas impuestas por infracciones de 
tránsito para propietarios  y/o conductores de motocicleta con permiso especial de circulación por zona.

Que teniendo en cuenta  la reglamentación de la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos, 
y mototriciclos en el Distrito de Barranquilla, permite conceder permisos especiales de circulación por 
zona, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013, se hace necesario prorrogar el término inicialmente 
establecido para la suscripción de acuerdos de pago, por un plazo adicional, que vaya desde el 01 de 
enero hasta el 29 de junio de 2013, previo cumplimiento del requisito de publicación.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amplíese por el término de tres (3) meses más,  el plazo establecido en el 
artículo primero de la Resolución No. 0129 del 28 de diciembre de 2012, plazo en el cual podrán celebrar 
los propietarios y/o conductores de motos infractores de normas de tránsito, acuerdos de pago, bajo los 
parámetros establecidos en dicha resolución, el cual irá hasta el 29 de junio de 2013.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Distrital.

Dada en Barranquilla a los 21 días del mes de Marzo de 2013. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

WALID DAVID JALIL NASSER
Secretario Distrital de Movilidad
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DECRETO DESPACHO DEL ALCALDE

DECRETO Nº  0378
Marzo 22 de 2013

“Por medio del cual se corrige un error formal en el proceso de digitación del 
Decreto 0370 de 2013”

LA  ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO  
DE BARRANQUILLA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el artículo 45 de la ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que una vez promulgado el decreto 0370 expedido el 18 de Marzo de 2013 “por medio del cual se 
suspende temporalmente las medidas establecidas en el decreto distrital No. 0205 de 2009, por medio 
del cual se toman medidas para mejorar la movilidad en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla y se dictan otras disposiciones”., se detectó un error de forma en la numeración asignada al 
mencionado decreto,  toda vez que el mismo número correspondía a otro acto administrativo proferido 
el día 15 de marzo de 2013.

Que por error involuntario de digitación, ambos actos administrativos fueron numerados con el consecutivo 
No. 0370 de 2013, a pesar de corresponder éstos a motivaciones, fechas, contenidos y efectos jurídicos 
diferentes.

Que dichos actos administrativos fueron oportunamente comunicados, y en consecuencia empezaron a 
producir sus efectos jurídicos correspondientes.

Que en consecuencia, a fin de evitar confusiones e inducciones a error por parte de la administración 
acerca de los actos administrativos en cuestión, se hace necesario aclarar la coexistencia de estos dos 
actos administrativos diferentes con numeración idéntica.

Que en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del decreto  0370 de 2013 “por 
medio del cual se suspende temporalmente las medidas establecidas en el decreto distrital No. 0205 de 
2009, por medio del cual se toman medidas para mejorar la movilidad en el Distrito Especial, Industrial 
y Portuario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 
1437 de 2011, el cual establece:

“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, 
se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos 
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda.”

Que la corrección prevista en el presente decreto cumple con los presupuestos del artículo en cita, 
por cuanto fue un palpable error de digitación y no genera modificaciones en el sentido material de la 
decisión adoptada.
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En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°.- Corríjase el número del  decreto 0370 de 2013  “por medio del cual se suspende 
temporalmente las medidas establecidas en el decreto distrital No. 0205 de 2009, por medio del cual se 
toman medidas para mejorar la movilidad en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y 
se dictan otras disposiciones”, el cual para todo los efectos se entenderá identificado con el No. 0378 de 
fecha 22 de marzo de 2013 y su contenido permanece vigente y por consiguiente tiene plenos efectos.

Artículo 2°.- Vigencia y Derogatoria. El represente decreto rige a partir de su comunicación únicamente 
respecto del error corregido en el artículo primero del presente decreto. Artículo 2°.- Vigencia y Derogatoria. 
El represente decreto rige a partir de su comunicación únicamente respecto del error corregido en el 
artículo primero del presente decreto.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Distrito Especial  Industrial y Portuario de Barranquilla, a los 22 días de marzo de 2013

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Alcaldesa del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
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